



## Harmonogram

### 1. Období - 1. 7. 2016 - 30. 9. 2016

Datum	Kdo	Úkol
8.7.2016	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
15.7.2016	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
22.7.2016	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
29.7.2016	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
1.8.2016	CSS	Začátek období pro 1. povinné setkání starostů v termínu 1.8.2016-30.9.2016
5.8.2016	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
12.8.2016	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
15.8.2016	CSS	Doplnit karty obcí v ISP
15.8.2016	CSS	Zaslat elektronickou verzi soupisky mzdových nákladů
19.8.2016	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
26.8.2016	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
2.9.2016	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
7.9.2016	CSS	Zpracovat sebehodnotící zprávu za měsíc srpen
9.9.2016	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
15.9.2016	PT	Konec zahajovacího provozu
15.9.2016	CSS	Zaslat elektronickou verzi soupisky mzdových nákladů
16.9.2016	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
23.9.2016	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
30.9.2016	CSS	Konec období pro 1. povinné setkání starostů v termínu 1.8.2016-30.9.2016
30.9.2016	PT	Možnost změny počtu aktivit +/- 20%
30.9.2016	CSS	Nahrát Informační zpravodaj do systému
30.9.2016	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
30.9.2016	PT	Vyhodnocení zahajovacího provozu
30.9.2016	CSS	Zpracovat zásobník projektů
30.9.2016	PT	Termín vystavení faktury dílčí spoluúčasti



Evropská unie  
Evropský sociální fond  
Operační program Zaměstnanost



## Harmonogram

### 2. Období - 1. 10. 2016 - 31. 12. 2016

Datum	Kdo	Úkol
7.10.2016	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
7.10.2016	CSS	Zpracovat sebehodnotící zprávu za měsíc září
14.10.2016	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
15.10.2016	CSS	Zaslat elektronickou verzi soupisky mzdových nákladů
15.10.2016	CSS	Termín podání žádosti o platbu (ŽoP)
15.10.2016	CSS	Termín splatnosti faktury dílčí spoluúčasti
21.10.2016	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
27.10.2016	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
31.10.2016	CSS	Aktualizovat zásobník projektů a karty projektů
31.10.2016	PT	Připomínky Svazu k Informačnímu zpravodaji
31.10.2016	CSS	Zkontrolovat, zda bylo uskutečněno a zaevidováno minimálně 25 aktivit v měsíci
1.11.2016	CSS	Začátek období pro 2. povinné setkání starostů v termínu 1.11.2016-31.12.2016
4.11.2016	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
7.11.2016	CSS	Zpracovat sebehodnotící zprávu za měsíc říjen
11.11.2016	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
15.11.2016	CSS	Zaslat elektronickou verzi soupisky mzdových nákladů
18.11.2016	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
25.11.2016	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
30.11.2016	CSS	Aktualizovat zásobník projektů a karty projektů
30.11.2016	CSS	Publikování informačního zpravodaje
30.11.2016	CSS	Zkontrolovat, zda bylo uskutečněno a zaevidováno minimálně 25 aktivit v měsíci
30.11.2016	CSS	Zpracovat minimálně 5 projektů do IT systému
2.12.2016	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
7.12.2016	CSS	Zpracovat sebehodnotící zprávu za měsíc listopad
9.12.2016	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
15.12.2016	CSS	Zaslat elektronickou verzi soupisky mzdových nákladů
16.12.2016	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
23.12.2016	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
30.12.2016	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
31.12.2016	CSS	Aktualizovat zásobník projektů a karty projektů
31.12.2016	CSS	Konec období pro 2. povinné setkání starostů v termínu 1.11.2016-31.12.2016
31.12.2016	CSS	Termín kontroly nového projektu v realizační fázi
31.12.2016	CSS	Uskutečnit a zaevidovat minimálně 150 aktivit (za poslední 3 měsíce)
31.12.2016	CSS	Zkontrolovat, zda bylo uskutečněno a zaevidováno minimálně 25 aktivit v měsíci
31.12.2016	PT	Termín vystavení faktury dílčí spoluúčasti



## Harmonogram

### 3. Období - 1. 1. 2017 - 31. 3. 2017

Datum	Kdo	Úkol
6.1.2017	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
6.1.2017	CSS	Zpracovat sebehodnotící zprávu za měsíc prosinec
13.1.2017	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
15.1.2017	CSS	Zaslat elektronickou verzi soupisky mzdových nákladů
15.1.2017	CSS	Termín podání žádosti o platbu (ŽoP)
15.1.2017	CSS	Termín splatnosti faktury dílčí spoluúčasti
20.1.2017	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
27.1.2017	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
31.1.2017	CSS	Aktualizovat zásobník projektů a karty projektů
31.1.2017	CSS	Zkontrolovat, zda bylo uskutečněno a zaevidováno minimálně 25 aktivit v měsíci
3.2.2017	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
7.2.2017	CSS	Zpracovat sebehodnotící zprávu za měsíc leden
10.2.2017	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
15.2.2017	CSS	Zaslat elektronickou verzi soupisky mzdových nákladů
17.2.2017	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
24.2.2017	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
28.2.2017	CSS	Aktualizovat zásobník projektů a karty projektů
28.2.2017	CSS	Nahrát Informační zpravodaj do systému
28.2.2017	CSS	Odevzdat 1. analýzu přínosů CSS
28.2.2017	CSS	Zkontrolovat, zda bylo uskutečněno a zaevidováno minimálně 25 aktivit v měsíci
3.3.2017	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
7.3.2017	CSS	Zpracovat sebehodnotící zprávu za měsíc únor
10.3.2017	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
15.3.2017	CSS	Zaslat elektronickou verzi soupisky mzdových nákladů
17.3.2017	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
24.3.2017	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
31.3.2017	CSS	Aktualizovat zásobník projektů a karty projektů
31.3.2017	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
31.3.2017	PT	Připomínky Svazu k Informačnímu zpravodaji
31.3.2017	PT	Stanovisko Svazu k Analýze přínosů
31.3.2017	CSS	Uskutečnit a zaevidovat minimálně 150 aktivit (za poslední 3 měsíce)
31.3.2017	CSS	Zkontrolovat, zda bylo uskutečněno a zaevidováno minimálně 25 aktivit v měsíci
31.3.2017	PT	Termín vystavení faktury dílčí spoluúčasti



## Harmonogram

### 4. Období - 1. 4. 2017 - 30. 6. 2017

Datum	Kdo	Úkol
7.4.2017	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
7.4.2017	CSS	Zpracovat sebehodnotící zprávu za měsíc březen
13.4.2017	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
15.4.2017	CSS	Zaslat elektronickou verzi soupisky mzdových nákladů
15.4.2017	CSS	Termín podání žádosti o platbu (ŽoP)
15.4.2017	CSS	Termín splatnosti faktury dílčí spoluúčasti
21.4.2017	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
28.4.2017	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
30.4.2017	CSS	Aktualizovat zásobník projektů a karty projektů
30.4.2017	CSS	Publikování informačního zpravodaje
30.4.2017	CSS	Zkontrolovat, zda bylo uskutečněno a zaevidováno minimálně 25 aktivit v měsíci
1.5.2017	CSS	Začátek období pro 3. povinné setkání starostů v termínu 1.5.2017-30.6.2017
5.5.2017	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
5.5.2017	CSS	Zpracovat sebehodnotící zprávu za měsíc duben
12.5.2017	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
15.5.2017	CSS	Zaslat elektronickou verzi soupisky mzdových nákladů
19.5.2017	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
26.5.2017	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
31.5.2017	CSS	Aktualizovat zásobník projektů a karty projektů
31.5.2017	CSS	Zkontrolovat, zda bylo uskutečněno a zaevidováno minimálně 25 aktivit v měsíci
2.6.2017	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
7.6.2017	CSS	Zpracovat sebehodnotící zprávu za měsíc květen
9.6.2017	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
15.6.2017	CSS	Zaslat elektronickou verzi soupisky mzdových nákladů
16.6.2017	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
23.6.2017	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
30.6.2017	CSS	Aktualizovat zásobník projektů a karty projektů
30.6.2017	CSS	Konec období pro 3. povinné setkání starostů v termínu 1.5.2017-30.6.2017
30.6.2017	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
30.6.2017	CSS	Termín kontroly nového projektu v realizační fázi
30.6.2017	CSS	Uskutečnit a zaevidovat minimálně 150 aktivit (za poslední 3 měsíce)
30.6.2017	CSS	Zkontrolovat, zda bylo uskutečněno a zaevidováno minimálně 25 aktivit v měsíci
30.6.2017	PT	Termín vystavení faktury dílčí spoluúčasti



## Harmonogram

### 5. Období - 1. 7. 2017 - 30. 9. 2017

Datum	Kdo	Úkol
7.7.2017	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
7.7.2017	CSS	Zpracovat sebehodnotící zprávu za měsíc červen
14.7.2017	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
15.7.2017	CSS	Zaslat elektronickou verzi soupisky mzdových nákladů
15.7.2017	CSS	Termín podání žádosti o platbu (ŽoP)
15.7.2017	CSS	Termín splatnosti faktury dílčí spoluúčasti
21.7.2017	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
28.7.2017	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
31.7.2017	CSS	Aktualizovat zásobník projektů a karty projektů
31.7.2017	CSS	Zkontrolovat, zda bylo uskutečněno a zaevidováno minimálně 25 aktivit v měsíci
4.8.2017	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
7.8.2017	CSS	Zpracovat sebehodnotící zprávu za měsíc červenec
11.8.2017	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
15.8.2017	CSS	Zaslat elektronickou verzi soupisky mzdových nákladů
18.8.2017	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
25.8.2017	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
31.8.2017	CSS	Aktualizovat zásobník projektů a karty projektů
31.8.2017	CSS	Nahrát Informační zpravodaj do systému
31.8.2017	CSS	Zkontrolovat, zda bylo uskutečněno a zaevidováno minimálně 25 aktivit v měsíci
1.9.2017	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
7.9.2017	CSS	Zpracovat sebehodnotící zprávu za měsíc srpen
8.9.2017	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
15.9.2017	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
15.9.2017	CSS	Zaslat elektronickou verzi soupisky mzdových nákladů
16.9.2017	PT	Začátek vyhodnocení provozu 1. roku
22.9.2017	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
29.9.2017	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
30.9.2017	CSS	Aktualizovat zásobník projektů a karty projektů
30.9.2017	PT	Konec vyhodnocení provozu 1. roku
30.9.2017	PT	Možnost změny počtu aktivit +/- 20%
30.9.2017	PT	Připomínky Svazu k Informačnímu zpravodaji
30.9.2017	CSS	Uskutečnit a zaevidovat minimálně 150 aktivit (za poslední 3 měsíce)
30.9.2017	CSS	Zkontrolovat, zda bylo uskutečněno a zaevidováno minimálně 25 aktivit v měsíci
30.9.2017	PT	Termín vystavení faktury dílčí spoluúčasti



Evropská unie  
Evropský sociální fond  
Operační program Zaměstnanost



## Harmonogram

### 6. Období - 1. 10. 2017 - 31. 12. 2017

Datum	Kdo	Úkol
6.10.2017	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
6.10.2017	CSS	Zpracovat sebehodnotící zprávu za měsíc září
13.10.2017	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
15.10.2017	CSS	Zaslat elektronickou verzi soupisky mzdových nákladů
15.10.2017	CSS	Termín podání žádosti o platbu (ŽoP)
15.10.2017	CSS	Termín splatnosti faktury dílčí spoluúčasti
20.10.2017	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
27.10.2017	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
31.10.2017	CSS	Aktualizovat zásobník projektů a karty projektů
31.10.2017	CSS	Publikování informačního zpravodaje
31.10.2017	CSS	Zkontrolovat, zda bylo uskutečněno a zaevidováno minimálně 25 aktivit v měsíci
1.11.2017	CSS	Začátek období pro 4. povinné setkání starostů v termínu 1.11.2017-31.12.2017
3.11.2017	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
7.11.2017	CSS	Zpracovat sebehodnotící zprávu za měsíc říjen
10.11.2017	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
15.11.2017	CSS	Zaslat elektronickou verzi soupisky mzdových nákladů
16.11.2017	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
24.11.2017	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
30.11.2017	CSS	Aktualizovat zásobník projektů a karty projektů
30.11.2017	CSS	Zkontrolovat, zda bylo uskutečněno a zaevidováno minimálně 25 aktivit v měsíci
1.12.2017	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
7.12.2017	CSS	Zpracovat sebehodnotící zprávu za měsíc listopad
8.12.2017	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
15.12.2017	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
15.12.2017	CSS	Zaslat elektronickou verzi soupisky mzdových nákladů
22.12.2017	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
29.12.2017	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
31.12.2017	CSS	Aktualizovat zásobník projektů a karty projektů
31.12.2017	CSS	Konec období pro 4. povinné setkání starostů v termínu 1.11.2017-31.12.2017
31.12.2017	CSS	Termín kontroly nového projektu v realizační fázi
31.12.2017	CSS	Uskutečnit a zaevidovat minimálně 150 aktivit (za poslední 3 měsíce)
31.12.2017	CSS	Zkontrolovat, zda bylo uskutečněno a zaevidováno minimálně 25 aktivit v měsíci
31.12.2017	PT	Termín vystavení faktury dílčí spoluúčasti



## Harmonogram

### 7. Období - 1. 1. 2018 - 31. 3. 2018

Datum	Kdo	Úkol
5.1.2018	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
5.1.2018	CSS	Zpracovat sebehodnotící zprávu za měsíc prosinec
12.1.2018	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
15.1.2018	CSS	Zaslat elektronickou verzi soupisky mzdových nákladů
15.1.2018	CSS	Termín podání žádosti o platbu (ŽoP)
15.1.2018	CSS	Termín splatnosti faktury dílčí spoluúčasti
19.1.2018	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
26.1.2018	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
31.1.2018	CSS	Aktualizovat zásobník projektů a karty projektů
31.1.2018	CSS	Zkontrolovat, zda bylo uskutečněno a zaevidováno minimálně 25 aktivit v měsíci
2.2.2018	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
7.2.2018	CSS	Zpracovat sebehodnotící zprávu za měsíc leden
9.2.2018	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
15.2.2018	CSS	Zaslat elektronickou verzi soupisky mzdových nákladů
16.2.2018	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
23.2.2018	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
28.2.2018	CSS	Aktualizovat zásobník projektů a karty projektů
28.2.2018	CSS	Nahrát Informační zpravodaj do systému
28.2.2018	CSS	Odevzdat 2. analýzu přínosů CSS
28.2.2018	CSS	Zkontrolovat, zda bylo uskutečněno a zaevidováno minimálně 25 aktivit v měsíci
2.3.2018	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
7.3.2018	CSS	Zpracovat sebehodnotící zprávu za měsíc únor
9.3.2018	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
15.3.2018	CSS	Zaslat elektronickou verzi soupisky mzdových nákladů
16.3.2018	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
23.3.2018	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
29.3.2018	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
31.3.2018	CSS	Aktualizovat zásobník projektů a karty projektů
31.3.2018	PT	Připomínky Svazu k Informačnímu zpravodaji
31.3.2018	PT	Stanovisko Svazu k Analýze přínosů
31.3.2018	CSS	Uskutečnit a zaevidovat minimálně 150 aktivit (za poslední 3 měsíce)
31.3.2018	CSS	Zkontrolovat, zda bylo uskutečněno a zaevidováno minimálně 25 aktivit v měsíci
31.3.2018	PT	Termín vystavení faktury dílčí spoluúčasti





## Harmonogram

### 8. Období - 1. 4. 2018 - 30. 6. 2018

Datum	Kdo	Úkol
6.4.2018	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
6.4.2018	CSS	Zpracovat sebehodnotící zprávu za měsíc březen
13.4.2018	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
15.4.2018	CSS	Zaslat elektronickou verzi soupisky mzdových nákladů
15.4.2018	CSS	Termín podání žádosti o platbu (ŽoP)
15.4.2018	CSS	Termín splatnosti faktury dílčí spoluúčasti
20.4.2018	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
27.4.2018	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
30.4.2018	CSS	Aktualizovat zásobník projektů a karty projektů
30.4.2018	CSS	Publikování informačního zpravodaje
30.4.2018	CSS	Zkontrolovat, zda bylo uskutečněno a zaevidováno minimálně 25 aktivit v měsíci
1.5.2018	CSS	Začátek období pro 5. povinné setkání starostů v termínu 1.5.2018-30.6.2018
4.5.2018	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
7.5.2018	CSS	Zpracovat sebehodnotící zprávu za měsíc duben
11.5.2018	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
15.5.2018	CSS	Zaslat elektronickou verzi soupisky mzdových nákladů
18.5.2018	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
25.5.2018	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
31.5.2018	CSS	Aktualizovat zásobník projektů a karty projektů
31.5.2018	CSS	Zkontrolovat, zda bylo uskutečněno a zaevidováno minimálně 25 aktivit v měsíci
1.6.2018	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
7.6.2018	CSS	Zpracovat sebehodnotící zprávu za měsíc květen
8.6.2018	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
15.6.2018	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
15.6.2018	CSS	Zaslat elektronickou verzi soupisky mzdových nákladů
22.6.2018	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
29.6.2018	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
30.6.2018	CSS	Aktualizovat zásobník projektů a karty projektů
30.6.2018	CSS	Konec období pro 5. povinné setkání starostů v termínu 1.5.2018-30.6.2018
30.6.2018	CSS	Termín kontroly nového projektu v realizační fázi
30.6.2018	CSS	Uskutečnit a zaevidovat minimálně 150 aktivit (za poslední 3 měsíce)
30.6.2018	CSS	Zkontrolovat, zda bylo uskutečněno a zaevidováno minimálně 25 aktivit v měsíci
30.6.2018	PT	Termín vystavení faktury dílčí spoluúčasti





## Harmonogram

### 9. Období - 1. 7. 2018 - 30. 9. 2018

Datum	Kdo	Úkol
4.7.2018	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
6.7.2018	CSS	Zpracovat sebehodnotící zprávu za měsíc červen
13.7.2018	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
15.7.2018	CSS	Zaslat elektronickou verzi soupisky mzdových nákladů
15.7.2018	CSS	Termín podání žádosti o platbu (ŽoP)
15.7.2018	CSS	Termín splatnosti faktury dílčí spoluúčasti
20.7.2018	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
27.7.2018	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
31.7.2018	CSS	Aktualizovat zásobník projektů a karty projektů
31.7.2018	CSS	Zkontrolovat, zda bylo uskutečněno a zaevidováno minimálně 25 aktivit v měsíci
3.8.2018	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
7.8.2018	CSS	Zpracovat sebehodnotící zprávu za měsíc červenec
10.8.2018	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
15.8.2018	CSS	Zaslat elektronickou verzi soupisky mzdových nákladů
17.8.2018	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
24.8.2018	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
31.8.2018	CSS	Aktualizovat zásobník projektů a karty projektů
31.8.2018	CSS	Nahrát Informační zpravodaj do systému
31.8.2018	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
31.8.2018	CSS	Zkontrolovat, zda bylo uskutečněno a zaevidováno minimálně 25 aktivit v měsíci
7.9.2018	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
7.9.2018	CSS	Zpracovat sebehodnotící zprávu za měsíc srpen
14.9.2018	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
15.9.2018	CSS	Zaslat elektronickou verzi soupisky mzdových nákladů
16.9.2018	PT	Začátek vyhodnocení provozu 2. roku
21.9.2018	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
27.9.2018	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
30.9.2018	CSS	Aktualizovat zásobník projektů a karty projektů
30.9.2018	PT	Konec vyhodnocení provozu 2. roku
30.9.2018	PT	Možnost změny počtu aktivit +/- 20%
30.9.2018	PT	Připomínky Svazu k Informačnímu zpravodaji
30.9.2018	CSS	Uskutečnit a zaevidovat minimálně 150 aktivit (za poslední 3 měsíce)
30.9.2018	CSS	Zkontrolovat, zda bylo uskutečněno a zaevidováno minimálně 25 aktivit v měsíci
30.9.2018	PT	Termín vystavení faktury dílčí spoluúčasti



## Harmonogram

### 10. Období - 1. 10. 2018 - 31. 12. 2018

Datum	Kdo	Úkol
5.10.2018	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
5.10.2018	CSS	Zpracovat sebehodnotící zprávu za měsíc září
12.10.2018	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
15.10.2018	CSS	Zaslat elektronickou verzi soupisky mzdových nákladů
15.10.2018	CSS	Termín podání žádosti o platbu (ŽoP)
15.10.2018	CSS	Termín splatnosti faktury dílčí spoluúčasti
19.10.2018	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
26.10.2018	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
31.10.2018	CSS	Aktualizovat zásobník projektů a karty projektů
31.10.2018	CSS	Publikování informačního zpravodaje
31.10.2018	CSS	Zkontrolovat, zda bylo uskutečněno a zaevidováno minimálně 25 aktivit v měsíci
1.11.2018	CSS	Začátek období pro 6. povinné setkání starostů v termínu 1.11.2018-31.12.2018
2.11.2018	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
7.11.2018	CSS	Zpracovat sebehodnotící zprávu za měsíc říjen
9.11.2018	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
15.11.2018	CSS	Zaslat elektronickou verzi soupisky mzdových nákladů
16.11.2018	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
23.11.2018	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
30.11.2018	CSS	Aktualizovat zásobník projektů a karty projektů
30.11.2018	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
30.11.2018	CSS	Zkontrolovat, zda bylo uskutečněno a zaevidováno minimálně 25 aktivit v měsíci
7.12.2018	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
7.12.2018	CSS	Zpracovat sebehodnotící zprávu za měsíc listopad
14.12.2018	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
15.12.2018	CSS	Zaslat elektronickou verzi soupisky mzdových nákladů
21.12.2018	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
28.12.2018	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
31.12.2018	CSS	Aktualizovat zásobník projektů a karty projektů
31.12.2018	CSS	Konec období pro 6. povinné setkání starostů v termínu 1.11.2018-31.12.2018
31.12.2018	CSS	Termín kontroly nového projektu v realizační fázi
31.12.2018	CSS	Uskutečnit a zaevidovat minimálně 150 aktivit (za poslední 3 měsíce)
31.12.2018	CSS	Zkontrolovat, zda bylo uskutečněno a zaevidováno minimálně 25 aktivit v měsíci
31.12.2018	PT	Termín vystavení faktury dílčí spoluúčasti



## Harmonogram

### 11. Období - 1. 1. 2019 - 31. 3. 2019

Datum	Kdo	Úkol
4.1.2019	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
7.1.2019	CSS	Zpracovat sebehodnotící zprávu za měsíc prosinec
11.1.2019	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
15.1.2019	CSS	Zaslat elektronickou verzi soupisky mzdových nákladů
15.1.2019	CSS	Termín podání žádosti o platbu (ŽoP)
15.1.2019	CSS	Termín splatnosti faktury dílčí spoluúčasti
18.1.2019	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
25.1.2019	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
31.1.2019	CSS	Aktualizovat zásobník projektů a karty projektů
31.1.2019	CSS	Zkontrolovat, zda bylo uskutečněno a zaevidováno minimálně 25 aktivit v měsíci
1.2.2019	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
7.2.2019	CSS	Zpracovat sebehodnotící zprávu za měsíc leden
8.2.2019	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
15.2.2019	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
15.2.2019	CSS	Zaslat elektronickou verzi soupisky mzdových nákladů
22.2.2019	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
28.2.2019	CSS	Aktualizovat zásobník projektů a karty projektů
28.2.2019	CSS	Nahrát Informační zpravodaj do systému
28.2.2019	CSS	Odevzdat 3. souhrnnou analýzu přínosů CSS
28.2.2019	CSS	Zkontrolovat, zda bylo uskutečněno a zaevidováno minimálně 25 aktivit v měsíci
1.3.2019	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
7.3.2019	CSS	Zpracovat sebehodnotící zprávu za měsíc únor
8.3.2019	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
15.3.2019	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
15.3.2019	CSS	Zaslat elektronickou verzi soupisky mzdových nákladů
22.3.2019	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
29.3.2019	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
31.3.2019	CSS	Aktualizovat zásobník projektů a karty projektů
31.3.2019	PT	Připomínky Svazu k Informačnímu zpravodaji
31.3.2019	PT	Stanovisko Svazu k Analýze přínosů
31.3.2019	CSS	Uskutečnit a zaevidovat minimálně 150 aktivit (za poslední 3 měsíce)
31.3.2019	CSS	Zkontrolovat, zda bylo uskutečněno a zaevidováno minimálně 25 aktivit v měsíci
31.3.2019	PT	Termín vystavení faktury dílčí spoluúčasti



## Harmonogram

### 12. Období - 1. 4. 2019 - 31. 6. 2019

Datum	Kdo	Úkol
5.4.2019	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
5.4.2019	CSS	Zpracovat sebehodnotící zprávu za měsíc březen
12.4.2019	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
15.4.2019	CSS	Zaslat elektronickou verzi soupisky mzdových nákladů
15.4.2019	CSS	Termín podání žádosti o platbu (ŽoP)
15.4.2019	CSS	Termín splatnosti faktury dílčí spoluúčasti
18.4.2019	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
26.4.2019	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
30.4.2019	CSS	Aktualizovat zásobník projektů a karty projektů
30.4.2019	CSS	Publikování informačního zpravodaje
30.4.2019	CSS	Zkontrolovat, zda bylo uskutečněno a zaevidováno minimálně 25 aktivit v měsíci
1.5.2019	CSS	Začátek období pro 7. povinné setkání starostů v termínu 1.5.2019-30.6.2019
3.5.2019	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
7.5.2019	CSS	Zpracovat sebehodnotící zprávu za měsíc duben
10.5.2019	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
15.5.2019	CSS	Zaslat elektronickou verzi soupisky mzdových nákladů
17.5.2019	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
24.5.2019	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
31.5.2019	CSS	Aktualizovat zásobník projektů a karty projektů
31.5.2019	CSS	Doložit v systému požadovaný počet ukončených/realizovaných projektů
31.5.2019	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
31.5.2019	CSS	Zkontrolovat, zda bylo uskutečněno a zaevidováno minimálně 25 aktivit v měsíci
7.6.2019	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
7.6.2019	CSS	Zpracovat sebehodnotící zprávu za měsíc květen
14.6.2019	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
15.6.2019	CSS	Zaslat elektronickou verzi soupisky mzdových nákladů
21.6.2019	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
28.6.2019	CSS	Průběžná týdenní evidence aktivit
30.6.2019	CSS	Aktualizovat zásobník projektů a karty projektů
30.6.2019	CSS	Konec období pro 7. povinné setkání starostů v termínu 1.5.2019-30.6.2019
30.6.2019	CSS	Uskutečnit a zaevidovat minimálně 150 aktivit (za poslední 3 měsíce)
30.6.2019	CSS	Zkontrolovat, zda bylo uskutečněno a zaevidováno minimálně 25 aktivit v měsíci
30.6.2019	CSS	Předat kontakt Svazu na pracovníka, který má na starosti archivaci
30.6.2019	PT	Termín vystavení faktury dílčí spoluúčasti

### Zakončení projektu

5.7.2019	CSS	Zpracovat sebehodnotící zprávu za měsíc červen
15.7.2019	CSS	Zaslat elektronickou verzi soupisky mzdových nákladů
15.7.2019	CSS	Termín podání žádosti o platbu (ŽoP)
30.9.2019	CSS	Termín splatnosti faktury dílčí spoluúčasti
31.7.2020	CSS	Konec udržitelnosti projektu CSS