

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Dokument je zpracován pro období 2016-2017



Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

OBSAH:

1. Základní informace o strategii (souhrnný dokument).....	3
2. Popis způsobu zpracování Akčního plánu	4
3. Zásobník rozvojových aktivit	6
4. Akční plán	7
5. Podrobná specifikace preferovaných rozvojových aktivit meziobecní spolupráce.....	13
Rozvojová aktivita 1 – Svazková škola Úvaly	13
Rozvojová aktivita 2 – Komunitní plán ORP Brandýs nad Labem-Stará Boleslav.....	14
Rozvojová aktivita 3 – Výběr společné svozové firmy.....	15
Rozvojová aktivita 4 – Velkoobjemové kontejnery na bioodpad a kovy.....	16
Rozvojová aktivita 5 – Vybudování sběrného dvora	17
Rozvojová aktivita 6 – Nastavení komunikace samospráv se státní policií.....	18
Rozvojová aktivita 7 – Zřízení Městské policie v Klecanech	19
6. Kontakty	20
7. Přílohy.....	21

1. Základní informace o strategii (souhrnný dokument)

Název strategie	Strategie území správního obvodu ORP Brandýs nad Labem-Stará Boleslav v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a bezpečnosti
Gestor tvorby strategie	DSO Region Povodí Mratínského potoka
Schvalovatel strategie	Shromáždění starostů SO ORP Brandýs n.L.-Stará Boleslav; Členská schůze DSO Region Povodí Mratínského potoka
Forma a datum schválení/projednání	Projednáno na shromáždění starostů dne 23. 6. 2014
Doba realizace strategie	2015-2024
Odpovědnost za implementaci	DSO Region Povodí Mratínského potoka

2. Popis způsobu zpracování Akčního plánu

Akční plán vychází ze schválených výstupů strategické části souhrnného dokumentu, tedy cílů a indikátorů v jednotlivých řešených oblastech - předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a bezpečnosti. Již při tvorbě strategické části souhrnného dokumentu byly všechny návrhy dostatečně projednány se zástupci samospráv a stávajících dobrovolných svazků obcí tak, aby bylo riziko nenaplnění stanovených indikátorů co nejmenší a navržené cíle byly reálně plněny.

V červnu proto byly všechny obce ORP Brandýs nad Labem-Stará Boleslav informovány o prodloužení projektu PMOS a časovém harmonogram prací souvisejících s tvorbou Akčního plánu. Při přípravě Akčního plánu byli nejprve kontaktováni správci jednotlivých cílů a gestoři navržených indikátorů. Osobní jednání členů realizačního týmu probíhala s představiteli dobrovolných svazků v území a větších měst regionu, tedy Brandýsem nad Labem, Čelákovickými a Úvaly tak, aby mohly být připraveny podklady k plánovaným setkáním se starosty, která proběhla během července a srpna 2015. Setkání se uskutečnila celkem 3. Vzhledem k načasování tvorby Akčního plánu v letních měsících, byl zvolen model kombinace setkání starostů a následných osobních konzultací členů realizačního týmu s dalšími zástupci samospráv, kteří se nemohli setkání fyzicky účastnit tak, aby bylo zajištěno zapojení co největšího počtu obcí.

První setkání se uskutečnilo 24. července 2015 na obecním úřadu ve Dřísech. Tématem setkání byla tvorba Akčního plánu a na tu navazující připravované rozvojové aktivity v oblasti sociálních služeb a odpadového hospodářství. Setkání se zúčastnil dostačující vzorek obcí regionu a zástupci aktivních DSO v území. Závěry pak byly projednány ještě s dalšími obcemi, které se nemohly jednání zúčastnit. Základním rozvojovou aktivitou v oblasti sociálních služeb je tvorba komunitního plánu. Obce regionu zpracování komunitního plánu podporují a jsou ochotny v případě potřeby uhradit adekvátní část nákladů na jeho zpracování. Přítomní se ovšem shodli, že logickým gestorem a iniciátorem zpracování komunitního plánu pro celé území ORP by měla být obce ORP tedy Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. Toto bylo následně s představiteli města realizačním týmem předběžně projednáno a přislíbeno. V oblasti odpadového hospodářství a meziobecní spolupráci je aktivní zejména DSO Cecemínsko, z jejichž aktivit vychází i rozvojové aktivity uvedené v akčním plánu, jedná se zejména o společné výběrové řízení na svozovou společnost, společný nákup štěpkovače a příprava společného sběrného dvora pro více obcí. Aktivní v meziobecní spolupráci v oblasti odpadového hospodářství jsou i některé další obce SO ORP a aktivity DSO Cecemínsko mohou sloužit jako příklad dobré praxe a návod pro ostatní obce území.

Druhé setkání proběhlo 13. srpna 2015 v Klecanech a to za účasti zástupců DSO Region povodí Mratínského potoka, DSO Cecemínsko a města Klecany, Tématem jednání bylo školství a bezpečnost. Výstupy jednání byly opět následně konzultovány

s představiteli dalších obcí tak, aby byla zajištěna co největší vypovídací hodnota předložených závěrů. V oblasti školství je stěžejní rozvojevou aktivitou vznik svazkové školy v oblasti Úvalska. Vzhledem ke specifičnosti problematiky byl akční plán a záměr rozvoje aktivity konzultován s představiteli města Úvaly a dotčenými obcemi. Od zpracování návrhové části souhrnného dokumentu se mírně zlepšila situace v kapacitách mateřských škol v území, kdy vznikly nové školské subjekty, nebo se rozšířila kapacita stávajících. V oblasti bezpečnosti zástupci samospráv identifikovali několik dílčích problémů. Všichni se ale shodli, že je nutné zefektivnit a nastavit systém komunikace se státní policií. Proto byl zvolen společný postup, který je popsán v zásobníku rozvoje aktivit.

Třetí a poslední setkání starostů se uskutečnilo 26. srpna 2015 v Čelákovících. Zde byly diskutovány komplexní závěry a zásobník rozvoje aktivit k jednotlivým tématům.

3. Zásobník rozvojových aktivit

č.	Cíl dle SD	Oblast	Název rozvojové aktivity	Období realizace	Realizátor budoucí aktivity
1	2. 1. Podpořit vznik svazkové školy a vznik veřejnoprávních smluv o spolupráci obcí při zajišťování školní docházky (tzv. spádovost škol)	Školství	Svazková škola Úvaly	8/2015-2/2018	DSO Úvalsko
2	1. 1. Vytvoření společného komunitního plánu obcí SO ORP	Sociální služby	Komunitní plán ORP Brandýs nad Labem-Stará Boleslav	8/2015 – 12/2016	Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
3	2.1 Optimalizace a stabilizace nákladů na nakládání s SKO	Odpadové hospodářství	Výběr společné svozové firmy	6/2015 – 12/2016	DSO Cecemínsko
4	1. 2 Vybudování sítě zařízení pro sběr, svoz a likvidaci BRKO	Odpadové hospodářství	Velkoobjemové kontejnery na bioodpad a kovy	7/2015 – 10/2015	DSO Cecemínsko
5	1.1 Optimalizace sítě sběrných dvorů a sběrných míst tak, aby kapacitně pokryla produkované množství odpadů	Odpadové hospodářství	Vybudování sběrného dvora	6/2015 – 12/2016	DSO Cecemínsko
6	1. 1. Uvedení do praxe teoreticky nastavených pravidel v komunikaci mezi zástupci obcí a Policie ČR tak, aby docházelo k efektivnímu předávání informací	Bezpečnost	Nastavení komunikace samospráv se státní policií	8/2015 – 12/2017	Obce ORP
7	2.1 Zřizování obecních policií a zvýšení aktivity ze strany státních orgánů na území obcí ORP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav	Bezpečnost	Zřízení obecní policie v Klecanech	8/2015 – 12/2016	Klecany

4. Akční plán

č.	Cíl dle SD	Název	Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity	Zaměření rozvojové aktivity	Náklady	Zdroj financování	Období realizace	Realizátor budoucí aktivity	Připravenost
1	2. 1. Podpořit vznik svazkové školy a vznik veřejnoprávních smluv o spolupráci obcí při zajišťování školní docházky (tzv. spádovost škol)	Svazková škola Úvaly	Dle demografické studie, kterou si nechalo zpracovat město Úvaly, není kapacita základní školy pro žáky z Úval a okolních obcí, pro které je škola spádová dostačující. Dotčené obce tedy začali jednat o vhodné variantě řešení. Nakonec se jako nejvíce ekonomicky a technicky výhodná ukázala varianta vzniku svazkové školy, kdy realizátorem budoucí rozvojové aktivity bude účelově vzniklý dobrovolný svazek obcí.	Obyvatelé obcí DSO, žáci	200 000 000 Kč	Zdroje obcí, soukromé zdroje	8/2015-2/2018	DSO Úvalsko	Demografická studie, zápis DSO, příprava dokumentace rozvojové aktivity
2	1. 1. Vytvoření společného	Komunitní plán ORP Brandýs	Společný komunitní plán obcí SO ORP	Obyvatelé obcí DSO,	150 000 Kč	Rozpočty obcí, dotace	8 /2015 – 12/2016	Obce ORP Brandýs nad	Jednání o zapojení

	komunitního plánu obcí SO ORP	nad Labem-Stará Boleslav	pomůže efektivně rozvíjet a řešit sociální služby rovnoměrně po celém území, současně je nutným nástrojem pro vytvoření komfortní nabídky sociálních služeb občanů celého regionu. V roce 2015 má komunitní plán zpracován pouze Brandýs nad Labem-Stará Boleslav	poskytovatelé sociálních služeb				Labem-Stará Boleslav	jednotlivých obcí
3	2.1 Optimalizace a stabilizace nákladů na nakládání s SKO	Výběr společné svozové firmy	Náklady na hospodaření s KO v regionu jsou jedny z nejvyšších v rámci ČR. Zvýšením kapacity produkovaného množství odpadů spojením více obcí vznikne prostor pro efektivnější hospodaření s těmito odpady. Při výběru svozové firmy tak lze nastavit výhodnější podmínky pro obce a zajistit stabilnější	Zapojené obce, obyvatelé zapojených obcí, svozové společnosti	Bude známo po ukončení zadávacího řízení na zpracovatele zadávací dokumentace	Rozpočty obcí	6/2015 – 12/2016	DSO Cecemínsko	Výběr společnosti pro vypracování zadávací dokumentace

			cenovou politiku za svoz KO, což se promítne pozitivně i do poplatků pro občany.						
4	1.2 Vybudování sítě zařízení pro sběr, svoz a likvidaci BRKO	Velkoobjemové kontejnery na bioodpad a kovy	Doposud nesystémové řešení svozu a likvidace bioodpadu a kovů, bude společným postupem nabízet občanům větší komfort a tím i snižovat počet tzv. černých skládek	Zapojené obce, obyvatelé zapojených obcí	385 000 Kč	Rozpočty obcí, dotace	7/2015 – 10/2015	DSO Cecemínsko	Zahájeno výběrové řízení
5	1.1 Optimalizace sítě sběrných dvorů a sběrných míst tak, aby kapacitně pokryla produkované množství odpadů	Vybudování sběrného dvora	Počet sběrných míst a dvorů je nedostatečný, což obce řeší jednorázovými svozy, které zajišťují odborné firmy. Tento systém je neefektivní ekonomicky i technicky, a to jak pro obce tak jejich občany. Společné řešení tak umožní obcím vybudovat efektivní síť zařízení pro	Zapojené obce, obyvatelé zapojených obcí	Budou známy po vypracování dokumentace rozvojové aktivity	Dotace, rozpočty obcí	6/2015 – 12/2016	DSO Cecemínsko	Jednání mezi obcemi DSO o zapojení do rozvojové aktivity

			sběr odpadů.						
6	<p>1. 1. Uvedení do praxe teoreticky nastavených pravidel v komunikaci mezi zástupci obcí a Policie ČR tak, aby docházelo k efektivnímu předávání informací</p>	<p>Nastavení komunikace samospráv se státní policií</p>	<p>Legislativně a v rovině teoretické je spolupráce obcí a policie nastavena dobře. Spolupráce Policie ČR se zainteresovanými orgány a v neposlední řadě i s veřejností při zajišťování bezpečnosti a zejména při předcházení trestné činnosti by v praxi měla být naprosto běžnou součástí. Z výsledků průzkumu jsme zjistili, že na území obcí ORP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav je v praxi situace odlišná. Ve většině obcí tato spolupráce není funkční. Někde</p>	<p>Obce ORP. obyvatelé ORP, Policie ČR</p>	0	Bez nákladů	8/2015 – 12/2017	Obce ORP	<p>Příprava dopisu na dotčené okrsky Policie ČR a příprava organizace prvního společného setkání starostů obcí a zástupců všech okrsků Policie ČR působících na území ORP</p>

			<p>problém spočívá na straně orgánů Policie ČR, někde na straně orgánů obcí, většinou se však jedná o kombinaci více faktorů u všech zúčastněných stran. Cílem je vytvořit postupy, kterými by ze strany obcí došlo k co nejvyšší eliminaci faktorů, které vzájemnou komunikaci znesnadňují.</p>						
7	<p>2.1 Zřízení obecních policií a zvýšení aktivity ze strany státních orgánů na území obcí ORP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav</p>	<p>Zřízení městské policie v Klecanech</p>	<p>Absence obecní policie v Klecanech, neefektivnost zajištění služeb prostřednictvím smlouvy s jinou obcí</p>	<p>Město Klecany, další zapojené obce, obyvatelé obcí</p>	<p>Bude známo po jednání s ostatními obcemi – počet zapojených obcí a potřebný počet strážníků. Odhad cca 2 mil. Kč.</p>	<p>Rozpočty obcí</p>	<p>8/2015 – 12/2016</p>	<p>Město Klecany</p>	<p>Jednání s ostatními obcemi o možnosti zapojení do rozvojové aktivity</p>

Cíl 1 – 2.1 Podpořit vznik svazkové školy a vznik veřejnoprávních smluv o spolupráci obcí při zajišťování školní docházky (tzv. spádovost škol) – vznikne svazková škola, která zvýší kapacitu nabídky základního vzdělávání v regionu.

Cíl 2 – 1.1 Vytvoření společného komunitního plánu obcí SO ORP – realizací rozvojové aktivity vznikne společný komunitní plán, do kterého bude zapojeno minimálně 80 % všech obcí regionu.

Cíl 3 - 2.1 Optimalizace a stabilizace nákladů na nakládání s SKO – společné výběrové řízení na svozovou společnost by mělo snížit náklady na nakládání se SKO pro jednotlivé obce. Zároveň podpisem dlouhodobějších smluv by se měly náklady stabilizovat.

Cíl 4 – 1.2 Vybudování sítě zařízení pro sběr, svoz a likvidaci BRKO – obce DSO opustili od původně plánované výstavby kompostárny. Jako ekonomicky i technicky efektivní bylo zvoleno řešení využít spolupráce se soukromým zařízením, které zajistí likvidaci a svoz BRKO. Z tohoto důvodu bylo nutné doplnit systém pro sběr kovů a BRKO.

Cíl 5 – 1.1 Optimalizace sítě sběrných dvorů a sběrných míst tak, aby kapacitně pokryla produkované množství odpadů – realizace sběrného dvora v obci Dřísy zvýší kapacitu sběrných dvorů v regionu v návaznosti na produkci množství odpadů.

Cíl 6 – 1.1 Uvedení do praxe teoreticky nastavených pravidel v komunikaci mezi zástupci obcí a Policie ČR tak, aby docházelo k efektivnímu předávání informací – systém komunikace bude nastaven na základě setkání zástupců Policie ČR se zástupci samospráv, setkání bude iniciováno na základě dopisu krajskému řediteli Policie ČR.

Cíl 7 – 2.1 Zřizování obecních policí a zvýšení aktivity ze strany státních orgánů na území obcí ORP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav – zřízení městské policie v Klecanech plně naplní stanovený cíl.

5. Podrobná specifikace preferovaných rozvojových aktivit meziobecní spolupráce

Rozvojová aktivita 1 – Svazková škola Úvaly

Iniciátor rozvojové aktivity

Město Úvaly

Jaký problém rozvojová aktivita řeší?

Nedostatečná kapacita základní školy v Úvalech, kterou navštěvují i žáci z okolních obcí, pro které je škola spádová.

Jaké jsou příčiny problému?

V regionu byla v minulých letech masivní developerská výstavba, která zapříčinila nárůst obyvatel a s tím související zvyšující se nároky na kapacitu základní školy.

Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?

Zvýšení kapacity základní školy čímž obce budou schopny plnit svou zákonnou povinnost zabezpečit základní vzdělávání pro děti svých obyvatel. Kapacita by měla být 900 žáků.

Zapojené obce

Úvaly, Květnice, Dobročovice, Zlatá, Sibřina, Přišimasy, Tuklaty

Místo realizace rozvojové aktivity

Město Úvaly

V čem je navrhované řešení inovativní?

Svazkové školy nejsou v ČR běžné. Zatím se jedná spíše o ojedinělé řešení problému s kapacitou základních škol a řešení zajištění spádového území, do kterého spadá více obcí. Je to možnost, jak vyřešit ekonomickou stránku rozvojové aktivity tak, aby se zapojené obce podílely nejen na provozních nákladech, ale i na pořizovacích vstupních nákladech.

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity

8/2015-2/2018

Rozvojová aktivita 2 – Komunitní plán ORP Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Iniciátor rozvojové aktivity

Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Jaký problém rozvojová aktivita řeší?

Absenci komunitního plánování na území ORP a nesystémové řešení problémů v oblasti sociálních služeb, zejména pak nutné nastavení efektivního systému plánování sociálních služeb.

Jaké jsou příčiny problému?

Zástupci samospráv dosud neidentifikovali potřebnost vzniku komunitních plánů. Na území ORP nebyla sociální problematika řešena koncepčně. Nyní se ale již objevují problémy související se sociálními tématy – jedná se zejména o stárnutí obyvatelstva (nutnost zajistit péči o seniory, zajistit síť pečovatelských služeb), nárůst osob závislých na návykových látkách – terénní služby a v neposlední řadě péče o handicapované občany všech věkových kategorií. Pro koncepční a efektivní řešení problémů je nejprve nutné nastavit systém komunitního plánování.

Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?

Vytvoření komunitního plánu pro celé území ORP. Efektivní řešení problémů v sociální oblasti, nastavení fungujícího systému sociálních služeb, ekonomické úspory.

Zapojené obce

80 % obcí ORP

Místo realizace rozvojové aktivity

Celé území ORP Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

V čem je navrhované řešení inovativní?

Dosud obce území v otázce sociálních služeb nespolupracovaly, systém komunitního plánování nebyl v území nastaven.

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity

8/2015 – 12/2016

Rozvojová aktivita 3 – Výběr společné svozové firmy

Iniciátor rozvojové aktivity

DSO Cecemínsko

Jaký problém rozvojová aktivita řeší?

Vysoké náklady na svoz a likvidaci komunálního odpadu.

Jaké jsou příčiny problému?

Vysoké ceny skládkového, malá konkurence svozových firem a vysoké ceny svozu, absence koncových zařízení v území.

Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?

Snížení nákladů na likvidaci komunálního odpadu.

Zapojené obce

Dřísy, Konětopy, Lhota, Kostelní Hlavno, Sudovo Hlavno, Hlavenec Nedomice, Ovčáry, jednání probíhají s obcí Borek a městem Neratovice

Místo realizace rozvojové aktivity

Katastry zapojených obcí

V čem je navrhované řešení inovativní?

Obce měly dosud jednotlivé smlouvy se svozovými společnostmi. Společný postup zajistí lepší vyjednávací pozici – zvýšení celkového objemu komunálního odpadu zvýší atraktivitu pro svozové společnosti.

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity

6/2015 – 12/2016

Rozvojová aktivita 4 – Velkoobjemové kontejnery na bioodpad a kovy

Iniciátor rozvojové aktivity

DSO Cecemínsko

Jaký problém rozvojová aktivita řeší?

Absence velkoobjemových kontejnerů na bioodpad a kov.

Jaké jsou příčiny problému?

Obce doposud tento druh odpadu řešily individuálně, což se ukázalo jako neefektivní a cenově nevýhodné. Navíc byly pro obce uzákoněny nové povinnosti v oblasti třídění a likvidace bioodpadu a kovů.

Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?

Společný nákup kontejnerů pomůže obcím ekonomicky a efektivně řešit likvidaci části odpadů – bioodpad a kovy. Bioodpad bude sbírán do velkoobjemových kontejnerů umístěných v katastru obcí a následně odvážen do soukromé kompostárny v Košátkách.

Zapojené obce

Dřísy, Ovčáry, Nedomice, Lhota

Místo realizace rozvojové aktivity

Území dotčených obcí – Dřísy, Nedomice, Ovčáry, Lhota

V čem je navrhované řešení inovativní?

Obce dosud velkoobjemové kontejnery nevlastnily. Společný nákup navíc zlevní kusovou cenu a zjednoduší administrativu.

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity

7/2015 – 10/2015

Rozvojová aktivita 5 – Vybudování sběrného dvora

Iniciátor rozvojové aktivity

DSO Cecemínsko

Jaký problém rozvojová aktivita řeší?

Nedostatečná síť sběrných dvorů v území.

Jaké jsou příčiny problému?

Nedostatek financí, zvyšující se počet obyvatel a množství produkovaného odpadu.

Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?

Doplnění sítě sběrných dvorů - kapacity dle potřeby zapojených obcí, minimalizace hrozby černých skládek, lepší komfort pro občany při řešení sběru odpadů.

Zapojené obce

V současné době probíhají jednání se členskými obcemi DSO a dalšími sousedními o zapojení do rozvojové aktivity.

Místo realizace rozvojové aktivity

Obec Dřísy

V čem je navrhované řešení inovativní?

Společný postup nebyl dosud v řešené oblasti praktikován, přitom zajistí zlevnění realizace a zjednodušení administrativy pro jednotlivé obce. Pro malé obce není efektivní a reálné, aby si každá zřizovala svůj sběrný dvůr.

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity

6/2015 – 12/2016

Rozvojová aktivita 6 – Nastavení komunikace samospráv se státní policií

Iniciátor rozvojové aktivity

Obec Hlavenec

Jaký problém rozvojová aktivita řeší?

Nefunkční spolupráce orgánů Policie ČR a samospráv.

Jaké jsou příčiny problému?

Někde problém spočívá na straně orgánů Policie ČR, někde na straně orgánů obcí, většinou se však jedná o kombinaci více faktorů u všech zúčastněných stran.

Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?

Nastavení funkční komunikace mezi orgány Policie ČR a zástupci samospráv, čímž dojde k operativnějšímu přenosu informací o rizikových faktorech v daných obcích příp. ohrožení obyvatel a tím bude i zlepšována prevence sociálně patologických jevů na území obcí.

Zapojené obce

všechny obce ORP

Místo realizace rozvojové aktivity

Území ORP.

V čem je navrhované řešení inovativní?

Jedná se o obnovení vzájemné spolupráce, která mnohde byla narušena personálními změnami jak na straně Policie tak obcí.

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity

8/2015-12/2017

Rozvojová aktivita 7 – Zřízení Městské policie v Klecanech

Iniciátor rozvojové aktivity

Město Klecany

Jaký problém rozvojová aktivita řeší?

Absence městské policie v Klecanech, neefektivnost zajištění služeb prostřednictvím smlouvy s jinou obcí. Zvyšující se kriminalita v oblasti.

Jaké jsou příčiny problému?

Původně nastavená spolupráce na základě smlouvy s jinou obcí o využívání obecní policie se v praxi ukázala jako málo efektivní a tento způsob udržování pořádku v městě Klecany a dalších obcích není dostačující.

Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?

Snížení kriminality a zvýšení pocitu bezpečí obyvatel.

Zapojené obce

Klecany a další dle právě probíhajících jednání.

Místo realizace rozvojové aktivity

Město Klecany

V čem je navrhované řešení inovativní?

Doposud Město Klecany nezřizovalo svou policii a současně hodlá spolupracovat i s dalšími obcemi na jejím využívání.

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity

8/2015-12/2016

6. Kontakty

Dokument zpracovali:

Dagmar Nohýnková (koordinátor meziobecní spolupráce), tel. 724 726 545, mail: nohynkova@tiscali.cz

Eva Schönherrová (pracovník pro analýzy a strategie), tel. 723 252 822, mail: schonherrova.e@seznam.cz

7. Přílohy

Příloha 1 - Zápis z jednání k přípravě akčního plánu ze dne 24. 7. 2015

Příloha 2 – Zápis z jednání k přípravě akčního plánu ze dne 13. 8. 2015

Příloha 3 – Zápis z jednání k přípravě akčního plánu ze dne 26. 8. 2015

Příloha 4 – Zápis ze závěrečného neformálního Shromáždění zástupců ze dne
15. 9. 2015