

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Frýdlant nad Ostravicí

Dokument je zpracován pro období 2016 - 2017



Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

OBSAH:

1. Základní informace o strategii (souhrnný dokument)	3
2. Popis způsobu zpracování Akčního plánu	4
3. Zásobník rozvojových aktivit	7
4. Akční plán	10
5. Podrobná specifikace preferovaných rozvojových aktivit meziobecní spolupráce	20
5.1. Rozvojová aktivita 1 – Vybudování a provoz dětské skupiny ve městě Frýdlant nad Ostravicí (školství – 1.1).....	20
5.2. Rozvojová aktivita 2 – Zvýšení informovanosti o poskytovaných sociálních službách I – informační portál (sociální služby – 2.1).....	22
5.3. Rozvojová aktivita 3 – Zvýšení informovanosti o poskytovaných sociálních službách II – SOCÍK (sociální služby – 2.2)	24
5.4. Rozvojová aktivita 4 – Podpora procesu plánování sociálních služeb – zjišťování potřeb (sociální služby – 2.3).....	26
5.5. Rozvojová aktivita 5 – Podpora procesu plánování sociálních služeb včetně zpracování 3. Střednědobého plánu (sociální služby – 2.4).....	28
5.6. Rozvojová aktivita 6 – Zavedení systému kompostování BRO vznikajících v domácnostech (odpady – 3.1).....	30
5.7. Rozvojová aktivita 7 – Systém pro separaci BRO – kontejnery/popelnice na BRO (odpady – 3.2)	32
5.8. Rozvojová aktivita 8 – Efektivní nakládání s BRO – společné využívání kompostáren (odpady – 3.3).....	35
5.9. Rozvojová aktivita 9 – Méně produkuji, více třídím = méně platím (odpady – 3.4) 37	
5.10. Rozvojová aktivita 10 – Zavedení kamerového systému ve Frýdlantu nad Ostravicí, v Pržně, Malenovicích a Bašce (bezpečnost – 4.1).....	40
6. Kontakty	42
7. Přílohy	43

1. Základní informace o strategii (souhrnný dokument)

Název strategie	Strategie území správního obvodu ORP Frýdlant nad Ostravicí v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a bezpečnosti
Gestor tvorby strategie	Zájmové sdružení Frýdlantsko – Beskydy
Schvalovatel strategie	Rada Zájmového sdružení Frýdlantsko – Beskydy
Forma a datum projednání / schválení	Schváleno dne 16. 4. 2015 na 2. oficiálním setkání představitelů obcí
Doba realizace strategie	2015 – 2024
Odpovědnost za implementaci	Zájmové sdružení Frýdlantsko - Beskydy (rada)

2. Popis způsobu zpracování Akčního plánu

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností byl zpracován pod hlavičkou Zájmového sdružení Frýdlantsko – Beskydy, které bylo smluvním partnerem Svazu měst a obcí ČR v rámci projektu „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“. Zpracování probíhalo v období červen – srpen 2015.

V 1. fázi byl zpracován zásobník rozvojových aktivit. Ke každé rozvojové aktivitě byl přiřazen zdroj financování – byly analyzovány harmonogramy výzev jednotlivých operačních programů (či jiných externích zdrojů), samotné operační programy, národní a regionální programy, avíza výzev či konkrétní vyhlášené výzvy. Na základě této analýzy byla vybrána témata, která jsou reálně uskutečnitelná v období let 2016 a 2017 (plánováno minimálně zahájení realizace v uvedeném období). Preferována byla témata, u kterých je předpoklad externího financování v uvedeném období, případně témata, se kterými jsou spojeny minimální náklady. Témata připravená realizačním týmem byla konzultována s motivujícím starostou. Na jednání byla dohodnuta realizace šetření preferencí obcí ohledně jednotlivých témat.

Na dotazníkové šetření reagovalo 7 ze 13 oslovených obcí. Obce preferují tato témata:

- zavedení motivačního systému při nakládání s odpady (motivace občanů k většímu třídění – např. aplikace motivačních prvků při stanovení plateb za odpady) – 5 obcí
- společné využívání kompostáren – 4 obce
- systémy pro separaci biologicky rozložitelných odpadů – kontejnery na BRO apod. – 3 obce
- zavedení kamerového systému – 3 obce
- podpora zařízení pro děti do 3 let věku – 2 obce

U dalších nabídnutých témat (systémy pro separaci papíru, skla, plastu – nadzemní a podzemní kontejnery, systémy pro separaci kovů a systémy pro separaci textilu) projevila zájem vždy jen jedna obec. K preferencím obcí proběhla schůzka realizačního týmu s motivujícími starosty. Po vzájemné dohodě byly vybrány rozvojové aktivity, které jsou zařazeny do akčního plánu a dále konkretizovány. Kromě témat vybraných na základě preferencí obcí (dobrovolné zapojení) byla do akčního plánu zařazena i témata průřezová, která řeší území celého SO ORP (resp. všech členů Zájmového sdružení Frýdlantsko – Beskydy). Jedná se o rozvojovou aktivitu v oblasti sociálních služeb – informační portál, aktualizace publikace o poskytovaných sociálních službách, podpora procesu plánování sociálních služeb.

Zásobník rozvojových aktivit byl konzultován i s pracovníky MAS Frýdlantsko – Beskydy. Přestože byla identifikována průřezová témata (předškolní vzdělávání, sociální služby), bylo dohodnuto s motivujícími starosty, že výběr rozvojových aktivit

bude proveden bez ohledu na možné financování prostřednictvím MAS Frýdlantsko – Beskydy (s ohledem na zpoždění schvalovacích procesů u MAS).

Při přípravě akčního plánu byla uskutečněna tato klíčová jednání:

- jednání realizačního týmu, motivujících starostů, zástupců Městského úřadu ve Frýdlantu nad Ostravicí a zástupce Místní akční skupiny Frýdlantsko – Beskydy (16. 6. 2015) – realizační tým seznámil přítomné se stavem přípravy akčního plánu, zástupce MAS Frýdlantsko – Beskydy informoval o stavu přípravy strategie komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen SCLLD). Zástupci jednotlivých odborů MÚ ve Frýdlantu nad Ostravicí informovali o prioritách města v jednotlivých oblastech. Bylo dohodnuto, že zástupci MAS bude poskytnut souhrnný dokument za cílem nalezení průnikových témat, které by bylo možné financovat prostřednictvím MAS.
- jednání realizačního týmu se zástupci MAS Frýdlantsko – Beskydy (1. 7. 2015) – v návaznosti na předchozí schůzku byla projednána průniková témata souhrnného dokumentu a SCLLD. Jako společná témata byla identifikována oblast školství (podpora zařízení péče o děti do 3 let) a sociální oblast. Vzhledem ke stavu přípravy SCLLD (MAS nemá standardizaci, nereálnost vyhlášení výzev, které by umožnily zahájení realizace rozvojových aktivit v roce 2016 či 2017) bylo dohodnuto, že akční plán bude zpracován bez ohledu na potenciální financování rozvojových aktivit prostřednictvím MAS (je možné předkládat i individuální rozvojové aktivity mimo MAS).
- jednání realizačního týmu s motivujícím starostou (16. 7. 2015) – byly prodiskutovány rozvojové aktivity obsažené v zásobníku rozvojových aktivit a byl proveden prvotní předvýběr vhodných témat. Zároveň bylo dohodnuto, že pro upřesnění vhodných témat bude realizováno dotazníkové šetření preferencí obcí v jednotlivých tématech.
- jednání realizačního týmu s motivujícími starosty (27. 7. 2015) – motivující starostové byli seznámeni s výsledky dotazníkového šetření. Výsledkem jednání byl výběr rozvojových aktivit, které budou zařazeny do akčního plánu.
- jednání realizačního týmu s motivující starostkou a zástupci Městského úřadu ve Frýdlantu nad Ostravicí (5. 8. 2015). Byly projednány rozpracované rozvojové aktivity v oblasti odpadového hospodářství, sociálních služeb, školství a bezpečnosti. Zástupci jednotlivých odborů prezentovali své dosavadní zkušenosti a způsoby reálného řešení u konkrétních záměrů. Zároveň informovali o konkrétních aktivitách, které v jednotlivých oblastech zvažuje Frýdlant nad Ostravicí. Podněty z diskuse byly zapracovány do záměrů rozvojových aktivit, které jsou zahrnuty do akčního plánu.
- jednání realizačního týmu se starostkou obce Baška (13. 8. 2015) – byly projednány možnosti využití kompostárny, kterou obec Baška provozuje, dalšími

obcemi. Kapacity kompostárny nemohou pokrýt všechny obce, které mají zájem o společné využívání kompostáren. Dále je třeba brát ohled postoje zastupitelstva obce k problematice společného využívání kompostáren. Bylo dohodnuto, že s ohledem na stávající situaci bude záměr rozvojové aktivity zpracován variantně.

- závěrečné setkání představitelů obcí (15. 9. 2015) – zástupci byli seznámeni se smyslem zpracování akčního plánu, s postupem, který byl při zpracování aplikován, a s aktivitami, které jsou do akčního plánu zahrnuty. Na základě výsledků jednání byl do finální podoby upraven akční plán.

3. Zásobník rozvojových aktivit

Zásobník je databáze rozvojových aktivit či záměrů rozvojových aktivit, které mají přispět k naplnění cílů uvedených v souhrnném dokumentu v delším časovém horizontu (2015 - 2024, období, na které byl zpracován souhrnný dokument). Současně jde o podklad, který slouží jako zdroj pro sestavení Akčního plánu. Zásobník rozvojových aktivit je vhodný rovněž z toho důvodu, že při případných personálních změnách bude na jednom místě zaznamenáno, s jakými aktivitami realizační tým počítal pro dosažení stanovených cílů. Údaje uvedené v zásobníku rozvojových aktivit jsou orientační a budou upřesňovány při sestavování Akčního plánu na následující rok.

Vzhledem k tomu, že cíle jsou ve strategickém dokumentu definovány velice úzce, zpravidla platí, že jednomu cíli je přiřazena pouze jedna rozvojová aktivita. Některé rozvojové aktivity bude možné (a v mnoha případech to bude i vhodné) realizovat v rámci jedné rozvojové aktivity. Pokud je tomu tak, je tato skutečnost uvedena v kapitole 4 tohoto dokumentu (Akční plán). Potenciální realizace více aktivit v rámci jedné rozvojové aktivity bude zásadně ovlivněna podobou jednotlivých vyhlášených výzev. Informace o potenciálním financování jednotlivých rozvojových aktivit obsahuje Příloha č. 1 tohoto dokumentu.

č.	Cíl dle SD	Oblast	Název rozvojové aktivity	Období realizace	Realizátor budoucí rozvojové aktivity
1	1.1: Vytvořit nástroj pro predikci počtu dětí v MŠ a ZŠ	Školství	Využívání dostupných statistických dat pro efektivnější plánování oblasti školství	2018	Zájmové sdružení Frýdlantsko – Beskydy
2	1.2: Vytvořit informační portál o školách	Školství	Zvýšení informovanosti v oblasti školství I – školy	2019	ZS Frýdlantsko - Beskydy
3	1.3: Společný postup při zajištění dopravní dostupnosti škol	Školství	Do školy i ze školy včas a bezpečně	2019	ZS Frýdlantsko - Beskydy
4	2.1: Podpořit vznik zařízení pro děti do 3 let	Školství	Vybudování infrastruktury pro provoz dětské skupiny ve městě Frýdlant n. O.	10/2016 – 04/2018	Frýdlant nad Ostravicí
			Vybavení a provoz dětské skupiny ve městě Frýdlant nad Ostravicí	04/2018 – 03/2020	Frýdlant nad Ostravicí
5	3.1: Vytvořit nástroj pro predikci počtu dětí ve školních družinách	Školství	Využívání dostupných statistických dat pro efektivnější plánování oblasti školství	2018	ZS Frýdlantsko - Beskydy
6	3.2: Vytvořit informační portál o školních družinách, školních klubech, střediscích volného času, oborech a kroužcích v ZUŠ a dalších volnočasových aktivitách	Školství	Zvýšení informovanosti v oblasti školství II - zájmové vzdělávání a volnočasové aktivity	2019	ZS Frýdlantsko - Beskydy
7	3.3: Zřídit střediska volného času a školní kluby, podpořit rozvoj volnočasových aktivit	Školství	Podpora zájmového vzdělávání a volnočasových aktivit	2019	ZS Frýdlantsko - Beskydy
8	1.1: Vytvořit informační portál o poskytovaných sociálních službách	Sociální služby	Zvýšení informovanosti o poskytovaných sociálních službách I – informační portál	08/2016 – 09/2017	ZS Frýdlantsko – Beskydy
9	1.2: Pravidelně aktualizovat SOCÍK	Sociální služby	Zvýšení informovanosti o poskytovaných sociálních službách II – SOCÍK	08/2016 – 05/2017	ZS Frýdlantsko – Beskydy
10	1.3: Realizovat „Seniorskou akademii“	Sociální služby	Aktivizace seniorů - vzdělávání	2019	ZS Frýdlantsko – Beskydy
11	2.1: Realizovat šetření poptávky po sociálních službách	Sociální služby	Podpora procesu plánování sociálních služeb – zjišťování potřeb	08/2017 – 06/2018	ZS Frýdlantsko – Beskydy
12	2.2: Aktualizovat Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb	Sociální služby	Podpora procesu plánování sociálních služeb včetně zpracování 3. Střed. plánu	08/2017 – 12/2018	ZS Frýdlantsko – Beskydy
13	3.1: Nastavit systém kofinancování služeb poskytovaných Střediskem sociálních služeb	Sociální služby	Společné financování Střediska sociálních služeb	2019	ZS Frýdlantsko – Beskydy
14	3.2: Vytvořit společný grant pro financování sociálních služeb	Sociální služby	Efektivnější alokace prostředků na sociální služby	2019	ZS Frýdlantsko – Beskydy
15	1.1: Realizovat společná výběrová řízení na dodavatele služeb	Odpady	Odpady společně a levněji	2020	ZS Frýdlantsko – Beskydy

č.	Cíl dle SD	Oblast	Název rozvojové aktivity	Období realizace	Realizátor budoucí rozvojové aktivity
16	1.2: Využít sběrných dvorů také pro spádové obce a zajistit spolufinancování	Odpady	Sběrné dvory dostupné pro všechny	2019	ZS Frýdlantsko – Beskydy
17	2.1: Zavést systém kompostování BRO vznikajících v domácnostech	Odpady	Zavedení systému kompostování BRO vznikajících v domácnostech	04/2017 – 10/2017	Frýdlant nad Ostravicí
18	2.2: Využít dostupných kapacit kompostáren obcemi v rámci svazku obcí	Odpady	System pro separaci BRO – kontejnery/popelnice na BRO	05/2016 – 11/2016 (04/2017)	Pržno
			Efektivní nakládání s BRO – společné využívání kompostáren	06/2017 – 10/2018	var. A: část 1 Baška, část 2 Janovice, Metylovice, Malenovice nebo Pstruží var. B: Janovice (Metylovice, Malenovice, Pstruží)
19	2.3: Zvýšit osvětu	Odpady	Zvýšení osvěty v oblasti odpadů I - bioodpad	2018	ZS Frýdlantsko – Beskydy
20	3.1: Rozšířit síť sběrných hnízd	Odpady	Rozšíření kapacit pro separaci skla, papíru a plastů I – sběrná hnízda	2018	ZS Frýdlantsko – Beskydy
21	3.2: Vybudovat podzemní kontejnery na separáty	Odpady	Rozšíření kapacit pro separaci skla, papíru a plastů II – podzemní kontejnery	2018	ZS Frýdlantsko – Beskydy
22	3.3: Zavedení systému motivujícího občany k většímu třídění odpadů	Odpady	Méně produkuji, více třídím = méně platím	var. A: 09-12/2015 var. B: 09/2015 – 12/2016	Frýdlant nad Ostravicí
23	3.4: Zvýšit osvětu	Odpady	Zvýšení osvěty v oblasti odpadů II – sklo, papír, plasty	2018	ZS Frýdlantsko – Beskydy
24	1.1: Zřídit městskou policii zřizovatelem Frýdlant nad Ostravicí s přesahem činnosti v obcích DSO ZS Frýdlantsko – Beskydy	Bezpečnost	Zřízení městské policie ve Frýdlantu nad Ostravicí	2019	Frýdlant nad Ostravicí
25	1.2: Zavést kamerový systém ve správě městské policie	Bezpečnost	Zavedení kamerového systému ve Frýdlantu nad Ostravicí, v Pržně, Malenovicích a Bašce	04/2016 – 10/2016	Frýdlant nad Ostravicí
26	2.1: Zřídit střediska volného času a školní kluby, podpořit rozvoj volnočasových aktivit	Bezpečnost	Podpora zájmového vzdělávání a volnočasových aktivit	2019	ZS Frýdlantsko - Beskydy
27	3.1: Zřídit městskou policii zřizovatelem Frýdlant nad Ostravicí s přesahem činnosti v obcích DSO ZS Frýdlantsko - Beskydy	Bezpečnost	Zřízení městské policie ve Frýdlantu nad Ostravicí	2019	Frýdlant nad Ostravicí

4. Akční plán

Akční plán je dokumentem, jehož cílem je upřesnit strategický plán v krátkodobém časovém horizontu. Akční plán ze strategického plánu vychází a určuje, jakými konkrétními kroky či rozvojovými aktivitami budou naplňovány příslušné cíle uvedené ve strategickém plánu. Akční plán se zpracovává vždy na následující rok. Akční plán je zpracován pro území pokrývající členské obce Zájmového sdružení Frýdlantsko – Beskydy. Jedná se o všechny obce SO ORP Frýdlant nad Ostravicí a o obce Baška a Lhotka, které patří do SO ORP Frýdek-Místek.

Oblast dle SD	Název cíle dle SD	Název rozvojové aktivity	Zdůvodnění potřeby rozvojové aktivity	Zaměření rozvojové aktivity	Náklady	Zdroj financování	Období realizace	Realizátor budoucí rozvojové aktivity	Připravenost
Školství	2.1: Podpořit vznik zařízení pro děti do 3 let	Vybudování infrastruktury pro provoz dětské skupiny ve městě Frýdlant nad Ostravicí	Na území SO ORP je pouze jedno zařízení jeselského typu. Jeho kapacita (12 dětí) byla plně využita. Počet zájemců přesahuje kapacitu zařízení. Ve školním roce 2012/2013 byla kapacita mateřských škol ve Frýdlantu nad Ostravicí 331 dětí, z čehož bylo 327 míst obsazeno. V letech 2011 – 2014 se ve Frýdlantu nad Ostravicí narodilo 389 dětí, což kapacity překračuje. Je třeba také zohlednit, že obec Malenovice, která je v bezprostřední blízkosti Frýdlantu nad Ostravicí, nedisponuje žádným školským zařízením. Důležitým faktorem je také mechanická migrace. Pokud by rozvojová aktivita nebyla realizována, řada rodičů nebude mít možnost vrátit se do zaměstnání dříve, než bude jejich dítě přijato do mateřské školy.	rodiče s dětmi ve věku od 1 roku do zahájení povinné školní docházky děti v předškolním vzdělávání ředitelé MŠ	15 mil. Kč (bude upřesněno v další fázi) Výše nákladů závisí na typu stavby (např. kontejnerová výstavba bude levnější)	Strukturální fondy (blíže viz rozvojová aktivita 1.1)	10/2016 – 04/2018	Frýdlant nad Ostravicí	Záměr
		Vybavení a provoz dětské skupiny ve městě Frýdlant nad Ostravicí	Viz předchozí rozvojová aktivita, dětské skupiny nejsou financovány ze státního rozpočtu jako MŠ, tudíž je třeba zajistit financování provozu	viz předchozí rozvojová aktivita	1,3 mil. Kč	Strukturální fondy (blíže viz rozvojová aktivita 1.1)	04/2018 – 03/2020	Frýdlant nad Ostravicí	Záměr

Oblast dle SD	Název cíle dle SD	Název rozvojové aktivity	Zdůvodnění potřeby rozvojové aktivity	Zaměření rozvojové aktivity	Náklady	Zdroj financování	Období realizace	Realizátor budoucí rozvojové aktivity	Připravenost
Sociální služby	1.1: Vytvořit informační portál o poskytovaných sociálních službách	Zvýšení informovanosti o poskytovaných sociálních službách I – informační portál	Na základě znalosti území i na základě „Analýzy potřeb sociálních služeb Moravskoslezského kraje lze konstatovat, že existuje problém s informovaností o sociálních službách, resp. že je informovanost nedostatečná. To může způsobit obtížnější přístup k sociálním službám a špatný výběr poskytovatele sociálních služeb či špatný výběr sociální služby. Problémem je nízká frekvence aktualizace „Průvodce sociálními službami mikroregionu Frýdlantsko (tzv. SOCÍK). Informační portál zajistí snadnější vyhledávání požadované služby dle různých kritérií a v podstatě online aktualizaci informací.	všichni obyvatelé území: stávající i potenciální klienti sociálních služeb a jejich rodinní příslušníci	2 mil. Kč	Strukturální fondy (blíže viz rozvojová aktivita 2.1)	08/2016 – 09/2017	ZS Frýdlantsko – Beskydy	Záměr
Sociální služby	1.2: Pravidelně aktualizovat SOCÍK	Zvýšení informovanosti o poskytovaných sociálních službách II – SOCÍK	Viz předchozí rozvojová aktivita Průvodce sociálními službami mikroregionu Frýdlantsko (tzv. SOCÍK) byl dosud vydán třikrát, z toho pouze jednou v tištěné podobě (v roce 2012). Tištěná podoba SOCÍKu bude vhodným doplněním informačního portálu, a to zejména ve vztahu k osobám, které nemají přístup k internetu či s ním neumí pracovat.	viz předchozí rozvojová aktivita, zvláště pak zaměřeno na seniory	250 tis. Kč	Strukturální fondy (blíže viz rozvojová aktivita 2.2)	08/2016 – 05/2017	ZS Frýdlantsko – Beskydy	Záměr
Sociální služby	2.1: Realizovat šetření poptávky po sociálních službách	Podpora procesu plánování sociálních služeb – zjišťování potřeb	V procesu plánování sociálních služeb je hlavním záměrem, aby poskytované sociální služby byly kvalitní, dostupné, efektivní a aby reagovaly na skutečné potřeby občanů. Znalost potřeb lidí na území obce je významným podkladem pro tvorbu strategických plánů a vizí, prostřednictvím které je možné předvídat a preventivně řešit možné situace v daném území. Relevantní informace o potřebách obyvatel obce jsou jedním ze stěžejních podkladů pro plánování služeb.	zadavatelé sociálních služeb stávající i potenciální klienti sociálních služeb a jejich rodinní příslušníci	500 tis. Kč	Strukturální fondy (blíže viz rozvojová aktivita 2.3)	08/2017 – 06/2018	ZS Frýdlantsko – Beskydy	Záměr

Oblast dle SD	Název cíle dle SD	Název rozvojové aktivity	Zdůvodnění potřeby rozvojové aktivity	Zaměření rozvojové aktivity	Náklady	Zdroj financování	Období realizace	Realizátor budoucí rozvojové aktivity	Připravenost
Sociální služby	2.2: Aktualizovat Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb	Podpora procesu plánování sociálních služeb včetně zpracování 3. Střednědobého plánu	Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlantu nad Ostravicí byl zpracováván prozatím dvakrát a jistě je prostor pro využití příkladů dobré praxe z měst, které se problematikou zabývají delší dobu nebo na kvalitativně vyšší úrovni. Od doby, kdy se začal Střednědobý plán zpracovávat, nebyly změněny postupy v jeho tvorbě. Určité rezervy naznačuje i vyhodnocení 1. Střednědobého plánu.	zadavatelé sociálních služeb stávající i potenciální klienti sociálních služeb a jejich rodinní příslušníci	1,5 mil. Kč	Strukturální fondy (blíže viz rozvojová aktivita 2.4)	08/2017 – 12/2018	ZS Frýdlantsko – Beskydy	Záměr
Odpady	2.1: Zavést systém kompostování BRO vznikajících v domácnostech	Zavedení systému kompostování BRO vznikajících v domácnostech	Obce mají povinnost řešit nakládání s biologicky rozložitelným komunálním odpadem od občanů. Nejlepší je tedy řešení, které přispěje k tomu, že žádný odpad nevznikne. Kromě toho existuje legislativní povinnost snížit množství BRKO ve směsném komunálním odpadu ukládaném na skládky. Pořízením kompostérů budou občané motivováni k domácímu kompostování – občané při úvahách o pořízení kompostérů zohledňují i ekonomické hlediska (tj. kolik za kompostér zaplatí).	majitelé rodinných domů a chat obce všichni občané	10,8 mil. Kč	Strukturální fondy (blíže viz rozvojová aktivita 3.1)	04/2017 – 10/2017	Frýdlant nad Ostravicí	Záměr
Odpady	2.2: Využít dostupných kapacit kompostáren obcemi v rámci svazku obcí	Systém pro separaci BRO – kontejnery/popelnice na BRO	Biologicky rozložitelný odpad není separován v rozsahu, v jakém by ze strany občanů separován být mohl. Množství BRO je bez užitku odloženo do volné přírody či do nádob na směsný komunální odpad. Kromě toho, že obce mají povinnost řešit nakládání s biologicky rozložitelným komunálním odpadem od občanů jako původci tohoto odpadu, je i významný ekonomický rozměr separace – pokud bude biologicky rozložitelný odpad separován, nebude odváženo a na skládky ukládáno tak velké množství směsného komunálního odpadu obsahujícího biologicky rozložitelnou složku, což přinese obcím finanční úspory. Významné je řešení této problematiky také	všichni občané obce	VARIANTA A - kontejnery: 700 tis. Kč VARIANTA B - popelnice: 1,3 mil. Kč	Strukturální fondy (blíže viz rozvojová aktivita 3.2)	05/2016 – 11/2016 resp. 04/2017	Pržno	Záměr

Oblast dle SD	Název cíle dle SD	Název rozvojové aktivity	Zdůvodnění potřeby rozvojové aktivity	Zaměření rozvojové aktivity	Náklady	Zdroj financování	Období realizace	Realizátor budoucí rozvojové aktivity	Připravenost
			z hlediska udržitelného rozvoje.						
		Efektivní nakládání s BRO – společné využívání kompostáren	V návaznosti na sběr bioodpadu je třeba řešit i otázku, jak dále s bioodpadem nakládat, a to s co nejnižšími náklady. V současnosti řeší problematiku BRO každá obec samostatně, což není z hlediska nákladovosti zcela efektivní. Komunitní kompostárna je provozována v Čeladné. Dále je provozována kompostárna v Bašce (kapacita nedostačuje zájmu okolních obcí). Další dostupná kompostárna je vzdálena 20 km od centra ORP (tj. od Frýdlantu nad Ostravicí) - vzhledem k tomu, že do nákladů na nakládání s BRO se významně promítá i dopravné, není využívání této kompostárny nejvhodnější.	obce všichni občané	Dovybavení kompostárny v Bašce: 1,7 mil. Kč Nová kompostárna včetně vybavení: 7 mil. Kč	Strukturální fondy (blíže viz rozvojová aktivita 3.3)	06/2017 – 10/2018	VARIANTA A: část 1 Baška, část 2 Janovice, Metylovice, Malenovice nebo Lhotka VARIANTA B: varianta A bez Bašky (+ Pržno)	Záměr
Odpady	3.3: Zavedení systému motivujícího občany k většímu třídění odpadů	Méně produkuje, více třídím = méně platím	Pokud nebude systém zaveden, občané nebudou mít žádnou motivaci ke snížení množství SKO, k většímu třídění odpadů apod. Nedojde tak ke snížení SKO. Řada studií potvrzuje, že tam, kde je alespoň částečná vazba mezi množstvím vyprodukovaného odpadu a výší poplatku, významně se snižuje množství SKO, neboť toto opatření motivuje k lepšímu třídění, domácímu kompostování, nákupům zboží s méně obaly apod.	občané, kteří řádně třídí a produkuje méně odpadů obce	VARIANTA A: 0,- Kč VARIANTA B: 60 – 80 tis./zapojenou obec	Rozpočty obcí	VAR. A: 09/2015 – 12/2015 VAR. B: 09/2015 – 12/2016	Frýdlant nad Ostravicí	Záměr
Bezpečnost	1.2: Zavést kamerový systém ve správě městské policie	Zavedení kamerového systému ve Frýdlantu nad Ostravicí, v Przně, Malenovicích a Bašce	Na území obcí Zájmového sdružení Frýdlantsko – Beskydy byla zaznamenána zvýšená kriminalita. U násilné trestné činnosti rostl výskyt z 23 případů v roce 2011 na 38 případů v roce 2012 a na 44 případů v roce 2013. U majetkové trestné činnosti rostl výskyt z 377 případů v roce 2011 na 409 případů v roce 2012 a 557 případů v roce 2013. Obdobnou tendenci lze sledovat i u nápadu přestupků (mimo dopravních): 2011 –	všichni občané město/obec Policie ČR	9 – 13 mil. Kč bude upřesněno po provedení bezpečnostní studie (závisí na počtu kamerových bodů apod.)	Program prevence kriminality (blíže viz rozvojová aktivita 4.1)	04/2016 – 10/2016	Frýdlant nad Ostravicí	Záměr

Oblast dle SD	Název cíle dle SD	Název rozvojové aktivity	Zdůvodnění potřeby rozvojové aktivity	Zaměření rozvojové aktivity	Náklady	Zdroj financování	Období realizace	Realizátor budoucí rozvojové aktivity	Připravenost
			119 přestupků, 2012 – 250 přestupků, 2013 – 365 přestupků. Zavedením kamerového systému je částečně řešen problém s nedostačující kapacitou Policie ČR.						

Příspěvek jednotlivých rozvojových aktivit k naplňování cílů

1) oblast školství

Cíl 2.1 (Podpořit vznik zařízení pro děti do 3 let)

Cíl je částečně naplňován rozvojovou aktivitou „Vybudování infrastruktury pro provoz dětské skupiny ve městě Frýdlant nad Ostravicí“ a „Vybavení a provoz dětské skupiny ve městě Frýdlant nad Ostravicí“. Věcně jde cíl rozvojové aktivity značně nad původní záměr, kterým bylo pouze podpoření vzniku zařízení pro děti do 3 let. Založení dětských skupin ze strany jednotlivých obcí nebylo vůbec zamýšleno, avšak po zhodnocení aktuální situace došlo k změně tohoto postoje. Zájem o realizaci této aktivity vyjádřil pouze Frýdlant nad Ostravicí a Pržno. S cílem souvisí indikátor výsledku 1/2/1 (Počet zařízení pro děti do 3 let na území obcí Zájmového sdružení Frýdlantsko – Beskydy), jehož cílová hodnota činí 4 zařízení. Po realizaci rozvojové aktivity budou v území 2 zařízení pro děti do 3 let. Cíl je sledován prostřednictvím indikátoru výstupu 1/2.1/1 (Počet zařízení pro děti do 3 let podpořených obcemi), jehož cílová hodnota je 4 zařízení. Po realizaci uvedených rozvojových aktivit bude podpořeno 1 zařízení. Vzhledem k aktuálnímu nezájmu dalších obcí o tuto oblast bude pravděpodobně nutné projednat případnou aktualizaci souhrnného dokumentu. Realizací rozvojových aktivit bude vytvořena kapacita pro 48 dětí a bude zajištěn provoz zařízení. Řada rodičů tak bude mít možnost vrátit se do zaměstnání dříve, než bude jejich dítě přijato do některé z mateřských škol, jejichž kapacity jsou omezeny.

2) oblast sociálních služeb

Cíl 1.1 (Vytvořit informační portál o poskytovaných sociálních službách)

Rozvojová aktivita „Zvýšení informovanosti o poskytovaných sociálních službách I – informační portál“ zcela naplňuje uvedený cíl. Společně s rozvojovou aktivitou „Zvýšení informovanosti o poskytovaných sociálních službách II – SOCÍK“ významně přispěje k řešení problémového okruhu, který se týká informovanosti o poskytovaných sociálních službách. Realizací rozvojové aktivity bude zcela splněn indikátor výstupu 2/1.1/1 (Informační portál o poskytovaných sociálních službách). V rámci provozní fáze (po skončení rozvojové aktivity) bude třeba zajistit naplňování indikátoru výstupu 2/1.1/2 (Počet aktualizací dat), které je požadováno minimálně jedenkrát ročně, avšak je vhodné, aby informace byly aktualizovány bezprostředně poté, co nastanou změny. Informační portál o poskytovaných sociálních službách zajistí lepší informovanost občanů v této oblasti a umožní jim jednodušší vyhledávání vhodných sociálních služeb dle zadaných kritérií. Zároveň bude odstraněn problém s nízkou frekvencí aktualizace dat, která je spojena s vydáváním tištěného SOCÍKu.

Cíl 1.2 (Pravidelně aktualizovat SOCÍK)

Rozvojová aktivita „Zvýšení informovanosti o poskytovaných sociálních službách II – SOCÍK“ zcela naplňuje uvedený cíl. Společně s rozvojovou aktivitou „Zvýšení informovanosti o poskytovaných sociálních službách I – informační portál“ významně přispěje k řešení problémového okruhu, který se týká informovanosti o poskytovaných sociálních službách. Realizací rozvojové aktivity bude částečně plněn indikátor výstupu 1/1.2/1 (Počet aktualizací SOCÍKu). Indikátor počítá s cílovou hodnotou 3 aktualizace SOCÍKu v roce 2017. SOCÍK byl již aktualizován v roce 2015. Není účelné, aby byl SOCÍK vydáván v tištěné podobě při každé aktualizaci. Tištěná verze SOCÍKu je cílena zejména na skupinu seniorů, kteří buď nemají přístup k internetu, nebo s ním umí pracovat jen ve velmi omezené podobě. V oblasti informovanosti o sociálních službách se jedná o doplňkovou aktivitu, která by měla být v souvislosti se spuštěním informačního portálu v horizontu cca 10 let zcela odbourána. Většina občanů ve věku kolem 50 let již s internetem umí většinou pracovat, takže tisk SOCÍKu v budoucnu nebude mít smysl ani potřebný efekt. Vydání SOCÍKu zlepší informovanost občanů v oblasti poskytovaných sociálních služeb.

Cíl 2.1 (Realizovat šetření poptávky po sociálních službách)

Cíl je naplňován prostřednictvím rozvojové aktivity „Podpora procesu plánování sociálních služeb – zjišťování potřeb“. Naplňování cíle je sledováno prostřednictvím indikátoru výstupu 2/2.1/1 (Počet šetření poptávky po sociálních službách“. Do roku 2017 je cílovou hodnotou 1 šetření, které bude realizací rozvojové aktivity naplněno. Splnění cíle je důležitou podmínkou pro naplnění cíle 2.2 (Aktualizovat Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb) – výstup rozvojové aktivity bude významným vstupem pro realizaci rozvojové aktivity „Podpora procesu plánování sociálních služeb včetně zpracování 3. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb“. Relevantní informace o potřebách obyvatel jsou jedním ze stěžejních podkladů pro plánování služeb. Teoreticky je samozřejmě možné zpracovat Střednědobý plán (případně jeho aktualizaci) i bez šetření potřeb obyvatel, avšak toto plánování „od stolu“ (přestože se na něm podílejí odborníci na danou oblast) nezajišťuje, že bude splněn požadavek na kvalitní, dostupné a efektivní sociální služby, které budou odpovídat skutečným potřebám občanů. Realizací tohoto rozvojové aktivity dojde ke zjištění skutečné a aktuální poptávky po sociálních službách.

Cíl 2.2 (Aktualizovat Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb)

Rozvojová aktivita „Podpora procesu plánování sociálních služeb včetně zpracování 3. Střednědobého plánu“ zcela naplňuje uvedený cíl. Plnění cíle je sledováno prostřednictvím indikátoru výstupu 2/2.2/1 (Počet aktualizací Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb včetně vytvoření 3. Střednědobého plánu). Realizací rozvojové aktivity bude naplněna cílová hodnota stanovená pro rok 2017. Realizací rozvojové aktivity bude zároveň naplněna cílová hodnota indikátoru výstupu 2/2.2/2 (Počet obcí zapojených do aktualizací Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb). Rozvojovou aktivitou není sledován pouze samotný výstup (3. Střednědobý plán), nýbrž i kvalita procesu komunitního plánování. Na základě analýzy procesu komunitního plánování budou navrženy oblasti, ve kterých je třeba proces plánování upravit. Jako součást rozvojové aktivity je plánováno rovněž další vzdělávání zpracovatelů komunitního plánu. Pro kvalitní zpracování 3. Střednědobého plánu je nezbytnou podmínkou úspěšná realizace rozvojové aktivity „Podpora procesu plánování sociálních služeb – zjišťování potřeb“. Aktualizací Střednědobého plánu dojde k nastavení aktuálních potřeb v sociálních službách a také k efektivnímu plánování kroků, které povedou k reakci na potřeby občanů na území obcí Zájmového sdružení Frýdlantsko – Beskydy.

3) oblast odpadového hospodářství

Cíl 2.1 (Zavést systém kompostování BRO vznikajících v domácnostech)

Cíl je naplňován rozvojovou aktivitou „Zavedení systému kompostování BRO vznikajících v domácnostech“. Naplňování cíle sleduje indikátor výstupu 3/2.1/2 (Počet obcí, které pro domácnosti zajistily kompostéry). V roce 2017 je plánována hodnota tohoto indikátoru na 4 obce. Již v minulosti zajistily pro své občany kompostéry v obci Pržno a Kunčice pod Ondřejníkem. Realizací rozvojové aktivity dojde k zajištění kompostérů také pro občany Frýdlantu nad Ostravicí, Janovice, Malenovic a Lhotky, čímž bude cílová hodnota indikátoru pro rok 2017 i pro rok 2020 naplněna. Pro sledování cíle nebyl zvolen indikátor zaměřený na sledování procenta domácností, které jsou v území aktivitou pokryty. Vzhledem k tomu, že rozvojová aktivita bude realizována i pro Frýdlant nad Ostravicí, ve kterém je přirozeně nejvíce domácností z celého území obcí Zájmového sdružení Frýdlantsko – Beskydy, bude se rozsahem jednat o velmi významnou rozvojovou aktivitu. Zavedením kompostování v domácnostech se sníží podíl biologicky rozložitelné složky ve směsném komunálním odpadu. Rozvojová aktivita úzce souvisí s dalšími rozvojovými aktivitami, které jsou pro následující období připravovány. Zatímco rozvojová aktivita „Zavedení systému kompostování BRO vznikajících v domácnostech“ je zaměřen na prevenci vzniku odpadů, která je svou podstatou v odpadovém hospodářství nejdůležitější, rozvojové aktivity „Systém pro separaci BRO – kontejnery/popelnice

na BRO“ a „Efektivní nakládání s BRO – společné využívání kompostáren“ jsou orientovány na nakládání s BRO. V souhrnu tyto rozvojové aktivity významnou měrou řeší problematiku BRO.

Cíl 2.2 (Využit dostupných kapacit kompostáren obcemi v rámci svazku obcí)

Cíl je naplňován prostřednictvím rozvojových aktivit „Systém pro separaci BRO – kontejnery/popelnice na BRO“ a „Efektivní nakládání s BRO – společné využívání kompostáren“. Rozvojové aktivity spolu úzce souvisí - společné využívání kompostáren je podmíněno vytvořením podmínek pro sběr BRO, které jsou řešeny první z uvedených rozvojových aktivit. Opačně tato závislost neplatí – pokud budou zajištěny materiální podmínky pro sběr BRO, lze využít k nakládání s BRO některou z existujících kompostáren. Jak však bylo uvedeno již dříve, je třeba vzít v potaz skutečnost, že kompostárny mimo území SO ORP (s výjimkou kompostárny v Bašce) jsou vzdálenější a náklady na dopravu tudíž budou činit významnou část nákladů spojených s nakládáním s BRO. Problematiku vytvoření materiálových podmínek pro separaci BRO (pořízení kontejnerů či popelnic) je možné řešit i bez rozvojové aktivity, a to pronájemem tohoto vybavení od svazkové společnosti, avšak z dlouhodobého hlediska není toto řešení příliš výhodné.

Naplňování cíle je sledováno prostřednictvím indikátorů výstupu 3/2.2/1 (Počet společně využívaných kompostáren) a 3/2.2/2 (Počet obcí, které společně koordinují nakládání s bioodpady v kompostárnách na území obcí Zájmového sdružení Frýdlantsko – Beskydy). Cílová hodnota prvního z indikátorů bude rozvojovou aktivitou naplněna zcela – cílová hodnota v roce 2020 je 1 společně využívaná kompostárna. K naplnění by došlo realizací rozvojové aktivity ve variantě A (společné využívání kompostárny v Bašce + 1 nová kompostárna) i ve variantě B (pouze vybudování nové kompostárny). Co se týká naplňování indikátoru 3/2.2/2, v případě volby varianty A by bylo dosaženo hodnoty 7 obcí, které společně koordinují nakládání s bioodpady, v případě varianty B hodnoty 6 obce. Vzhledem k tomu, že je cílová hodnota indikátoru stanovena na 11 obcí, bude pravděpodobně nutné (s ohledem na stávající zájem obcí o tuto problematiku) projednat případnou potřebu aktualizace souhrnného dokumentu. Společným využíváním kompostáren dojde k úspoře investičních nákladů na nekoordinovanou výstavbu kompostáren. Kompostovací kapacity budou efektivně využívány.

Cíl 3.3 (Zavedení systému motivujícího občany k většímu třídění odpadů)

Cíl je zcela naplňován prostřednictvím rozvojové aktivity „Méně produkuji, více třídím = méně platím“. Naplňování cíle je sledováno prostřednictvím indikátoru 3/3.3/1 (Počet obcí se systémovými prvky motivujícími občany k třídění odpadů). Cílová hodnota je do roku 2017 nastavena na 3 obce a do roku 2020 na 4 obce, které mají zavedeny motivační prvky. Rozvojovou aktivitou bude naplněna cílová hodnota indikátoru. Realizace rozvojové aktivity zároveň přispěje k naplňování dalších indikátorů, jako např. 3/1/1 (Neinvestiční výdaje na odpadové hospodářství na 1

obyvatele/rok), 3/2/1 (Podíl SKO na KO), 3/3/1 (Separovaný sběr papíru na obyvatele a rok) a dalších. Realizací rozvojové aktivity bude odstraněna distorze, kterou přináší současné nastavení poplatkových systému, kdy občané čerpají služby v různém rozsahu, avšak platí za ně stejný paušální poplatek.

4) oblast bezpečnosti

Cíl 1.2 (Zavést kamerový systém ve správě městské policie)

Rozvojová aktivita „Zavedení kamerového systému ve Frýdlantu nad Ostravicí, v Pržně, Malenovicích a Bašce“ přispěje k naplnění stanoveného cíle. Naplňování cíle je sledováno indikátorem výstupu 4/1.2/1 (Počet instalovaných kamer), jehož cílová hodnota je nastavena na 5 instalovaných kamer v roce 2017 a 10 instalovaných kamer v roce 2020. Přestože nejsou známy počty instalovaných kamer v jednotlivých obcích (bude upřesněno v rámci bezpečnostních studií), je zřejmé, že cílová hodnota pro rok 2017 bude touto rozvojovou aktivitou naplněna. V budoucnu bude třeba dořešit správu kamerového systému. Vzhledem k tomu, že v následujícím období není reálné zřízení městské policie, předpokládá se zajištění správy kamerového systému Policií ČR, obvodním oddělením Frýdlant nad Ostravicí (resp. obvodním oddělením Palkovice v případě kamerového systému v Bašce) – v této záležitosti teprve proběhnou jednání. Zavedením kamer dojde k lepšímu monitoringu cílového území a zvýšení pocitu bezpečí občanů obcí.

5. Podrobná specifikace preferovaných rozvojových aktivit meziobecní spolupráce

5.1. Rozvojová aktivita 1 – Vybudování a provoz dětské skupiny ve městě Frýdlant nad Ostravicí (školství – 1.1)

Iniciátor rozvojové aktivity

Frýdlant nad Ostravicí, Pržno

Problém, který rozvojová aktivita řeší

Na území ORP je pouze jedno zařízení jeselského typu. Jeho kapacita je 12 dětí a k 31. 12. 2013 byla plně využita. Počet zájemců přesahuje kapacitu zařízení. Nedostatek zařízení jeselského typu je celorepublikovým problémem. V ČR chodí do zařízení jeselského typu 5 % dětí do 3 let, průměr v zemích Evropské unie je 30 %. Nedostatek těchto zařízení může ženám bránit v účasti na trhu práce. Jesle přestaly být ke konci roku 2012 zvláštním zdravotnickým zařízením. Část z nich začala působit v rámci vázané živnosti „Péče o děti do 3 let věku v denním režimu), část postupovala podle návrhu zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Následně byl přijat zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů. Provozováním dětské skupiny může být řešen nejen nedostatek kapacit pro děti do 3 let, ale také potenciální problém s kapacitou mateřských škol. Ve školním roce 2012/2013 byla kapacita mateřských škol ve Frýdlantu nad Ostravicí 331 dětí, z čehož bylo 327 míst obsazeno (4 místa v soukromé mateřské škole). V letech 2012 – 2014 se ve Frýdlantu nad Ostravicí narodilo 288 dětí, na což by ještě kapacity postačovaly. Pokud však zohledníme čtyřletý interval (2011 – 2014), jedná se již o 389 dětí. Je třeba také zohlednit, že obec Malenovice nedisponuje žádnou školou ani školským zařízením. V této obci se narodilo v období 2012 – 2014 20 dětí (resp. v období 2011 – 2014 26 dětí) Důležitým faktorem je také mechanická migrace – v roce 2011 bylo ve Frýdlantu nad Ostravicí migrační saldo +89 osob, v roce 2012 +81, v roce 2013 -11 a v roce 2014 +88 osob. Lze předpokládat, že v případě řady přistěhovaných se jedná o rodiny s malými dětmi, případně rodiny, které budou v blízkých letech rodinu zakládat.

Příčiny problému

Příčinou problému je demografický vývoj (příchod silných ročníků, kladné saldo migrace) a změny v postojích společnosti (rodiče se snaží nastupovat do zaměstnání dříve, než bylo v minulosti zvykem).

Cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity

Cílem je vybudování infrastruktury a provoz dětské skupiny s kapacitou 48 dětí. Rozvojová aktivita umožní rodičům sladit jejich profesní a rodinný život. Přínosem je, že rodiče, kteří mají malé děti a chtějí nastoupit do zaměstnání nebo podnikat, nebudou limitováni skutečností, že nemají kam umístit své dítě či děti.

Zapojené obce

V rámci dotazníkového šetření projevily zájem o zapojení do aktivity týkající se zařízení pro děti do 3 let 2 obce (Frýdlant nad Ostravicí, Pržno).

Místo realizace rozvojové aktivity

Frýdlant nad Ostravicí

Inovativnost navrhovaného řešení

Navrhované řešení je zcela unikátní – žádný subjekt veřejné správy se v území SO ORP uvedenou problematikou dosud nezabýval (nebyl zřizovatelem jeslí a ani zařízení jeselského typu finančně nepodporoval). Rozvojová aktivita je řešena pomocí meziobecní spolupráce, což v této oblasti nebylo dříve realizováno.

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity

Stavba:

Předpokládané zahájení: 10/2016

Předpokládané ukončení: 04/2018

Vybavení a provoz:

Předpokládané zahájení: 04/2018

Předpokládané ukončení: 03/2020

5.2. Rozvojová aktivita 2 – Zvýšení informovanosti o poskytovaných sociálních službách I – informační portál (sociální služby – 2.1)

Iniciátor rozvojové aktivity

Zájmové sdružení Frýdlantsko – Beskydy

Problém, který rozvojová aktivita řeší

Rozvojová aktivita řeší problém nedostatečné informovanosti o poskytovaných sociálních službách.

Jako jedna ze slabých stránek byla v oblasti sociálních služeb identifikována nepřehlednost systému informací o poskytovaných sociálních službách. Oblast informovanosti nebyla v rámci analýzy zkoumána, nicméně členové realizačního týmu se na základě svých zkušeností a znalostí území shodli, že problém s informovaností o sociálních službách existuje. To potvrzuje např. i materiál Moravskoslezského kraje „Analýza potřeb sociálních služeb Moravskoslezského kraje“, který byl vydán v červenci 2012. Ve vztahu k území SO ORP Frýdlant nad Ostravicí materiál mimo jiné upozorňuje, že veřejnost hodnotí informovanost o sociálních službách tak, že informace spíše nemají. Zpracovatelé dokumentu konstatují, že je potřeba zajistit zvýšení informovanosti.

Příčiny problému

Příčinou problému je, že souhrnné informace o poskytovaných sociálních službách představuje pouze publikace SOCÍK, u které je nízká frekvence aktualizace. Některé obce Zájmového sdružení Frýdlantsko - Beskydy mají SOCÍK vyvěšen na svých stránkách (v podobě pdf souboru). Neexistuje tedy žádný informační zdroj, ve kterém by byly informace o poskytovaných sociálních službách pravidelně aktualizovány.

Cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity

Cílem je zvýšení povědomí obyvatel na území členských obcí Zájmového sdružení Frýdlantsko – Beskydy o poskytovaných sociálních službách.

Přínosem bude snadnější přístup obyvatel k sociálním službám (vzhledem ke složitosti problematiky sociálních služeb nemusí mít každý občan povědomí, jaké spektrum služeb existuje, jak probíhá jejich poskytování, jaké jsou finanční nároky na čerpání sociálních služeb apod.). Přínosem bude také jednodušší vyhledávání jednotlivých sociálních služeb dle zadaných kritérií.

Zapojené obce

Do rozvojové aktivity bude zapojeno všech 13 členských obcí Zájmového sdružení Frýdlantsko – Beskydy.

Místo realizace rozvojové aktivity

Fyzickou realizaci předpokládáme ve Frýdlantu nad Ostravicí (záštitu navrhujeme ze strany odboru sociálních věcí).

Inovativnost navrhovaného řešení

Řešení je zcela inovativní. V území SO ORP není vytvořen informační portál, na kterém by byly informace o poskytovatelích sociálních služeb a poskytovaných službách uvedeny v komplexní podobě a byly v podstatě neustále aktualizovány. Zveřejněn je pouze dokument SOCÍK. Různé další aktuality k problematice sociálních služeb jsou zveřejňovány na stránkách obcí pouze nahodile, a to většinou v sekci „Aktuality“ či sekci obdobné. Zpětné dohledávání informací je pak značně složité.

Za příklad dobré praxe lze uvést „Webový portál sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava“ (viz <https://socialnisluzby.ostrava.cz/>). Na tomto portálu lze filtrovat dle druhu služby, formy poskytování nebo podle cílové skupiny. Vyhledání potřebné informace tak je poměrně rychlé a jednoduché. Webový portál vhodně doplňují stránky Komunitního plánování sociálních služeb Ostrava (<http://www.kpostrava.cz/>), které obsahují nejen informace o plánování sociálních služeb, ale i aktuality z oblasti sociálních služeb (pozvánky na akce apod.).

V rámci této aktivity je vhodné zvážit umístění informačních kiosků, které umožní přístup na webový portál, na exponovaná místa v obcích (v ordinacích lékařů apod.).

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity

Předpokládané zahájení: 8/2016

Předpokládané ukončení: 9/2017

5.3. Rozvojová aktivita 3 – Zvýšení informovanosti o poskytovaných sociálních službách II – SOCÍK (sociální služby – 2.2)

Iniciátor rozvojové aktivity

Zájmové sdružení Frýdlantsko – Beskydy

Problém, který rozvojová aktivita řeší

Rozvojová aktivita řeší problém nedostatečné informovanosti o poskytovaných sociálních službách.

Jako jedna ze slabých stránek byla v oblasti sociálních služeb identifikována nepřehlednost systému informací o poskytovaných sociálních službách. Oblast informovanosti nebyla v rámci analýzy zkoumána, nicméně členové realizačního týmu se na základě svých zkušeností a znalostí území shodli, že problém s informovaností o sociálních službách existuje. To potvrzuje např. i materiál Moravskoslezského kraje „Analýza potřeb sociálních služeb Moravskoslezského kraje“, který byl vydán v červenci 2012. Ve vztahu k území SO ORP Frýdlant nad Ostravicí materiál mimo jiné upozorňuje, že veřejnost hodnotí informovanost o sociálních službách tak, že informace spíše nemají. Zpracovatelé dokumentu konstatují, že je potřeba zajistit zvýšení informovanosti.

Příčiny problému

Příčinou problému je nízká frekvence aktualizace Průvodce sociálními službami mikroregionu Frýdlantsko (tzv. SOCÍK). V roce 2012 byla vydána aktualizovaná verze SOCÍKu v nákladu 10 tisíc kusů. Jednalo se o 2. vydání, které bylo distribuováno i do okolních obcí. Tímto byla určitá informovanost zajištěna. Je však nutné podotknout, že změny v poskytovatelích i v poskytovaných sociálních službách probíhají poměrně často a tyto změny je třeba podchycovat a informace průběžně předávat vhodnou formou občanům. Další aktualizace proběhla až v období duben – květen 2015, avšak pouze v elektronické podobě.

Cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity

Cílem je zvýšení povědomí obyvatel území členských obcí Zájmového sdružení Frýdlantsko – Beskydy o poskytovaných sociálních službách a zajištění bezproblémového přístupu k informacím co největšímu počtu obyvatel.

Přínosem bude snadnější přístup obyvatel k sociálním službám (vzhledem ke složitosti problematiky sociálních služeb nemusí mít každý občan povědomí, jaké

spektrum služeb existuje, jak probíhá jejich poskytování, jaké jsou finanční nároky na čerpání sociálních služeb apod.).

Zapojené obce

Do rozvojové aktivity bude zapojeno všech 13 členských obcí Zájmového sdružení Frýdlantsko – Beskydy.

Místo realizace rozvojové aktivity

Fyzickou realizaci předpokládáme ve Frýdlantu nad Ostravicí (záštitu navrhujeme ze strany odboru sociálních věcí).

Inovativnost navrhovaného řešení

Řešení je inovativní jen částečně, neboť obdobná aktivita již v území probíhala. Inovací je otevření diskuse nad strukturou informací, která by mohla vygenerovat změny, díky kterým se SOCÍK stane uživatelsky příjemnější.

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity

Předpokládané zahájení: 8/2016

Předpokládané ukončení: 5/2017

5.4. Rozvojová aktivita 4 – Podpora procesu plánování sociálních služeb – zjišťování potřeb (sociální služby – 2.3)

Iniciátor rozvojové aktivity

Zájmové sdružení Frýdlantsko – Beskydy

Problém, který rozvojová aktivita řeší

Aby systém poskytování sociálních služeb efektivně fungoval, je třeba zajistit soulad nabídky a poptávky po sociálních službách. Jinak řečeno – pokud neznáme poptávku po sociálních službách, nemůže se nám podařit efektivně alokovat finanční prostředky pro jednotlivé poskytovatele (resp. na jednotlivé sociální služby). Členové realizačního týmu projektu MOS se shodli, že jednou ze slabých stránek v oblasti sociálních služeb je absence zmapování potřeb občanů (stávajících i potenciálních uživatelů sociálních služeb, jejich rodinných příslušníků apod.).

Problém je pregnantně popsán ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb v MSK na léta 2015-2020, který v kapitole 7.3 (Sociální práce na obcích) uvádí:

„V procesu plánování sociálních služeb je hlavním záměrem, aby poskytované sociální služby byly kvalitní, dostupné, efektivní a aby reagovaly na skutečné potřeby občanů. Znalost potřeb lidí na území obce je významným podkladem pro tvorbu strategických plánů a vizí, prostřednictvím které je možné předvídat a preventivně řešit možné situace v daném území. Relevantní informace o potřebách obyvatel obce jsou jedním ze stěžejních podkladů pro plánování služeb. Zásadní premisou při zjišťování potřeb občanů je, že jen oni sami jsou schopni vystihnout svou potřebu, svůj problém. Ostatní aktéři (poskytovatelé služeb, pečující osoby, sociální pracovníci obcí aj.), budou vždy jen prostředníci a zprostředkovatelé (byť velmi cenní).“

Příčiny problému

Příčinou problému je nedostatečné zjišťování potřeb lidí (ve vztahu k problematice sociálních služeb). V rámci zpracování 2. SPRSS Města Frýdlant nad Ostravicí na období 2014 – 2017 bylo distribuováno celkem 922 dotazníků. Tento počet nepovažujeme za dostatečný. Otázkou je i způsob distribuce dotazníků (SPRSS: „Zaměřili jsme se na několik cílových skupin: prostřednictvím frýdlantských škol a gymnázia jsme oslovili rodiny s dětmi a mládeží ve věku 13-19 let tzv. teenagery, nezaměstnané a osoby s nízkými příjmy, dále jsme oslovili seniory a osoby se zdravotním postižením, a to prostřednictvím zájmových spolků. Oslovili jsme rovněž osoby v ulicích města.“) – za vhodnou považujeme masivnější distribuci dotazníků široké veřejnosti (nejen prostřednictvím škol a zájmových spolků). Další záležitostí,

kteřou je třeba vyřešit, je zjišřování potřeb i v dalších obcích Zájmového sdružení Frýdlantsko – Beskydy (nejen občanů Frýdlantu nad Ostravicí).

Cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity

Cílem je zjišření skutečných potřeb občanů v obcích Zájmového sdružení Frýdlantsko – Beskydy.

Přínosem bude dostupnost a efektivnost poskytování sociálních služeb, které budou korespondovat se skutečnými potřebami občanů.

Zapojené obce

Do rozvojové aktivity bude zapojeno všech 13 členských obcí Zájmového sdružení Frýdlantsko – Beskydy.

Místo realizace rozvojové aktivity

Fyzickou realizaci předpokládáme ve 13 obcích Zájmového sdružení Frýdlantsko - Beskydy (zášřtitu a koordinaci navrhuje ze strany odboru sociálních věcí).

Inovativnost navrhovaného řešění

Aktivita je částečně inovativní. Šetřění v minulosti probíhalo, avšak pouze na území Frýdlantu nad Ostravicí a v malém rozsahu (nyní šetřění na území 13 obcí a větší rozsah). Inovativní mohou být i použité metody (v minulosti omezeno zejména na kvantitativní metody).

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity

Předpokládané zahájení: 08/2017

Předpokládané ukončení: 06/2018

5.5. Rozvojová aktivita 5 – Podpora procesu plánování sociálních služeb včetně zpracování 3. Střednědobého plánu (sociální služby – 2.4)

Iniciátor rozvojové aktivity

Zájmové sdružení Frýdlantsko – Beskydy

Problém, který rozvojová aktivita řeší

V roce 2009 byl zpracován a schválen „Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu pro období let 2009 – 2013“. V září 2011 byl ke Střednědobému plánu schválen dodatek č. 1. Druhý Střednědobý plán (na období 2014 – 2017) byl schválen v roce 2014. Vzhledem k dynamicky se měnícím podmínkám je třeba tento dokument průběžně aktualizovat. Zároveň je třeba zabývat se otázkou kvality procesu plánování – z diskusí o procesu komunitního plánování v jiných městech vyplývá, že v procesu plánování sociálních služeb jsou ve Frýdlantu nad Ostravicí rezervy. Ostatně i 2. SPRSS Města Frýdlant nad Ostravicí na období 2014 – 2017 ve zhodnocení 1. Střednědobého plánu uvádí: „Byl to dokument první a při přípravě tohoto dokumentu jsme teprve získávali prvotní zkušenosti. Při závěrečném zhodnocení plánu č. 1 jsme konstatovali, že jednotlivé pracovní skupiny nadefinovaly nadměrné množství cílů - priorit, které nebylo možné z reálného a finančního hlediska splnit.“

Problémem jsou neaktuální strategie a rychle se měnící požadavky v oblasti sociálních služeb.

Příčiny problému

Komunitní plánování je ve Frýdlantu nad Ostravicí teprve ve svém druhém období a jistě může využít příkladů dobré praxe z měst, které se problematikou zabývají delší dobu nebo na kvalitativně vyšší úrovni. Problémem jsou vstupní data do procesu plánování sociálních služeb (zjištění skutečných potřeb občanů) – viz rozvojová aktivita 2.3. Dále je třeba dát větší důraz na územní dimenzi a více se zabývat i dalšími obcemi v SO ORP, resp. v Zájmovém sdružení Frýdlantsko – Beskydy (např. z hlediska finančního jsou ve 2. Střednědobém plánu z obecních zdrojů plánovány pouze prostředky Frýdlantu nad Ostravicí a řada aktivit je plánována s územním zaměřením pouze na Frýdlant nad Ostravicí).

Cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity

Cílem je provést analýzu procesu plánování sociálních služeb v SO ORP a připravit 3. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Města Frýdlant nad Ostravicí.

Výstupy:

Analýza procesu plánování sociálních služeb (zahrnující návrhy na zlepšení procesu)

3. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Města Frýdlant nad Ostravicí

Přínosem bude zkvalitnění procesu plánování sociálních služeb a efektivnější využití finančních prostředků na sociální služby.

Zapojené obce

Do rozvojové aktivity bude zapojeno všech 13 členských obcí Zájmového sdružení Frýdlantsko – Beskydy.

Místo realizace rozvojové aktivity

Fyzickou realizaci předpokládáme ve Frýdlantu nad Ostravicí (záštitu a koordinaci navrhujeme ze strany odboru sociálních věcí).

Inovativnost navrhovaného řešení

Rozvojová aktivita je částečně inovativní. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb byl zpracován již dvakrát. Oproti tomu za dobu, kdy je komunitní plánování realizováno, nebyla analyzována a případně zrevidována procesní stránka plánování. Inovativní je rovněž potenciální využití nových vstupů do plánování – rozsáhlé šetření potřeb (viz rozvojová aktivita 2.3).

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity

Předpokládané zahájení: 08/2017

Předpokládané ukončení: 12/2018

5.6. Rozvojová aktivita 6 – Zavedení systému kompostování BRO vznikajících v domácnostech (odpady – 3.1)

Iniciátor rozvojové aktivity

Frýdlant nad Ostravicí

Problém, který rozvojová aktivita řeší

Obce mají povinnost řešit nakládání s biologicky rozložitelným komunálním odpadem od občanů, jako původci tohoto odpadu. Důvodů, proč snižovat množství BRKO ukládaného na skládky je několik. Z hlediska samotných obcí je zřejmě nejdůležitější ekonomický rozměr – pokud bude biologicky rozložitelný odpad separován, nebude odváženo a na skládky ukládáno tak velké množství směsného komunálního odpadu i s biologicky rozložitelnou složkou, což přinese obcím finanční úspory. Neméně důležitým aspektem je legislativní povinnost snížit BRKO ve směsném komunálním odpadu ukládaném na skládky. Významná je problematika také z hlediska udržitelného rozvoje – snížením množství BRKO ukládaných na skládky dochází ke snížení emisí skleníkových plynů ze skládek a návratu odebraných živin zpět do zemědělské půdy.

Ve vhodných typech zástavby je možné oddělené soustředování biologických odpadů rostlinného původu některým ze zákonem definovaných způsobů doplnit podporou tzv. domácího kompostování.

Hlavním problémem, který rozvojová aktivita řeší, je nedostatečná separace BRO. Důsledkem je směsný komunální odpad s vysokým podílem biologicky rozložitelné složky a zakládání černých skládek (vyvážení BRO do volné přírody – do lesů, k řekám apod.).

Příčiny problému

Příčin problému je několik – jedná se zejména o nezodpovědné chování občanů, kteří nejsou k separaci BRO nijak motivováni. Další příčinou jsou nedostatečně rozvinuté podmínky pro separaci BRO.

Cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity

Cílem je zvýšit separaci biologicky rozložitelných odpadů z nezemědělské činnosti, co největší omezení biologických odpadů ve směsném komunálním odpadu a snížení množství bioodpadu, který je třeba odvážet a odstraňovat na skládkách nebo využívat v kompostárně. Přínosem rozvojové aktivity bude snížení množství odpadů ukládaných na skládku a snížení množství biologického odpadu, které obce musí předat do zařízení na zpracování biologického odpadu.

Domácí kompostování je ekologické a zároveň ekonomické. Biologický odpad nemusí občané vyhazovat, nýbrž jej efektivně využijí. Pokud se v domácnostech nekompostuje, musí obec platit za odvoz a nakládání s odpady, případně řešit černé skládky. Domácí kompostování je způsob, který zabraňuje vzniku dalšího odpadu. Jedná se o řešení, které přispívá k trvale udržitelnému rozvoji.

Zapojené obce

V rámci dotazníkového šetření projevily zájem o zapojení do aktivity týkající se nákupu a distribuce kompostérů, kontejnerů na BRO apod. 3 obce (Frýdlant nad Ostravicí, Lhotka a Pržno). Na (resp. po) závěrečném setkání představitelů obcí požádaly o zařazení do aktivity další 2 obce (Janovice, Malenovice). Vzhledem k tomu, že Pržno pořizovalo kompostéry pro občany již dříve, bude jejich zájem o řešení problematiky BRO zařazen do jiné rozvojové aktivity.

Místo realizace rozvojové aktivity

Frýdlant nad Ostravicí, Janovice, Lhotka, Malenovice

Inovativnost navrhovaného řešení

Na území Frýdlantu nad Ostravicí, Janovic, Lhotky ani Malenovic zatím nebyla obdobná aktivita realizována. Pořízením kompostérů budou majitelé rodinných domů a chat motivováni k domácímu kompostování.

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity

Předpokládané zahájení: 04/2017

Předpokládané ukončení: 10/2017

5.7. Rozvojová aktivita 7 – Systém pro separaci BRO – kontejnery/popelnice na BRO (odpady – 3.2)

Název rozvojové aktivity

Systém pro separaci BRO – kontejnery/popelnice na BRO

Iniciátor rozvojové aktivity

Malenovice, Janovice, Pržno, Lhotka

Problém, který rozvojová aktivita řeší

Problémem je, že BRO není separován v rozsahu, v jakém by ze strany občanů separován být mohl. Množství BRO je bez užitku odloženo do volné přírody či do nádob na směsný komunální odpad.

Obce mají povinnost řešit nakládání s BRKO od občanů, jako původci tohoto odpadu. Jedná se o BRO, které jsou součástí komunálních odpadů a zařazují se v katalogu odpadů pod číslem 20. Důvodů, proč snižovat množství BRKO ukládané na skládky je několik. Z hlediska samotných obcí je zřejmě nejdůležitější ekonomický rozměr – pokud bude biologicky rozložitelný odpad separován, nebude odváženo a na skládky ukládáno tak velké množství směsného komunálního odpadu i s biologicky rozložitelnou složkou, což přinese obcím finanční úspory. Neméně důležitým aspektem je legislativní povinnost snížit podíl BRKO ve směsném komunálním odpadu ukládaném na skládky (dáno Směrnicí EK o skládkách odpadů). Významná je problematika také z hlediska udržitelného rozvoje – snížením množství BRKO ukládaných na skládky dochází ke snížení emisí skleníkových plynů ze skládek a k návratu odebraných živin zpět do zemědělské půdy.

Podle zákona č. 229/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a na základě prováděcí vyhlášky (vyhláška č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustředování složek komunálních odpadů) mají obce povinnost nově zajistit kromě míst pro oddělené soustředování papíru, plastu, skla a nebezpečných odpadů i místa pro oddělené soustředování kovů a BRO minimálně rostlinného původu (např. slupky z ovoce a zeleniny, listí, větve, tráva, rostlinný odpad z kuchyní a zahrad apod.). Pro oddělené soustředování biologických odpadů rostlinného původu je obec povinna zajistit místa minimálně v období od 1. dubna do 31. října kalendářního roku. Obce mohou tuto povinnost splnit prostřednictvím sběrných dvorů, prostřednictvím zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů (nutný souhlas k provozování zařízení dle zákona) či tzv. malého zařízení (na základě kladného vyjádření obecního úřadu obce s rozšířenou působností), velkoobjemovými kontejnery, sběrnými nádobami, pytlovým sběrem nebo prostřednictvím kombinace uvedených způsobů.

Příčiny problému

Jednou z příčin problému (nedostatečná separace, odkládání odpadů do přírody – tj. vytváření černých skládek) je nedostatečná motivace k separaci. Další (stejně významnou) příčinou je nedostatečná infrastruktura pro sběr, shromažďování a další nakládání s BRO (absence kontejnerů či popelnic na BRO).

Umožněním odevzdání BRO ve sběrném dvoře sice je naplněna zákonná povinnost obcí v oblasti BRO, nelze však říci, že by problematiku BRO významným způsobem řešila (občané zohledňují náklady na dopravu do sběrného dvora, ne každý občan disponuje osobním automobilem, kterým by BRO do sběrného dvora dopravil apod.).

Cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity

Cílem je snížit množství BRKO ukládaných na skládky a minimalizovat vznik černých skládek tvořených BRO.

Přínosem bude další využití BRO, který by jinak skončil bez jakéhokoli efektu na skládce nebo ve volné přírodě, dále příspěvek k udržitelnému rozvoji a k lepšímu životnímu prostředí.

Zapojené obce

V rámci dotazníkového šetření projevily zájem o zapojení do aktivity týkající se BRO 3 obce (Frýdlant nad Ostravicí, Lhotka a Pržno). Další 2 obce požádaly o zařazení do aktivity na (resp. po) závěrečném setkání představitelů obcí (Janovice, Malenovice). Frýdlant nad Ostravicí preferuje realizaci prevenčních opatření (domácí kompostéry) – viz rozvojová aktivita 3.2. Obce Metylovice a Pstruží projevily zájem o společné využívání kompostáren, což se problematikou systému pro separaci BRO úzce souvisí (BRO je třeba někde shromažďovat a následně dopravit do kompostárny).

Místo realizace rozvojové aktivity

Malenovice, Janovice, Pržno, Lhotka, případně i Metylovice a Pstruží

Inovativnost navrhovaného řešení

Rozvojová aktivita je inovativní. Na území Zájmového sdružení Frýdlantsko – Beskydy se problematikou BRO zabývá v komplexní podobě pouze obec Baška. Pořízení technických prostředků (kontejnery/popelnice) je nezbytným předpokladem pro realizaci společného využívání kompostáren.

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity

Předpokládané zahájení: 05/2016

Předpokládané ukončení: 11/2016 (resp. 04/2017 se zahrnutím etap mimo realizovaných mimo OPŽP)

5.8. Rozvojová aktivita 8 – Efektivní nakládání s BRO – společné využívání kompostáren (odpady – 3.3)

Iniciátor rozvojové aktivity

Janovice, Lhotka, Malenovice, Metylovice, Pržno, Pstruží

Problém, který rozvojová aktivita řeší

Zavedení systému nakládání s bioodpadem není pouze nutností vyplývající ze stávající legislativy, ale existuje i významný ekonomický rozměr této problematiky. Pokud občané nemají možnost odkládat bioodpad, vměšují tento do směsného komunálního odpadu a tam, kde je zaveden nádobový sběr a tím pádem i omezená kapacita nádob, vyvázejí odpad, na který nestačí nádoby, do přírody. Prvním krokem je zavedení systému sběru bioodpadu (viz rozvojová aktivita 3.2). **Současně s tím však musí být i řešena otázka, jak dále s bioodpadem nakládat, a to s co nejnižšími náklady.**

Ve dvou obcích (Pržno, Kunčice pod Ondřejníkem) byly do domácností distribuovány kompostéry. Komunitní kompostárna je provozována v Čeladné. Dále je provozována kompostárna v Bašce, která sice nepatří do SO ORP Frýdlant nad Ostravicí, avšak je členem Zájmového sdružení Frýdlantsko – Beskydy a zároveň je v bezprostřední blízkosti území SO ORP.

Problémem je ekonomika nakládání s bioodpady a nutnost řešení jejich možného využití. Současně v nejbližším okolí nejsou tak velké volné kapacity zařízení, aby mohly pojmout bioodpad z území SO ORP.

Příčiny problému

Jednou příčinou problému je skutečnost, že se jedná o problematiku, která obcemi dříve nebyla řešena a nejsou tudíž zavedeny postupy, které by problematiku komplexně řešily. Druhou příčinou je, že problematiku BRO zatím řeší každá obec samostatně, což není z hlediska nákladovosti zcela efektivní. Do nákladů se významně promítne dopravné, neboť nejbližší kompostárna (s výjimkou Bašky) je od Frýdlantu nad Ostravicí vzdálena 20 km.

Cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity

Cílem rozvojové aktivity je společné využívání kompostáren obcemi, které o to mají zájem. Přínosem bude efektivní využití kapacit kompostáren a nižší náklady na nakládání s BRO.

Zapojené obce

V rámci dotazníkového šetření projevily zájem o zapojení do aktivity týkající se společného využívání kompostáren 4 obce (Janovice, Metylovice, Lhotka a Pržno). Další 2 obce (Malenovice, Pstruží) požádaly o zařazení do aktivity na závěrečném setkání představitelů obcí. Vzhledem k tomu, že kompostárna v Bašce má část volné kapacity, bude vhodné, když se do aktivity zapojí i tato obec (dle neformálních jednání nejsou zastupitelé obce této myšlenky příliš nakloněni – aktivita je proto navržena ve 2 variantách).

Místo realizace rozvojové aktivity

Janovice, Lhotka, Malenovice, Metylovice, Pržno, Pstruží (případně Baška)

Inovativnost navrhovaného řešení

Aktivita je zcela inovativní. Obce spolu v oblasti odpadového hospodářství v současnosti vůbec nespolupracují. Navržené inovativní řešení může nastartovat spolupráci obcí i v dalších oblastech.

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity

Předpokládané zahájení: 06/2017

Předpokládané ukončení: 10/2018

5.9. Rozvojová aktivita 9 – Méně produkuji, více třídím = méně platím (odpady – 3.4)

Iniciátor rozvojové aktivity

Zájmové sdružení Frýdlantsko – Beskydy

Problém, který rozvojová aktivita řeší

Neinvestiční výdaje na odpadové hospodářství v ORP Frýdlant nad Ostravicí jsou nejvyšší ze všech ORP Moravskoslezského kraje (v průměru let 2008 – 2012 byly v ORP na 1 obyvatele o 388,60 Kč vyšší než je průměr v Moravskoslezském kraji). Způsobeno je to především vysokými neinvestičními výdaji na sběr a svoz KO, které nejvíce ovlivňují celkové neinvestiční náklady na odpadové hospodářství – v průměru let 2008 – 2012 byly neinvestiční výdaje na sběr a svoz KO v ORP na 1 obyvatele taktéž nejvyšší ze všech ORP v Moravskoslezském kraji (výdaje byly o 379,04 Kč vyšší, než je krajský průměr).

Porovnáním hodnot z databáze EKO-KOM, a.s. lze zjistit, že měrná produkce papíru je ve srovnání s průměrnou hodnotou za kraj nepatrně nižší. Měrná produkce plastů je ve srovnání s průměrnou hodnotou za kraj vyšší. Dále pak měrná produkce skla je ve srovnání s průměrnou hodnotou za kraj výrazněji vyšší. Třídění v ORP je ve srovnání s krajskými a celorepublikovými průměry na dobré úrovni. V porovnání s některými ORP, které mají podobný počet obyvatel, lze však identifikovat určité rezervy, a to zejména u papíru (ORP Frýdlant nad Ostravicí 17,18 kg/obyv./rok, oproti tomu např. ORP Český Těšín 27,82 kg/obyv./rok) a u plastů (ORP Frýdlant nad Ostravicí 11,38 kg/obyv./rok, oproti tomu např. ORP Kravaře 17,27 kg/obyv./rok).

Jak je uvedeno výše, ORP má nejvyšší neinvestiční výdaje na odpady (v přepočtu na 1 obyvatele) z celého kraje. Z tohoto důvodu je vhodné najít a zavést systém, který bude občany motivovat k většímu třídění odpadů.

Příčiny problému

Jednou z příčin současného neuspokojivého stavu je nižší hustota zalidnění, resp. roztržitost území. Nejbližší skládka se nachází ve Frýdku-Místku. Z obcí ORP má nejkratší vzdálenost ke skládce obec Pržno (cca 10 km). Nejdlejší vzdálenost ke skládce je z obce Bílá (cca 35 km). Na vysokých nákladech se dále zcela jistě podílí skutečnost, že v ORP Frýdlant nad Ostravicí je nejvyšší produkce SKO na 1 obyvatele ze všech ORP v Moravskoslezském kraji (nejvyšší ze všech ORP v Moravskoslezském kraji je i podíl SKO na KO – v ORP činí podíl 69,18 %, krajský průměr je 51,72 %).

Další příčinou vysokých nákladů je nedisciplinovat občanů při třídění odpadu a při nakládání s komunálním odpadem. Občané si mnohdy neuvědomují, že nedostatečným tříděním zvyšují náklady na svoz a nakládání se směsným komunálním odpadem. Obce navíc přicházejí o příspěvek ze systému sběru a recyklace obalových odpadů, který zajišťuje společnost EKO-KOM, a.s. Obdobné platí o ukládání biologicky rozložitelného komunálního odpadu do nádob na směsný komunální odpad.

Cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity

Cílem rozvojové aktivity je zavést systém, který bude občany motivovat k lepšímu nakládání s odpady. Stávající systém, kdy občané bez ohledu na skutečnost, kolik vyprodukují SKO, kolik vytrídí apod., platí všichni stejně. Pro většinu občanů, kteří řádně třídí (s výjimkou občanů, kteří jsou uvědomělí a třídí občan z vlastního přesvědčení) je stávající systém demotivující.

Přínosem rozvojové aktivity bude zvýšení množství vytríděného odpadu, čímž se sníží množství směsného komunálního odpadu. V souvislosti s tím lze očekávat mírné snížení nákladů na odpadové hospodářství. Přínosy většího třídění odpadů jsou z hlediska udržitelného rozvoje nevyčíslitelné.

Zapojené obce

Frýdlant nad Ostravicí, Janovice, Malenovice, Metylovice, Pržno

Místo realizace rozvojové aktivity

Frýdlant nad Ostravicí, Janovice, Malenovice, Metylovice, Pržno

Inovativnost navrhovaného řešení

Rozvojová aktivita je v území zcela inovativní. Všechny obce mají poplatky za odpady nastaveny bez ohledu na skutečnost, kolik domácnosti vyprodukují odpadu, kolik vytrídí apod., tzn. že všichni platí stejný poplatek.

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity

VARIANTA A:

Předpokládané zahájení: 09/2015

Předpokládané ukončení: 12/2015

VARIANTA B:

Předpokládané zahájení: 09/2015

Předpokládané ukončení: 12/2016

5.10. Rozvojová aktivita 10 – Zavedení kamerového systému ve Frýdlantu nad Ostravicí, v Pržně, Malenovicích a Bašce (bezpečnost – 4.1)

Iniciátor rozvojové aktivity

Frýdlant nad Ostravicí, Pržno, Malenovice, Baška

Problém, který rozvojová aktivita řeší

Rozvojová aktivita řeší problém zvýšené kriminality na území obcí Zájmového sdružení Frýdlantsko – Beskydy. U násilné trestné činnosti rostl výskyt z 23 případů v roce 2011 na 38 případů v roce 2012 a na 44 případů v roce 2013. U majetkové trestné činnosti rostl výskyt z 377 případů v roce 2011 na 409 případů v roce 2012 a 557 případů v roce 2013. Obdobnou tendenci lze sledovat i u nápadu přestupků (mimo dopravních): 2011 – 119 přestupků, 2012 – 250 přestupků, 2013 – 365 přestupků. Nejvyšší počet trestných činů byl za rok 2013 ve městě Frýdlant nad Ostravicí s počtem 281 trestných činů, což je 46,6 % trestných činů v rámci ORP. Z hlediska skladby kriminality převažuje zejména majetková trestná činnost. V obcích SO ORP také rapidně stoupá celkový počet vloupání.

Příčiny problému

Problém má několik příčin. Přestože kriminalita v území v posledních letech rostla, personální složení obvodního oddělení policie Frýdlant nad Ostravicí zůstalo beze změn. Na 1 policistu v Moravskoslezském kraji připadalo v roce 2013 429 obyvatel, zatímco na území SO ORP Frýdlant nad Ostravicí připadalo na 1 policistu 745 obyvatel.

Specifika v mnoha oblastech bezpečnosti přináší i nízká míra zalidnění - v roce 2012 činila 75,4 obyvatel na km², což je výrazně méně než v rámci okresu Frýdek-Místek (176 obyv./km²), v rámci Moravskoslezského kraje (226 obyv./km²) i v rámci ČR (133 obyv./km²). Tato skutečnost může přinášet specifika v mnoha oblastech bezpečnosti. Dalšími faktory jsou poměrně členité území a odlehlost některých obcí (Bílá, Staré Hamry). Zasahující policisté tak mají delší dojezdy k vzdálenějším obcím SO ORP a personální zajištění oddělení jim brání v řešení více trestných činů současně. Výkon služby je rovněž závislý na personálních, technických a ekonomických možnostech policie ČR. Počet policistů na obvodním oddělení je stanoven optimálně s ohledem na počty policistů jiných obvodních oddělení v rámci Krajského ředitelství a jejich celkového počtu. Realita v obcích je však jiná, vysoká vytíženost policistů zabývajících se vážnými trestnými činy má za následek, že policisté nemají možnost činit dohled nad dodržováním vyhlášek, řešit přestupky a další potřeby obcí.

Cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity

Cílem je zavedení kamerového systému ve Frýdlantu nad Ostravicí, v Pržně, Malenovicích a Bašce. Hlavním výstupem bude funkční kamerový systém. Přínosem bude zvýšení bezpečnosti a zvýšení objasněnosti případů kriminality v uvedených lokalitách.

Zapojené obce

V rámci dotazníkového šetření projevily zájem o zapojení do aktivity týkající se kamerového systému 2 obce (Frýdlant nad Ostravicí a Pržno). Na závěrečném setkání představitelů obcí požádali o zařazení i zástupci Malenovic a Bašky.

Místo realizace rozvojové aktivity

Frýdlant nad Ostravicí, Pržno, Malenovice, Baška

Inovativnost navrhovaného řešení

Na území všech zapojených obcí je aktivita zcela inovativní – kamerový systém není ani v jedné obci zaveden. Ve vztahu k území SO ORP se jedná o částečně inovativní řešení – kamerový systém je již zaváděn v Ostravici.

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity

Předpokládané zahájení: 04/2016

Předpokládané ukončení: 10/2016

6. Kontakty

Kontakty na zpracovatele

Realizační tým:

1) koordinátor meziobecní spolupráce

Veronika Blokšová, tel.: 723 745 884, email: veronika.bloksova@tiscali.cz

2) pracovník pro analýzy a strategie

Ing. Martin Puškáč, tel.: 733 403 450, email: mates.puskac@seznam.cz

Motivující starostové:

1) RNDr. Helena Pešatová, tel.: 558 604 100, email: hpesatova@frydlantno.cz

2) Petr Blokša, tel.: 558 676 886, email: petrblokso@seznam.cz

7. Přílohy

Příloha č. 1 – Možnosti financování záměrů rozvojových aktivit obsažených v zásobníku rozvojových aktivit

Název rozvojové aktivity	Potenciální financování
Využívání dostupných statistických dat pro efektivnější plánování oblasti školství	Pravděpodobně nebude možné financovat z operačních programů ani z národních a regionálních zdrojů
Zvýšení informovanosti v oblasti školství I – školy	Operační program Zaměstnanost 2014 - 2020, specifický cíl 4.1.1: Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže, aktivita "Zlepšení komunikace a zvyšování důvěry uvnitř veřejné správy samotné i navenek směrem k občanům, zjednodušení přístupu veřejnosti, včetně osob se specifickými potřebami, ke službám a informacím veřejné správy" (např. rozvoj stávajících či zavádění nových nástrojů zlepšování komunikace uvnitř VS i směrem k občanům (informační kampaně, webové portály, mobilní aplikace, propagační materiály, open data aj.))
Do školy i ze školy včas a bezpečně	Ve vlastní režii obcí/Zájmového sdružení Frýdlantsko - Beskydy
Vybudování infrastruktury pro provoz dětské skupiny ve městě Frýdlant nad Ostravicí	OPZ 2014 – 2020 (blíže viz rozvojová aktivita 1.1)
Vybavení a provoz dětské skupiny ve městě Frýdlant nad Ostravicí	OPZ 2014 – 2020 (blíže viz rozvojová aktivita 1.1)
Využívání dostupných statistických dat pro efektivnější plánování oblasti školství	Pravděpodobně nebude možné financovat z operačních programů ani z národních a regionálních zdrojů
Zvýšení informovanosti v oblasti školství II - zájmové vzdělávání a volnočasové aktivity	OPZ 2014 - 2020, SC 4.1.1: Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže, aktivita "Zlepšení komunikace a zvyšování důvěry uvnitř veřejné správy samotné i navenek směrem k občanům, zjednodušení přístupu veřejnosti, včetně osob se specifickými potřebami, ke službám a informacím veřejné správy" (např. rozvoj stávajících či zavádění nových nástrojů zlepšování komunikace uvnitř VS i směrem k občanům (informační kampaně, webové portály, mobilní aplikace, propagační materiály, open data aj.))
Podpora zájmového vzdělávání a volnočasových aktivit	OPZ, specifický cíl 1.2.1: Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce, aktivita "Podpora vybudování a provozu, nastavení kvality a následného rozvoje sítě finančně i místně dostupných služeb péče o děti typu dětské skupiny, dětských klubů, případně dalších typů, s důrazem na pokrytí stávající absence služeb pro děti do tří let, případně pro starší děti dle aktuální demografické situace, včetně vzdělávání osob pracujících v podpořených zařízeních péče o děti a osob poskytujících resp. připravujících se na poskytování služeb péče o děti", v harmonogramu výzev definováno: dětské kluby/prázdninové příměstské tábory pro děti školního věku, přesahující kapacitu družin - podpora pro zaměstnané rodiče (příjemci školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace)

Název rozvojové aktivity	Potenciální financování
	Integrovaný regionální operační program, prioritní osa 2 (Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů), specifický cíl 2.4 (Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení), investiční priorita 10 (Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání a odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu), typ rozvojové aktivity: „Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže“
Zvýšení informovanosti o poskytovaných sociálních službách I – informační portál	OPZ 2014 – 2020 (blíže viz rozvojová aktivita 2.1)
Zvýšení informovanosti o poskytovaných sociálních službách I – SOCÍK	OPZ 2014 – 2020 (blíže viz rozvojová aktivita 2.2)
Aktivizace seniorů - vzdělávání	OPZ, SC 2.1.1: Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce, aktivita "Programy právní a finanční gramotnosti a na prevenci a řešení zadluženosti a předluženosti"
Podpora procesu plánování sociálních služeb – zjišťování potřeb	OPZ 2014 - 2020 (blíže viz rozvojová aktivita 2.3)
Podpora procesu plánování sociálních služeb včetně zpracování 3. Střednědobého plánu	OPZ 2014 - 2020 (blíže viz rozvojová aktivita 2.4)
Společné financování Střediska sociálních služeb	Ve vlastní režii obcí/ZS Frýdlantsko - Beskydy
Efektivnější alokace prostředků na sociální služby	Ve vlastní režii obcí/ZS Frýdlantsko - Beskydy
Odpady společně a levněji	Ve vlastní režii obcí/ZS Frýdlantsko - Beskydy
Sběrné dvory dostupné pro všechny	Operační program Životní prostředí 2014 – 2020, podporovaná aktivita 3.2.1 - výstavba/vybavení/modernizace (s navýšením kapacity) sběrných dvorů. Druhá varianta (tzn. využití stávajících kapacit sběrných dvorů v území bez budování nových zařízení a rozšiřování kapacit) je mimo rámec výzev z OPŽP, tj. financování z vlastních zdrojů obcí, které sběrný dvůr nemají.
Zavedení systému kompostování BRO vznikajících v domácnostech	OPŽP 2014 – 2020 (blíže viz rozvojová aktivita 3.1)
Systém pro separaci BRO – kontejnery/popelnice na BRO	OPŽP 2014 – 2020 (blíže viz rozvojová aktivita 3.2)
Efektivní nakládání s BRO – společné využívání kompostáren	OP ŽP 2014 – 2020 (blíže viz rozvojová aktivita 3.3)
Zvýšení osvěty v oblasti odpadů I - bioodpad	OP VVV - Prioritní osa 3 (Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání), SC 5 (Specifický cíl 5: Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce), výsledek: rozšíření polytechnického vzdělávání, zvýšení kvality polytechnického vzdělávání na ZŠ, SŠ a vyšších odborných školách ve spolupráci s dalšími vzdělávacími zařízeními a organizacemi Program Moravskoslezského kraje, který je vyhlášen zpravidla na začátku kalendářního roku: "Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje"

Název rozvojové aktivity	Potenciální financování
Rozšíření kapacit pro separaci skla, papíru a plastů I – sběrná hnízda	OPŽP, podporovaná aktivita 3.2.1, v rámci podporované aktivity bude možno podporovat rozvojové aktivity zaměřené na: systémy pro separaci (s navýšením kapacity) plastů, papíru, skla, kovů, textilu (pouze pro odpadní textil) a nápojových kartonů bez svozových prostředků a manipulační techniky.
Rozšíření kapacit pro separaci skla, papíru a plastů II – podzemní kontejnery	OPŽP, podporovaná aktivita 3.2.1, v rámci podporované aktivity bude možno podporovat rozvojové aktivity zaměřené na: systémy pro separaci (s navýšením kapacity) plastů, papíru, skla, kovů, textilu (pouze pro odpadní textil) a nápojových kartonů bez svozových prostředků a manipulační techniky.
Méně produkuji, více třídím = méně platím	Pravděpodobně nebude možné financovat z operačních programů ani národních a regionálních zdrojů
Zvýšení osvěty v oblasti odpadů II – sklo, papír, plasty	<p>Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání - Prioritní osa 3 (Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání), SC 5 (Specifický cíl 5: Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce), výsledek: rozšíření polytechnického vzdělávání, zvýšení kvality polytechnického vzdělávání na ZŠ, SŠ a vyšších odborných školách ve spolupráci s dalšími vzdělávacími zařízeními a organizacemi</p> <p>Program Moravskoslezského kraje, který je vyhlášen zpravidla na začátku kalendářního roku: "Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje", cílem dotačního programu je mj. podpora rozvojových aktivit zaměřených na oblast environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty a oblast udržitelného rozvoje v Moravskoslezském kraji</p>
Zřízení městské policie ve Frýdlantu nad Ostravicí	Ve vlastní režii Frýdlantu nad Ostravicí/Zájmového sdružení Frýdlantsko - Beskydy
Zavedení kamerového systému ve Frýdlantu nad Ostravicí, v Pržně, Malenovicích a Bašce	Program prevence kriminality (blíže viz rozvojová aktivita 4.1)
Podpora zájmového vzdělávání a volnočasových aktivit	<p>OPZ, specifický cíl 1.2.1: Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce, aktivita "Podpora vybudování a provozu, nastavení kvality a následného rozvoje sítě finančně i místně dostupných služeb péče o děti typu dětské skupiny, dětských klubů, případně dalších typů, s důrazem na pokrytí stávající absence služeb pro děti do tří let, případně pro starší děti dle aktuální demografické situace, včetně vzdělávání osob pracujících v podpořených zařízeních péče o děti a osob poskytujících resp. připravujících se na poskytování služeb péče o děti", v harmonogramu výzev definováno: dětské kluby/prázdninové příměstské tábory pro děti školního věku, přesahující kapacitu družin - podpora pro zaměstnané rodiče (příjemci školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace)</p> <p>IROP, prioritní osa 2 (Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů), specifický cíl 2.4 (Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení), investiční priorita 10 (Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání a odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu), typ rozvojové aktivity: „Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže“</p>
Zřízení městské policie ve Frýdlantu nad Ostravicí	Ve vlastní režii Frýdlantu nad Ostravicí/Zájmového sdružení Frýdlantsko – Beskydy

Příloha č. 2 - Zápis z jednání k přípravě akčního plánu ze dne 16. 6. 2015

Příloha č. 3 - Zápis z jednání k přípravě akčního plánu ze dne 1. 7. 2015

Příloha č. 4 - Zápis z jednání k přípravě akčního plánu ze dne 16. 7. 2015

Příloha č. 5 - Zápis z jednání k přípravě akčního plánu ze dne 27. 7. 2015

Příloha č. 6 - Zápis z jednání k přípravě akčního plánu ze dne 5. 8. 2015

Příloha č. 7 - Zápis z jednání k přípravě akčního plánu ze dne 13. 8. 2015

Příloha č. 8 - Zápis z jednání k přípravě akčního plánu ze dne 15. 9. 2015