


Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Hořice

Dokument je zpracován pro období 2016-2017



Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001)

OBSAH:

1. Základní informace o strategii (souhrnný dokument).....	3
2. Popis způsobu zpracování Akčního plánu	4
3. Zásobník rozvojových aktivit	7
4. Akční plán.....	11
5. Podrobná specifikace preferovaných rozvojových aktivit meziobecní spolupráce	16
Rozvojová aktivita 1 – Místní akční plány vzdělávání	16
Rozvojová aktivita 2 – Komunitní plánování v ORP Hořice	18
Rozvojová aktivita 3 – Terénní pečovatelské služby v ORP Hořice	19
Rozvojová aktivita 4 – Lávka pro pěší a cyklisty přes R/35	21
Rozvojová aktivita 5 – Cyklostezka Hořice-Holovousy (a navazující Dobrá Voda u Hořic-Bašnice-Sukorady).....	23
6. Kontakty.....	25
7. Přílohy.....	26

1. Základní informace o strategii (souhrnný dokument)

Název strategie	Strategie území správního obvodu ORP Hořice v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a bezpečnosti
Gestor tvorby strategie	Město Hořice
Schvalovatel strategie	Shromáždění starostů SO ORP Hořice
Forma a datum schválení/projednání	Schválena na jednání starostů dne 17. 6. 2015
Doba realizace strategie	2015-2024
Odpovědnost za implementaci	Shromáždění starostů SO ORP Hořice

2. Popis způsobu zpracování Akčního plánu

Akční plán (AP) je zpracován v souladu s komplexní metodou strategického plánování, jež v dalších krocích zahrnuje vymezení/identifikaci konkrétních aktivit naplňujících cíle strategie v krátkodobém horizontu. V tomto případě se jedná o aktivity na období 2016-2017, kdy začne jejich realizace, která nemusí být v těchto letech ukončena.

Dle různého zaměření rozvojových aktivit a s tím související různé struktury aktivit, které jsou odlišné v požadavcích a nárocích na různou míru/stupeň obtížnosti jejich zpracování a přípravy včetně odlišných finančních nároků, je odlišná doba realizace či ukončení rozvojové aktivity. Na uskutečňování stanovených cílů v praxi má vliv celá řada vnějších i vnitřních faktorů, které v aktuální době tvorby Akčního plánu nelze předvídat (aktuálně nejsou a ani nemohou být předem zcela známy). Proto je vhodné při vyhodnocování plnění stanovených cílů k tomuto faktoru přihlídnout a spolu s tím vyhodnotit aktuální situaci/faktory a tak posléze stanovit/upravit či případně změnit priority v uskutečňování cílů Strategie ORP Hořice – tj. stanovit realizaci případně jiných aktuálních potřebných aktivit.

Akční plán je dále zpracován dle platné metodiky Svazu měst a obcí ČR, v rámci tvorby Akčního plánu proběhla řada setkání se starosty a s klíčovými aktéry rozvoje území. V rámci tvorby byl kladen důraz na tyto fáze - nejprve došlo k „předvýběru“ vhodných aktivit, následně jejich představení, korekci výběru, odsouhlasení výběru, komunikace nad aktuálním stavem, vývojem a nutných krocích k realizaci jednotlivých cílů. Proběhla tato jednání, na která byli starostové obcí zváni emailovou pozvánkou:

- a) Dne **24. 6. 2015** – účast: 1 motivující starosta, 4 starostové obcí ORP Hořice, realizační tým. Starostům byly představeny aktivity pro pokračování projektu MOS do konce října 2015, resp. průběh debat do konce srpna 2015, kdy má být akční plán zpracován. Dále byly starostům připomenuty cíle ze schváleného strategického dokumentu a zástupci obcí byli vyzváni, aby vyjádřili, které z nich jsou pro ně prioritní pro roky 2016 – 2017. Realizační tým měl připravené své varianty pro výběr min. 5 cílů, dle Rámcové metodiky pro tvorbu dokumentů. Přítomní se nakonec shodli v přípravě akčních plánů pro pět cílů z oblasti 1x školství, 1x sociální služby, 1x odpadové hospodářství, 2x bezpečnost.
- b) Dne **21. 8.2015** – účast: 2 motivující starostové, 4 starostové ORP Hořice, realizační tým. Starostům byl sdělen průběh neformálních jednání, která se k jednotlivým cílům z akčního plánu uskutečnila. Došlo ke změně v akčním plánu, kdy byl cíl z oblasti odpadového hospodářství kvůli změnám při přípravách jeho realizace odstraněn, a nahrazen jiným, ze sociální oblasti, který je důležitý pro celé území ORP. Zástupci obcí souhlasí s navrženými

rozvojovými aktivitami v akčním plánu a vyjádřili se k nim z pohledu meziobecní spolupráce i z pohledu starostů jako poskytovatelů sociálních služeb, zřizovatelů škol či starostů dbajících o bezpečnost svých občanů.

- c) Dne **24. 8. 2015** – účast: místostarosta města Hořice, motivující starostka, starostka obce, vedoucí odboru sociálního, realizační tým. Vedoucí odboru zdravotní sociální péče společně s místostarostou města Hořice upřesňovali požadavky v těchto rozvojových záměrech, určovali jejich priority, hovořili o nákladech a aspektech ohledně jejich realizace. Starostky malých obcí se dotazovaly ohledně praktického dopadu poskytovaných služeb na jejich občany a zajímaly se o časový výhled realizace.
- d) Dne **26. 8. 2015 ve 14 hodin** – účast: motivující starostka projektu, starosta i místostarosta města Hořice, starostové obcí Holovousy, Bašnice, Bílsko u Hořic, Cerekvice n. Bystřicí, Sukorad, vedoucí odboru sociálního, koordinátorka a analytička projektu MOS. Zástupci ORP Hořice hovořili se starosty obcí o konkrétních postupech, aktuálním stavu jejich realizace, potřebách nebo překážkách, které brání dalším krokům apod. Starosty obcí zajímaly praktické dopady na obyvatele malých obcí v ORP Hořice a dotazovaly se na bližší podmínky a okolnosti realizace.
- e) Dne **26. 8. 2015 v 15 hodin** - motivující starostka projektu, starosta i místostarosta města Hořice, starostové obcí Holovousy, Bašnice, Bílsko u Hořic, Sukorad, koordinátorka a analytička projektu MOS. Zástupci ORP Hořice hovořili se starosty obcí o konkrétních postupech, aktuálním stavu jejich realizace, potřebách nebo překážkách, které brání dalším krokům apod. Starosty obcí zajímaly praktické dopady na obyvatele malých obcí v ORP Hořice a dotazovaly se na bližší podmínky a okolnosti realizace.

Všechna jednání jsou řádně zarchivována dle metodiky SMO ČR (Zápisy z jednání, prezenční listiny, fotodokumentace). Detailní řešení a závěry z každého jednání s uvedením konkrétních zúčastněných osob jsou uvedeny v Zápisech z jednání (archivovány Smluvním partnerem a též zaslány na SMO ČR příslušným osobám z odborného týmu dle metodiky SMO ČR).

U všech navržených rozvojových aktivit je splněna jejich provázanost s cíly strategických dokumentů na národní, regionální a lokální úrovni. Provázanost se týká celé Strategie ORP Hořice, zde v Akčním plánu je užší zaměření cílů k cílům strategických dokumentů na národní, regionální a lokální úrovni a též je aktuálně možnost při provázanosti rozvojových aktivit vycházet z aktualizovaných strategických dokumentů, než bylo možné v době tvorby Strategie ORP Hořice.

Všechny navržené rozvojové aktivity v Akčním plánu jsou řádně prodiskutovány a schváleny všemi klíčovými aktéry rozvoje území v ORP Hořice. Od počátku fáze tvorby Akčního plánu nebyly zaznamenány žádné rozpory či názorové „střety“

v řešení typů rozvojových aktivit. Lze konstatovat, že tvorba Akčního plánu a tedy rozpracování prioritních aktivit probíhala v názorové linii s naprosto jednoznačným zřejmým výběrem potřebných rozvojových aktivit všemi participujícími klíčovými aktéry – a to vše činěno s ohledem na reálné plnění těchto aktivit v praxi vzhledem ke krátkodobému časovému horizontu a vzhledem k charakteristickým potřebám území. Viz níže rozvojové aktivity v dokumentu.

Při návrhu rozvojových aktivit do Akčního plánu byl kladen důraz na možnosti realizace rozvojových aktivit s ohledem na meziobecní spolupráci, tedy aby byly rozvojové aktivity smysluplné a užitečné pro více obcí v ORP Hořice. Aby užitek nebyl směřován pouze na jednu obec a aby meziobecní spolupráci docházelo k efektivitě řešení daných záležitostí – efektivita řešení rozvojových aktivit.

3. Zásobník rozvojových aktivit

Zásobník rozvojových aktivit je databáze aktivit či rozvojových záměrů, které mají přispět k naplnění cílů uvedených v souhrnném dokumentu v delším časovém horizontu (2015 – 2024, období na které byl zpracován souhrnný dokument). Současně jde o podklad, který sloužil jako zdroj pro sestavení Akčního plánu. Údaje v zásobníku rozvojových aktivit jsou orientační a budou se upřesňovat při sestavování Akčního plánu pro následující rok.

č.	Cíl dle SD	Oblast	Název rozvojové aktivity	Období realizace	Realizátor budoucí rozvojové aktivity
1	1.1 Realizovat společné rozvojové aktivity investičního, provozního i modernizačního charakteru	Školství	Místní akční plán vzdělávání.	2016 - 2018	DSO Podchlumí, partner MAS Podchlumí, školy
2	1.1 Realizovat společné rozvojové aktivity investičního, provozního i modernizačního charakteru	Školství	Rozvojová aktivita Sdílení společného logopeda, psychologa, speciálního pedagoga, asistenta pedagoga	2016 - 2018	Neformální svazek obcí, partner MAS Podchlumí, školy
3	1.1 Realizovat společné rozvojové aktivity investičního, provozního i modernizačního charakteru	Školství	Modernizace vybavení MŠ/ZŠ a dalších školských zařízení	2016 - 2020	Neformální svazek obcí, partner MAS Podchlumí, školy
4	1.1 Realizovat společné rozvojové aktivity investičního, provozního i modernizačního charakteru	Školství	Rekonstrukce budov MŠ/ZŠ, hřišť a okolních prostor	2016 - 2020	Neformální svazek obcí, partner MAS Podchlumí, školy
5	1.1 Realizovat společné rozvojové aktivity investičního, provozního i modernizačního charakteru	Školství	Vytvoření pozice projektového manažera	2016 - 2020	Neformální svazek obcí, partner MAS Podchlumí, školy
6	1.2 Rozšířit meziobecní spolupráci v SO ORP Hořice	Školství	Společná setkání vedoucí k rozvoji partnerství škol za účelem sdílení zkušeností	2016 - 2020	Město Hořice
7	2.1 Zajistit bezpečnou a odpovídající dopravu žáků	Školství	Pořízení nového školního miniautobusu	2016 - 2020	Neformální svazek obcí, partner školy

8	2.1 Zajistit bezpečnou a odpovídající dopravu žáků	Školství	Rozšíření stávajících školních linek dopravců	2016 - 2020	Neformální svazek obcí, partner školy
9	2.1 Zajistit bezpečnou a odpovídající dopravu žáků	Školství	Zřízení nové školní linky dopravců	2016 - 2020	Neformální svazek obcí, partner školy
10	3.1 Rozšířit volnočasové aktivity pro děti školního i předškolního věku v SO ORP Hořice	Školství	Vybudování zázemí pro volnočasové aktivity	2017 - 2020	Neformální svazek obcí, partner školy, MAS Podchlumí
11	3.1 Rozšířit volnočasové aktivity pro děti školního i předškolního věku v SO ORP Hořice	Školství	Společná realizace volnočasových a mimoškolních aktivit	2016 - 2020	Neformální svazek obcí, partner školy, MAS Podchlumí
12	3.1 Rozšířit volnočasové aktivity pro děti školního i předškolního věku v SO ORP Hořice	Školství	Vznik mateřského centra	2016 - 2020	DSO Podchlumí, partner školy, MAS Podchlumí
13	3.2 Poskytnutí osvěty v oblastech prevence nežádoucích jevů, bezpečnosti a životního prostředí	Školství	Vybudování centra osvěty pro předškolní a školní děti	2016 - 2020	Město Hořice
14	3.3 Zajistit náhradu bývalých jeslí zařízením podobné-ho charakteru a účelu	Školství	Vybudování zařízení jeslového typu	2016 - 2020	Město Hořice
15	3.4 Nasměrovat žáky pro budoucí profesní uplatnění	Školství	Společná realizace školních a mimoškolních aktivit, nabídka dalšího vzdělávání a budoucího profesního uplatnění	2016 - 2020	Město Hořice
16	1.1 Aktualizovat komunitní plán služeb sociální péče	Sociální služby	Komunitní plánování v ORP Hořice	2016 - 2020	Město Hořice
17	1.2 Zajistit dostatečnou informovanost občanů, klientů a obcí	Sociální služby	Katalog poskytovatelů služeb	2015	Město Hořice
18	2.1 Rozšířit terénní pečovatelské služby do všech částí SO ORP Hořice	Sociální služby	Terénní pečovatelské služby v ORP Hořice	2016 - 2020	Město Hořice
19	2.2 Zavést ambulantní hygienické služby	Sociální služby	Středisko osobní hygieny	2016 - 2020	Město Hořice
20	3.1 Zajistit prevenci vzniku a šíření nežádoucích jevů	Sociální služby	Zavedení a podpora primární prevence na všech ZŠ v SO ORP Hořice	2016 - 2020	Město Hořice, partner zapojené školy a obce

21	3.1 Zajistit prevenci vzniku a šíření nežádoucích jevů	Sociální služby	Navýšení kapacity nízkoprahového zařízení PoHoDa	2016 - 2020	Město Hořice
22	3.1 Zajistit prevenci vzniku a šíření nežádoucích jevů	Sociální služby	Rozšíření spolupráce se sdružením Laxus	2016 - 2020	Město Hořice
23	3.1 Zajistit prevenci vzniku a šíření nežádoucích jevů	Sociální služby	Rozšíření spolupráce se sdružením Romodrom o. p. s.	2016 - 2020	Město Hořice
24	3.2 Řešit problematiku v sociálně vyloučených lokalitách	Sociální služby	Podpora terénního programu v sociálně vyloučených lokalitách – zázemí pro terénní pracovníky, identifikace a specifikace komunity	2016 - 2020	DSO Podchlumí
25	3.2 Řešit problematiku v sociálně vyloučených lokalitách	Sociální služby	Vybudování dalšího nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v obci Ostroměř	2016 - 2020	Obec Ostroměř, partner MAS Podchlumí
26	3.2 Řešit problematiku v sociálně vyloučených lokalitách	Sociální služby	Podpora vzniku sociálního podnikání	2016 - 2020	DSO Podchlumí
27	3.2 Řešit problematiku v sociálně vyloučených lokalitách	Sociální služby	Podpora vzniku a rozvoje sociálního bydlení	2016 - 2018	Hořice, partnery DSO Podchlumí a MAS Podchlumí
28	1.1 Zpřístupnit sběrný dvůr v Hořicích občanům spádových obcí a zajistit spolufinancování	Odpady	Zpřístupnit sběrný dvůr v Hořicích občanům spádových obcí a zajistit spolufinancování	01-03/2015	Město Hořice
29	1.2 Využití nebo rozšíření stávající kapacity zařízení pro nakládání s BRKO a optimalizace sítě zařízení tohoto typu	Odpady	Využití kompostárny v Lískovicích obcemi ORP Hořice	01-03/2015	Město Hořice
30	1.2 Využití nebo rozšíření stávající kapacity zařízení pro nakládání s BRKO a optimalizace sítě zařízení tohoto typu	Odpady	Optimalizace sítě zařízení pro nakládání s BRKO - např. komunitní kompostárna, dle vývoje legislativy	2016 - 2020	DSO Podchlumí
31	2.1 Připravit společný systém sběru a dalšího nakládání s kovy a biologicky rozložitelným odpadem s ohledem na schválenou legislativu	Odpady	Pořízení svozového vozu na separovaný odpad	2016	Město Hořice, partner rozvojové aktivity TS Hořice
32	2.1 Připravit společný systém sběru a dalšího nakládání s kovy a biologicky rozložitelným odpadem s ohledem na schválenou legislativu	Odpady	Rozšíření kompostárny o plato	2016	Město Hořice, partner rozvojové aktivity TS Hořice

33	2.2 Zefektivnit sběr všech využitelných složek komunálních odpadů	Odpady	Nákup kontejnerů na svoz dalších komodit odpadu	2016	DSO Podchlumí
34	3.1 Zavést dlouhodobou informační a vzdělávací kampaň pro širokou veřejnost s cílem správného nakládání s komunálním odpadem	Odpady	Informační kampaň pro veřejnost	2016	DSO Podchlumí, partnerem rozvojové aktivity MAS Podchlumí
35	3.2 Prohloubit ekologickou výchovu na školách s využitím dostupných celostátních programů	Odpady	Podpora ekologické výchovy na školách	2016	DSO Podchlumí, partnerem rozvojové aktivity MAS Podchlumí
36	1.1 Vybudovat přechodovou lávku v Libonicích a úprava přechodu v Ostroměři	Bezpečnost	Lávka pro pěší a cyklisty přes R/35	2016 - 2018	Město Hořice
37	1.2 Vybudovat cyklostezku a odpočinková místa na cyklotrase	Bezpečnost	Cyklostezka Hořice – Holovousy – Bílsko u Hořic - Ostroměř	2016 - 2020	Město Hořice, obce Holovousy, Bílsko u Hořic, Ostroměř
38	1.2 Vybudovat cyklostezku a odpočinková místa na cyklotrase	Bezpečnost	Cyklostezka Sukorady – Bašnice – Dobrá Voda u Hořic	2017 - 2019	Obce Sukorady, Bašnice, Dobrá Voda u Hořic
39	1.2 Vybudovat cyklostezku a odpočinková místa na cyklotrase	Bezpečnost	Cyklostezka Nevratice - Chomutice	2019 - 2021	Obce Nevratice, Chomutice
40	1.3 Vytvořit systém na společnou údržbu pozemních komunikací	Bezpečnost	Zakoupit stroj na letní údržbu místních komunikací	2016 - 2017	DSO Podchlumí
41	2.1 Zřídit spolkovou obecní policii nebo rozšířit stávající MP v Hořicích	Bezpečnost	Rozšířit stávající městskou policii Hořice	2016	Město Hořice
42	3.2 Zvýšit bezpečnost JPO při výjezdech a snížit dojezdovou dobu k zásahu	Bezpečnost	Zabezpečit křižovatku u stanice HZS	2016 - 2017	Město Hořice

4. Akční plán

Akční plán představuje dokument, který rozpracovává a specifikuje cíle obsažené v souhrnném dokumentu. Akční plán je sestaven ze zásobníku rozvojových aktivit, ze kterého vybírá rozvojové záměry, které mají být prioritně realizované v nejbližších dvou letech. Uvedeny jsou v něm rozvojové aktivity/rozvojové záměry připravené věcně i finančně (v rozpočtu vyčleněné prostředky) a realizovatelné v období 2016-2017. V tomto období by měla být zahájena realizace, nemusí však být ukončena.

č.	Cíl dle SD	Název	Zdůvodnění potřeby rozvojové aktivity	Zaměření rozvojové aktivity	Náklady	Zdroj financování	Období realizace	Realizátor budoucí rozvojové aktivity	Připravenost
1	cíl 1.1 Realizovat společné rozvojovou aktivitu investičního, provozního i modernizačního charakteru	Místní akční plán vzdělávání (MAP)	MAP je nástrojem koordinace změny pro rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15ti let v ORP Hořice. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Soulad rozvojových aktivit škol a školských zařízení s MAP je podmínkou (kritérium přijatelnosti) při všech žádostech o podporu školství z IROP a OPVVV.	Zřizovatelé škol a dalších vzdělávacích zařízení, školy a poskytovatelé vzdělávání, uživatelé vzdělávání (žáci, rodiče)	2 mil. Kč	Strukturální fondy	02/2016 – 10/2018	DSO Podchlumí, partner MAS Podchlumí, školy	Definováno a vytvořeno funkční partnerství, připravována žádost o dotaci na zpracování MAP
2	1.1 Aktualizovat komunitní plán služeb sociální péče	Komunitní plánování v ORP Hořice	Pro ORP Hořice existuje Komunitní plán sociálních služeb z roku 2004 v Hořicích. Tento plán nepokrývá současné potřeby celého území SO ORP Hořice. Pro dostatečnou optimalizaci sociálních služeb v ORP Hořice je proto potřeba podpořit komunitní plánování a vypracovat nový komunitní plán.	Poskytovatelé sociálních služeb, klienti, města a obce v ORP Hořice	0,5 mil. Kč	Strukturální fondy	2017 - 2020	Město Hořice	Jednání o podobě a formě komunitního plánování
3	2.1 Rozšířit terénní pečovatelské služby	Terénní pečovatelské služby	Město Hořice má dostatečnou síť sociálních služeb, včetně služeb poskytujících terénní péči o seniory a	Senioři, osoby s hendikepe	1 mil Kč	KÚ KHK, město Hořice, obce	2016 - 2018	Město Hořice	Probíhají jednání s obcemi

	služby celého SO ORP Hořice	v ORP Hořice	nemohoucí. Tyto služby nejsou ovšem doposud rozšířeny do všech obcí v ORP Hořice (19 obcí).	m, rodinní příslušníci, zaměstnanci sociálních služeb					
4	1.1 Vybudovat přechodovou lávku v Libonicích	Lávka pro pěší a cyklisty přes R/35	Frekventovaná silnice I/35 protínající okrajovou část města Hořice ve směru na místní část Libonice, je místem častého velmi nebezpečného přecházení chodců a přejíždění cyklistů. Z důvodu odstranění přechodů pro chodce je jedinou možností přejezdu stávající cyklotrasa vedoucí pod přemostěním I/35 po rušné komunikaci, ale většina chodců/cyklistů tuto trasu nevyužívá a jede přes město na bývalý přechod v Libonicích (téměř 3 km cesty oproti 800 m napřímo přes silnici).	Pěší a cyklisté z obcí Hořice, m.č. Libonice, Dobrá Voda, Domoslavice , Lískovice, Bašnice, Sukorady, Ostroměř	5 mil. Kč	Strukturální fondy, SFDI, KÚ KHK	2016-2018	Město Hořice	Zpracovaný architektonický návrh lávky – bezpečný a bezbariérový přechod z Hořic do Libonic. Zpracovává se dokumentace ke územnímu řízení.
5	1.2 Vybudovat cyklostezky a odpočinková místa na cyklotrasách	Cyklostezk a Hořice – Holovousy	Do města Hořice, největšího ve SO ORP, dojíždí mnoho dětí i dospělých do škol a do zaměstnání na kole. Cyklisté jsou nuceni využít silnici I. třídy I/35, která je velmi frekventovaná, úzká, s vysokou nehodovostí, a tudíž pro cyklisty velmi nebezpečná. Jedná se o cca 5km úsek, který je třeba propojit cyklostezkou.	Pěší, cyklisté, in- line bruslaři, sportovci, návštěvníci regionu, obyvatelé Hořicka	8 mil. Kč	Strukturální fondy, MD ČR	2017-2018	Město Hořice/obec Holovousy	Probíhá zaměrování pozemků, výkupy, zpracování projektové dokumentace

Cíl 1 – cílem **Místního akčního plánu vzdělávání (MAP)** je zlepšit kvalitu vzdělávání v MS a ZŠ tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb. Soulad s MAP je specifickým kritériem přijatelnosti pro čerpání finanční podpory z OPVVV a IROP (specifický cíl 2.4). MAP bude identifikovat prioritní potřeby pro rozvoj vzdělávání v území, podle nichž se bude zaměřovat alokace. Rozvojová aktivita MAP naplňuje cíl „1.1 Realizovat společné rozvojové aktivity investičního, provozního i modernizačního charakteru“ nejen tím, že bude stěžejním zdrojem pro možnost investic do škol a jejich modernizaci (stavební úpravy, vybavení do specializovaných učeben jako nástroj pro změnu kvality vzdělávání), ale zejména tím, že bude podporovat dlouhodobě a koordinovaně funkční partnerství a komunikaci škol, zřizovatelů, vzdělávacích institucí atd. Aktivity spolupráce, které jsou povinným výstupem MAP, popisují činnosti, pro které je nezbytná spolupráce ve vzdělávání, např. prostřednictvím společných rozvojových aktivit jako je společný psycholog, speciální pedagog, expertní pedagog (mentor a vzdělávací lídr v území pro budování expertní základny), logoped. Důležitým tématem pro zástupce škol ve SO ORP Hořice byl vznik pozice společného projektového manažera. I tento dílčí cíl MAP naplňuje, protože pro zpracování MAP bude pracovat speciální tým, který nejen že bude zpracovávat MAP, ale zástupci MAS Podchlumí, z. s. budou také tzv. animátoři v území, což znamená, že budou neustále podněcovat spolupráci škol, budou napomáhat školám v čerpání dotací, s přípravou žádostí o dotace, s monitoringem, školením, žádostmi o platbu a dalšími činnostmi s čerpáním dotací souvisejícími.

Velkou roli hraje také zapojení rodin, inkluze, sladění požadavků poptávky a nabídky na regionálním trhu práce, resp. efektivní směřování žáků k budoucímu profesnímu uplatnění, což naplňuje také cíl v souhrnném dokumentu č. „3.4 Nasměřovat žáky pro budoucí profesní uplatnění“.

Opomenout však nelze také to, že MAP bude naplňovat i cíl 3.2 *Poskytnutí osvěty v oblastech prevence nežádoucích jevů, bezpečnosti a životního prostředí*, protože právě ochrana životního prostředí je jednou z klíčových kompetencí žáků, na kterou budou cíleny některé investice a vzdělávací aktivity.

Nedílnou součástí strategie MAP je vedle rozvoje formálního vzdělávání také rozvoj toho neformálního a tedy volnočasového, které je cílem č. „2.2 *Rozšířit volnočasové aktivity pro děti školního i předškolního věku v SO ORP Hořice*“.

Cíl 2 – Rozvojová aktivita **Komunitní plánování v ORP Hořice** řeší cíl 1.1 Aktualizovat komunitní plán služeb sociální péče. Pro SO ORP Hořice existuje Komunitní plán sociálních služeb, který byl vypracován v roce 2004 v Hořicích. Tento plán nepokrývá současné potřeby celého území SO ORP Hořice.

Na území SO ORP Hořice je potřeba podpořit fungování komunitního plánování sociálních služeb, které by zapojilo a zohlednilo potřeby a názory všech zainteresovaných skupin.

Díky komunitnímu plánování bude vytvořen fungující systém sociálních služeb, který zahrne a propojí služby stávajících zařízení, která jsou v dostatečném množství zastoupena v Hořicích, v Chomuticích a v Miletíně. Komunitní plánování umožňuje všem cílovým skupinám účastnit se procesu přípravy a realizace plánu sociálních služeb. Komunitní plán by mohl být připraven i na základě právě probíhající analýzy sociálních a zdravotních služeb Královéhradeckého kraje.

Cíl 3 – Rozvojová aktivita **Terénní pečovatelské služby v ORP Hořice** řeší přímo cíl 2.1 Rozšířit terénní pečovatelské služby do všech částí SO ORP Hořice. Terénní pečovatelské služby na území ORP Hořice zajišťují Sociální služby města Hořice. Pečovatelská služba ve městě Hořice dobře pokrývá potřeby občanů. Posláním pečovatelské služby je poskytovat sociální službu občanům, kteří vzhledem ke svému věku, tělesnému postižení, dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu nemohou svými silami zabezpečovat základní životní potřeby ve svém domově. Cílem pečovatelské služby je setrvání občanů co nejdéle v jejich přirozeném domácím prostředí se zachováním sociálních kontaktů. Terénní pečovatelské služby nejsou ovšem rozšířeny do všech obcí v ORP Hořice. Rozvojová aktivita proto řeší rozšíření těchto terénních pečovatelských služeb i do obcí, kde tyto služby chybí nebo nejsou dostatečné. Služby budou sloužit občanům, kteří nejsou schopni zajišťovat svoje základní životní potřeby ve svém domově nebo rodinným příslušníkům, kteří se o tyto osoby starají. Jedná se zejména o pomoc a podporu při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při úkonech osobní hygieny a další.

Cíl 4 - Rozvojová aktivita „Lávka pro pěší a cyklisty přes R/35“ přímo řeší cíl 1.1 *Vybudovat přechodovou lávku v Libonicích*. Lávka by byla bezpečnostním prvkem pro rizikové místo, kterým propojení Hořic a Libonic (městská část Hořic) bez pochyby je. Lidé často říkají „je to tam o život“, a to vozovku přecházejí i malé děti do školy. Problém s přecházením této komunikace je již evergreenem posledních let i smutnou skutečností týkající se pěších i cyklistů. S nezadržitelným nárůstem automobilové dopravy je tento problém stále naléhavější. Poslední hořkou ranou bylo koncem roku 2014 odstranění dvou přechodů pro chodce, jelikož nesplňovaly normy pro přechod na komunikaci I. třídy, avšak bez vědomí i upozornění města byly při rekonstrukci povrchu vozovky zrušeny bez náhrady. Tento přechod je hlavní tepnou všech cyklistů a pěších, kteří směřují do Hořic z okolních obcí. Stávající cyklotrasa sice vede pod přemostěním I/35, po rušné komunikaci, která slouží jako přípojná komunikace na I/35 a dále se rozděluje směrem na Dobrou Vodu, ale většina cyklistů tuto trasu nevyužívá a jede přes město na bývalý přechod v Libonicích. Navíc, intenzita dopravy na komunikaci I/35 se zvyšuje a současně s tím i agresivita řidičů. V případě neřešení se stanou pozemní komunikace pro pěší a cyklisty mnohem rizikovějším místem.

Architektonický návrh lávky byl zastupitelstvu předložen 21. 6. 2015 – bezpečný a bezbariérový přechod z Hořic do Libonic, respektive okolních obcí za silnicí R/35. Záměrem bylo vytvořit také zajímavý architektonický prvek, který nenaruší panorama města a pouze jej vhodně doplní, popř. vytvoří vstupní bránu do Podchlumí. To vše za podmínky výše nákladů do 5 mil. Kč (bez DPH).

Cíl 5 – Rozvojová aktivita *Cyklostezka Hořice–Holovousy (a navazující Dobrá Voda u Hořic-Bašnice-Sukorady)* naplňuje cíl *1.2 Vybudovat cyklostezky a odpočinková místa na cyklotrasách* tím, že uspokojí potřeby občanů dojíždějících do škol, zaměstnání a za službami do města Hořic, které je centrem ORP Hořice, i do obce Holovousy, kde sídlí významný zaměstnavatel Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský. Často tito lidé dojíždí na kole a jsou nuceni využít nebo přetínat silnici I. třídy I/35, která je velmi frekventovaná, úzká, s vysokou nehodovostí, a tudíž pro cyklisty velmi nebezpečná. V území již cyklostezky/trasy vyznačeny jsou a tyto by je vhodně doplnily. Své využití si najde také pro volnočasovou cykloturistiku, případně procházky krajem Hořicka s výhledem na pohoří Chlumů. Jedná se o cca 5km úsek, který je třeba propojit cyklostezkou.

5. Podrobná specifikace preferovaných rozvojových aktivit meziobecní spolupráce

Rozvojové aktivity uvedené v akčním plánu jsou v této kapitole rozpracovány dle struktury dané Rámcovou metodikou pro tvorbu dokumentu (SMO ČR).

Rozvojová aktivita 1 – Místní akční plány vzdělávání

Iniciátor rozvojové aktivity

Město Hořice

Jaký problém rozvojová aktivita řeší?

Ve SO ORP Hořice v oblasti předškolního a základního vzdělávání jsou finanční investice stále se zvyšující položkou v rozpočtech zřizovatelů i provozovatelů a možnosti investování jsou nízké. Finanční prostředky scházejí jak pro zlepšení technického stavu budov, vybavení, základní provoz (nákup materiálu a služeb, platy, provozní náklady, režijní náklady atd.), tak pro rozšířené možnosti, jako je systematické zvyšování kvality vzdělávání, využívání moderních technologií v rámci výuky, rozšiřování volnočasových aktivit, meziobecní a meziškolská spolupráce, předávání příkladů dobré praxe (informační schůzky) nebo jiné aktivity spolupráce využívající funkčních zdrojů v území. Navíc budou moci školy využívat metodické podpory pracovníků MAS Podchlumí, z. s. jako animátorů.

MAP bude řešit nejvýraznější potřeby v území pro zvýšení kvality vzdělávání, ačkoli primárně nepůjde o podporu technického stavu budov, ale zejména o zvýšení kvality vzdělávání, pro které bude investice do škol „pouze“ jedním z nástrojů. O to udržitelnější ale podpora ve svém důsledku bude, protože bude problémy řešit trvale, společně s dalšími školami, a funkční partnerství a komunikace bude pokračovat i po ukončení čerpání dotací v roce 2023. Spolupráce škol bude nastartována a těžit by se z ní mělo dlouhodobě.

Jaké jsou příčiny problému?

Příčiny nedostatku finančních prostředků ve školách mohou být na úrovni nedostatečné finanční podpory státu a jeho úsporných opatření. Jmenovány školami byly také obavy z čerpání dotací kvůli složité legislativě, administrativě, jejich časové náročnosti a následným kontrolám. Ale endogenním principem regionálního rozvoje je bez závislosti na dotačních titulech využívat místní zdroje a aktivizovat veškerý místní potenciál. Toto je cílem MAP – prioritizovat potřeby škol v území ORP Hořice, podnítit spolupráci škol, zřizovatelů a dalších partnerů a nastartovat dlouhodobé funkční partnerství.

Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?

Hlavním cílem je systémový rozvoj v oblasti předškolního a základního vzdělávání, která se z dlouhodobého hlediska (do r. 2020) odrazí na zvýšení kvality vzdělávání ve SO ORP Hořice. Toho se docílí potřebnými investicemi např. do specializovaných učeben a potřebného vybavení, ale zejména podporou vzdělávacích aktivit pro pedagogy, rodiče, děti atd. Aby školy mohly čerpat dotace z IROP (investiční aktivity) a z OPVVV (měkké aktivity), je třeba zajistit soulad záměru s MAP. V neposlední řadě by se mělo i po realizaci MAP funkční partnerství mezi školami, zřizovateli a dalšími partnery v území nadále rozvíjet a dále obnovovat.

Zapojené obce

Obce zřizující školy nebo školská zařízení (13): Hořice, Cerekvice nad Bystřicí, Dobrá Voda u Hořic, Holovousy, Chomutice, Jeřice, Milovice u Hořic, Ostroměř, Podhorní Újezd a Vojice, Rohoznice, Sobčice, Třebnouševy, Miletín. Tyto všechny obce jako zřizovatelé škol budou zapojeny do tvorby MAP.

Místo realizace rozvojové aktivity

Celé území ORP Hořice (žáci z obcí, které nemají školu dojíždí do škol v zapojených obcích). Zpracovatelem bude MAS Podchlumí, z. s. sídlící v Holovousích.

V čem je navrhované řešení inovativní?

Jednotná koncepce metodické podpory a její zavedení na úrovni školy a území, zlepšování kvality vzdělávání v regionech a dostupnost pro všechny žáky, zavedení priorit vzdělávací politiky do praxe škol, koordinace finančních podpor EU, posílení spolupráce škol a komunity, systémovost kroků, důvěra rodičů v kvalitu škol, zlepšující se kompetence učitelů zvyšující jejich očekávání vzhledem ke vzdělávacím výsledkům žáků, podpora systémových lídrů v území.

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity

2016 - 2018

Rozvojová aktivita 2 – Komunitní plánování v ORP Hořice

Iniciátor rozvojové aktivity

Město Hořice

Jaký problém rozvojová aktivita řeší?

Aktivita řeší problém optimalizace sítě sociálních služeb v ORP Hořice, tedy jejich fungování, rovnováhu mezi nabídkou ze strany poskytovatelů a poptávkou na straně klientů nebo uživatelů. Sociální služby a jejich zařízení jsou v ORP Hořice zastoupeny dostatečně. Problém lze spatřovat v efektivnosti jejich využívání, zejména v odlehlých částech ORP Hořice. Řízené komunitní plánování tento problém řeší.

Jaké jsou příčiny problému?

Komunitní plán na území ORP Hořice pochází z roku 2004 a přestože je stále využíván a probíhá naplňování jeho cílů, je potřeba jeho současnou verzi aktualizovat tak, aby byla síť sociálních služeb v ORP využívána co nejefektivněji.

Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?

Cílem této rozvojové aktivity je aktuální komunitní plán a efektivní systém fungování sociálních služeb.

Zapojené obce

Realizátorem rozvojové aktivity bude město Hořice, ale samotnou aktivitu budou realizovat Sociální služby města Hořice společně s obcemi, které se do něho budou připojovat.

Místo realizace rozvojové aktivity

Místem realizace rozvojové aktivity je území ORP Hořice, teoreticky tedy 29 obcí, které spadají do správního obvodu ORP Hořice.

V čem je navrhované řešení inovativní?

Optimalizace sítě sociálních služeb v ORP Hořice (tedy i za hranicemi samotného města Hořice), efektivní využívání stávajících sociálních služeb.

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity

Zahájení rozvojové aktivity: 1. polovina roku 2016

Ukončení rozvojové aktivity: konec roku 2017

Rozvojová aktivita 3 – Terénní pečovatelské služby v ORP Hořice

Iniciátor rozvojové aktivity

Město Hořice

Jaký problém rozvojová aktivita řeší?

Aktivita řeší problém nedostatečného pokrytí terénními pečovatelskými službami ve všech obcích ORP Hořice. Ve městě Hořice jsou pečovatelské služby na velmi dobré úrovni. Terénní pečovatelská služba zajíždí i do několika dalších obcí v okolí Hořic, ale je nezbytné tuto službu rozšířit do všech obcí ORP Hořice, které ji potřebují. Aktivita řeší pomoc osobám, které vzhledem ke svému věku, tělesnému postižení, dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu nemohou svými silami zabezpečovat základní životní potřeby ve svém domově. Cílem je setrvání občanů co nejdéle v jejich přirozeném domácím prostředí se zachováním sociálních kontaktů.

Jaké jsou příčiny problému?

Terénní pečovatelské služby, které zajišťují Sociální služby města Hořice, nejsou v současné době rozšířeny do všech obcí na území ORP Hořice, které tuto službu potřebují. Jednou z příčin problému je nedostatečná poptávka po službě ze strany okolních obcí. Dále například neznalost nebo neinformovanost občanů tuto službu požadovat.

Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?

Cílem této rozvojové aktivity je rozšíření služeb terénní pečovatelské služby do všech obcí na území ORP Hořice, které tuto službu potřebují. Očekávaným přínosem je zajistit sociální službu občanům, kteří vzhledem ke svému věku, tělesnému postižení, dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu nemohou svými silami zabezpečovat základní životní potřeby ve svém domově. Cílem pečovatelské služby je setrvání občanů co nejdéle v jejich přirozeném domácím prostředí se zachováním sociálních kontaktů. Jedná se zejména o pomoc a podporu při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při úkonech osobní hygieny, dovoz nebo donáška jídla, příprava a podání jídla a pití, běžný úklid a údržba domácnosti, topení v kamnech, nákupy a pochůzky, doprovázení k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce a další.

Zapojené obce

Realizátorem bude město Hořice, ale rozvojovou aktivitu budou realizovat Sociální služby města Hořice společně s obcemi, které se do něho budou postupně připojovat a přispívat tak na financování provozu a životaschopnost této aktivity/služby. V současné době probíhají jednání, které obce se do rozvojové aktivity zapojí.

Místo realizace rozvojové aktivity

Místem realizace rozvojové aktivity je území ORP Hořice, teoreticky tedy 29 obcí, které spadají do správního obvodu ORP Hořice.

V čem je navrhované řešení inovativní?

Optimalizace sítě sociálních služeb v ORP Hořice (tedy i za hranicemi samotného města Hořice), podpora setrvání klienta v jeho domácím nebo přirozeném prostředí.

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity

Zahájení rozvojové aktivity: 2. polovina roku 2016

Ukončení rozvojové aktivity: 2018

Rozvojová aktivita 4 – Lávka pro pěší a cyklisty přes R/35

Iniciátor rozvojové aktivity

Město Hořice

Jaký problém rozvojová aktivita řeší?

Aktivita řeší bezpečnostní problém při divokém přecházení vozovky I/35 z Hořic do místní části Libonice a dál do okolních obcí, kde se nenachází žádný přechod pro chodce a přitom je často chodci a cyklisty přejížděna/přecházena nebezpečným způsobem, který si již vyžádal i lidské životy a dopravní nehody. I/35 je mezinárodní silnice s hustým provozem 10tis. vozidel/24 hod.

Jaké jsou příčiny problému?

Přes komunikaci I. třídy I/35 není v současné době vyznačen žádný přechod pro chodce ani jiné řešení, které by umožnilo chodcům a cyklistům bezpečné přejítí. Cyklotrasa k tomu určená vede po frekventované silnici a oklikou, takže není příliš využívána. Navíc intenzita dopravy na I/35 vzrůstá a agresivita řidičů taktéž a nevyřešení tohoto problému si vyžádalo již i lidské životy.

Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?

Zejména zvýšení bezpečnosti na tomto úseku I/35 protínající kraj města Hořice u městské části Libonice. Záměrem bylo vytvořit také zajímavý architektonický prvek, která nenaruší panorama města a pouze jej vhodně doplní, popř. vytvoří vstupní bránu do Podchlumí.



Zapojené obce

Realizátor a nositel rozvojové aktivity bude město Hořice, ale dotčenými obcemi bude také Dobrá Voda u Hořic, Bílsko u Hořic, Bašnice (tedy obce v nejbližším okolí lávky). Okolní dotčené obce vyjádřily souhlas a podporu s výstavbou této lávky a jsou připraveny přidat se k přípravám, které by s ní souvisely.

Místo realizace rozvojové aktivity

Silnice I/35 směrem na městskou část Libonice.



V čem je navrhované řešení inovativní?

Řeší doposud nevyřešenou a neutěšenou bezpečnostní situaci způsobem, který na území Hořicka doposud nebyl použit.

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity

2016-2018

Rozvojová aktivita 5 – Cyklostezka Hořice-Holovousy (a navazující Dobrá Voda u Hořic-Bašnice-Sukorady)

Iniciátor rozvojové aktivity

Obec Holovousy, město Hořice, Destinační management Sdružení Podzvičinsko

Jaký problém rozvojová aktivita řeší?

Do města Hořice, největšího ve SO ORP, dojíždí mnoho dětí i dospělých do škol a do zaměstnání. Pokud nevyužívají osobní nebo hromadnou dopravu, dojíždějí často na kole. Jedná se o cca 5km úsek, který je třeba propojit stezkou v úsecích, které jsou v současné době nepropojené do souvislé cyklostezky. Nejkratší je využít silnici I. třídy I/35, která je velmi frekventovaná, úzká, s vysokou nehodovostí, a tudíž pro cyklisty velmi nebezpečná. Málokdo ji z těchto důvodů využívá, a raději přejíždí přes okolní vesnice, čímž se trasa velmi prodlužuje časově i vzdálenostně, a nutnost alespoň přejít I/35 přetrvává. Rozvojová aktivita řeší dopravu přímočaře, rychle, bezpečně, pohodlně i pro děti a starší občany. Své využití si najde také pro volnočasovou cykloturistiku, případně procházky krajem Hořicka s výhledem na pohoří Chlumů.

Jaké jsou příčiny problému?

Frekventovaná I/35, nezpůsobilá pro cyklodopravu, nebezpečná. Cyklostezka nebyla doposud vybudována. Řeší se vlastnické vztahy v návaznosti na v minulém roce schválené církevní restituce. V řešení jsou také argumenty zemědělců ohledně možností využívat cyklostezku zemědělskými stroji pro obhospodařování svých polí.

Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?

Zejména bezpečná možnost dopravy do škol a zaměstnání dětí a obyvatel mezi Holovousy a Hořicemi. Hořice jsou největším městem ve SO ORP a v Holovousích sídlí Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský, který je významným zaměstnavatelem na Hořicku.

Zapojené obce

Hořice, Holovousy (katastrální území realizace).

Místo realizace rozvojové aktivity

K.ú. Hořice a Holovousy

V čem je navrhované řešení inovativní?

Jednalo by se o jedinou cyklostezku na Hořicku vhodnou i pro in-line bruslení a malé děti na kole (vedle cyklostezky ve městě Hořice, která je ale kvůli převýšení pro in-line bruslení a nejmenší děti méně vhodná). Inovací by byla také mnohem snazší dostupnost města i obce z hlediska dojížděky do škol a zaměstnání.

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity

2016-2018

6. Kontakty

Dokument zpracovaly:

Ing. Kateřina Burianová (koordinátor meziobecní spolupráce), tel. 778 469 780,
mail: burianova@horice.org

Ing. Kateřina Karešová (pracovník pro analýzy a strategie), tel. 608 906 142, mail:
info@podkrkonosi.eu

7. Přílohy

Příloha 1 - Zápis z jednání k přípravě akčního plánu ze dne 24. 6. 2015

Příloha 2 – Zápis z jednání k přípravě akčního plánu ze dne 21. 8. 2015

Příloha 3 – Zápis z jednání k přípravě akčního plánu ze dne 24. 8. 2015

Příloha 4 - Zápis z jednání k přípravě akčního plánu ze dne 26. 8. 2015 ve 14 hodin

Příloha 5 - Zápis z jednání k přípravě akčního plánu ze dne 26. 8. 2015 v 15 hodin

Příloha 6 - Zápis ze závěrečného neformálního shromáždění zástupců ze dne 3. 9. 2015