

# Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Konice

Dokument je zpracován pro období 2016-2017



Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

*Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001)*

## **OBSAH:**

<b>1. Základní informace o strategii (souhrnný dokument).....</b>	<b>3</b>
<b>2. Popis způsobu zpracování Akčního plánu .....</b>	<b>4</b>
<b>3. Zásobník rozvojových aktivit ORP Konice .....</b>	<b>9</b>
<b>4. Akční plán.....</b>	<b>14</b>
<b>5. Podrobná specifikace preferovaných rozvojových aktivit meziobecní spolupráce .....</b>	<b>18</b>
<b>Rozvojová aktivita 1 – Recyklujeme stavební odpad .....</b>	<b>18</b>
<b>Rozvojová aktivita 2 – Tvořivě za vzděláním.....</b>	<b>19</b>
<b>Rozvojová aktivita 3 – Moderní škola 21. století.....</b>	<b>20</b>
<b>Rozvojová aktivita 4 – Podpora procesů střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb Konicka .....</b>	<b>21</b>
<b>Rozvojová aktivita 5 – Metodická podpora poskytovatelům sociálních služeb</b>	<b>23</b>
<b>6. Kontakty.....</b>	<b>26</b>
<b>7. Přílohy.....</b>	<b>27</b>

## 1. Základní informace o strategii (souhrnný dokument)

<b>Název strategie</b>	Strategie území správního obvodu ORP Konice v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a neziskového sektoru na venkově
<b>Gestor tvorby strategie</b>	Mikroregion Konicko
<b>Schvalovatel strategie</b>	Valná hromada Mikroregionu Konicko
<b>Forma a datum schválení/projednání</b>	Schválena na 2. oficiálním setkání představitelů obcí v Jesenci dne 30. 4. 2015.
<b>Doba realizace strategie</b>	2015-2024
<b>Odpovědnost za implementaci</b>	Mikroregion Konicko

## 2. Popis způsobu zpracování Akčního plánu

**Akční plán** je dokumentem, jehož cílem je upřesnit strategický plán v krátkodobém časovém horizontu. Akční plán ze strategického plánu vychází a určuje, jakými konkrétními kroky či rozvojovými aktivitami budou naplňovány příslušné cíle uvedené ve strategickém plánu. Akční plán se zpracovává vždy na následující rok.

U každé aktivity musí být zřejmé, k naplnění jakého cíle přispívá. Sestavování akčního plánu musí být v souladu se strategickým plánem, ale také s připravovaným rozpočtem na následující rok. Rozvojové aktivity zařazené do akčního plánu musí být kryty rozpočtem nebo jiným (externím) zdrojem financování.

Proces přípravy akčního plánu je třeba vnímat jako **proces dlouhodobý a opakovaný**, prostupující celým kalendářním rokem. Příprava akčního plánu probíhá souběžně s přípravou rozpočtu (dobrovolného svazku obcí nebo rozpočtů jednotlivých měst a obcí). Nejprve dochází ke sběru podnětů na realizaci rozvojových aktivit od jednotlivých měst a obcí. Následně dochází k výběru těch aktivit, které je z věcného, časového a finančního hlediska možné realizovat v příštím roce. Nakonec dochází k přijetí rozhodnutí o přehledu konkrétních aktivit zařazených do akčního plánu pro následující rok.

V prvním pololetí roku, který následuje pro realizaci akčního plánu, by mělo dojít k jeho vyhodnocení.

### **Přehled jednání, která se týkala přípravy akčního plánu v členění dle jednotlivých oblastí**

#### **VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ MIKROREGIONU KONICKO – Stražisko (1. 7. 2015)**

Přítomni: 13 starostů, Ing. Ludmila Solovská (KMOS), Ing. Mgr. Jitka Zahálková (motivující starostka), Mgr. Petr Vařeka (motivující zastupitel), Mgr. Petr Zavadil (manažer MK), Bc. Jaroslav Procházka (předseda MK).

Starostům byla představena prezentace týkající se pokračování projektu - Akční plán, v níž byli podrobně seznámeni s metodikou tvorby akčního plánu. K jednotlivým bodům metodiky probíhala diskuse vedená KMOS a podpořená motivující starostkou a motivujícím zastupitelem.

Realizační tým připravil zásobník rozvojových aktivit v členění dle jednotlivých cílů Strategického dokumentu. U vybraných cílů v oblasti školství bylo představeno 10 rozvojových aktivit, v oblasti sociální 7, v oblasti odpadového hospodářství 1

rozvojová aktivita. Starostové vybrali konkrétní názvy rozvojových aktivit, které budou dále rozpracovány dle metodiky akčního plánu:

Oblast školství - Moderní škola 21. století (cíl 1.2)

Oblasti školství - Tvořivě za vzděláním (cíl 3.1)

Oblasti sociální - Podpora procesů střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb Konicka (cíl 1.1)

Oblast sociální - Metodická podpora poskytovatelům sociálních služeb (cíl 1.4)

Oblast odpadového hospodářství - Recyklujeme stavební odpad (cíl 2.2)

### **PORADA REALIZAČNÍHO TÝMU - Konice (8. 7. 2015)**

Přítomni: Ing. Ludmila Solovská (KMOS), Ing. Kateřina Vičarová (PAS), Mgr. Jana Procházková (PAS), Ing. Mgr. Jitka Zahálková (motivující starostka), Mgr. Petr Vařeka (motivující zastupitel), Bc. Jaroslav Procházka (předseda MK), Ing. Jaroslav Brzák (manažer MAS Regionu HANÁ, z.s.)

Členům RT byl přednesem časový harmonogram pro konání jednání a řešení problematiky EMOS a Akčního plánu. Proběhla řízená diskuze a byly stanoveny termíny pro řešení EMOS, Akčního plánu a pro konání Závěrečného neformálního Shromáždění zástupců v ORP Konice.

### **PORADA REALIZAČNÍHO TÝMU - Jednov (22. 7. 2015)**

Přítomni: Ing. Ludmila Solovská (KMOS), Ing. Kateřina Vičarová (PAS), Mgr. Petr Vařeka (motivující zastupitel), ing. Mgr. Jitka Zahálková (motivující starostka)  
Příprava podkladů pro setkání k EMOS a AP v Konici 29. 7. 2015.

### **SETKÁNÍ K AKČNÍMU PLÁNU V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ - Konice (29. 7. 2015)**

Přítomni: 8 starostů, Ing. Ludmila Solovská (KMOS), Ing. Kateřina Vičarová (PAS), Ing. Mgr. Jitka Zahálková (motivující starostka), Mgr. Petr Vařeka (motivující zastupitel), Bc. Jaroslav Procházka (předseda MK), 2 pracovníci MAS Region HANÁ, z.s. (Ing. Nela Kalábová, Ing. Jaroslav Brzák)

Starostům byly sděleny informace týkající se tvorby akčního plánu v oblasti školství v ORP Konice. Tvorbě tohoto Akčního plánu v oblasti školství bude věnována samostatná schůzka 19. 8. 2015 na zámku v Konici (sál v 1. patře).

Byla představena powerpointová prezentace s návrhem tabulky k Akčnímu plánu v oblasti odpadového hospodářství. Se starosty se diskutovalo nad jednotlivými otázkami, které sloužily ke zpřesnění a podrobné diskusi při tvorbě akčního plánu. Diskutovaly se i tyto podněty:

- ✓ Nositelem rozvojové aktivity bude jednoznačně město Konice
- ✓ mělo by vzniknout 1 – 2 pracovní místa + areál, kde by se mohla zpracovávat stavební suť. Nabízí se možnost areálu mezi Konicí a Runářovem – je zde pozemek města. Bylo by nutné pozemek srovnat a zpevnit, oplotit, vybudovat kancelářské a sociální zázemí, zavést inženýrské sítě, nakoupit stroj na zpracování stavební suti a kolový nakladač. Předpokládaná cena investice je cca 10 mil. Kč.
- ✓ V obci Přemyslovice již delší dobu zpracovávají stavební suť – je to čistě aktivita obce s pokrytím poptávky nejbližších obcí.
- ✓ Starosta ze Stražiska má již připravený záměr, který by se dalo využít.

### **JEDNÁNÍ K AKČNÍMU PLÁNU V OBLASTI SOCIÁLNÍ - Konice (30. 7. 2015)**

Přítomni: Hana Koudelková, Mgr. Daniel Žouželka (MÚ Konice), Tomáš Crhonek (Úřad práce ČR), Bc. Jaroslav Procházka (předseda MK), Hana Motlová, Naděžda Páleníková (Charita Konice), Mgr. Markéta Klíčová (MC Srdíčko), Mgr. Jana Procházková (PAS), Jana Hofmanová (externí pracovník).

Členové řídicí skupiny byli seznámeni s metodikou tvorby akčního plánu v sociální oblasti. Dále byli seznámeni s konkrétními rozvojovými aktivitami, které budou dále rozpracovány dle metodiky akčního plánu a které vybrali starostové SO ORP Konice.

- ✓ **Podpora procesů střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb Konicka (cíl 1.1)**

Byla doplněna rizika, která by mohla být spojena s rozvojovou aktivitou, proběhla diskuse k harmonogramu rozvojové aktivity, byly upřesněny personální nároky.

- ✓ **Metodická podpora poskytovatelům sociálních služeb (cíl 1.4)**

V rámci tohoto cíle proběhla diskuse ohledně zdrojů financování. Rovněž proběhla diskuse k personálním nárokům, konkrétně k poradci pro investiční projektové záměry, toto ještě bude předmětem další diskuse. Upřesněny budou rovněž náklady aktivity.

Výše uvedené připomínky budou upřesněny ještě v rámci realizačního týmu a poté budou zapracovány do akčního plánu v sociální oblasti.

Mgr. Jana Procházková seznámila přítomné z rozpracovanými akčními plány. K jednotlivým bodům probíhala diskuse vedená Mgr. Janou Procházkovou a podpořená předsedou řídicí skupiny Mgr. Danielem Žouželkou.

## **PORADA REALIZAČNÍHO TÝMU - Konice (19. 8. 2015)**

Přítomni: Mgr. Petr Vařeka (motivující zastupitel), Mgr. Jana Procházková (PAS MK), Ing. Ludmila Solovská (KMOS), Ing. Kateřina Vičarová (PAS), Ing. Mgr. Jitka Zahálková (Místopředsedkyně MK, motivující starostka), Bc. Jaroslav Procházka (Předseda MK).

Členům RT byla představena finální verze akčního plánu v oblasti odpadového hospodářství a v oblasti sociální a koncept akčního plánu v oblasti školství. Byl řešen harmonogram dalších prací k problematice akčního plánu.

## **JEDNÁNÍ K AKČNÍMU PLÁNU V OBLASTI ŠKOLSTVÍ - Konice (19. 8. 2015)**

Přítomni: Mgr. Jaromír Schön (ředitel ZŠ Konice), Mgr. Eva Obrusníková (zástupce ředitele školy ZŠ a gymnázium Konice), Mgr. Eva Havlenová (ředitelka ZŠ Lipová), Ing. František Šustr (starosta obce Lipová), Ivana Ošlejšková (ředitelka MŠ Skřípov), Mgr. Eva Výmolová (ředitelka MŠ Stražisko), Ing. Mgr. Roman Jedlička (starosta obce Bohuslavice), Mgr. Václav Růžička (ředitel ZŠ a MŠ Brodek u Konice), Vladimír Mazal (člen zastupitelstva, Horní Štěpánov), Lenka Milarová (ředitelka MŠ Jednov), Ing. Mgr. Jitka Zahálková (starostka obce Suchdol), Bc. Jitka Vrbová (MÚ Konice, oddělení školství), Alena Šlězarová (MŠ Bílovice – Lutotín), Ing. Miroslav Hochvald (starosta obce Bílovice – Lutotín), Mgr. M. Koláčková (ZŠ a MŠ Čelechovice na Hané), Andrea Dedková (MŠ Stražisko), Danuše Husárková (MŠ Náměšť na Hané), Bc. Jaroslav Procházka (místostarosta města Konice), V. Šmilňáková (ZŠ a MŠ Ptení), Mgr. Petr Vařeka (Konice), Alena Baboráková (místostarostka obce Ústín), Ing. Kateřina Vičarová (PAS MK), Ing. Ludmila Solovská (KMOS MK), Ing. Nela Kalábová (Region HANÁ, z. s.), Ing. Jaroslav Brzák (manažer MAS Region HANÁ, z. s.), Mgr. Marta Husičková (starostka Městysse Náměšť na Hané), Mgr. Pavla Valentová (logopedka Náměšť na Hané), PhDr. Marcela Štiková (předsedkyně školské komise SMO), Ing. Jiří Štika (oddělení administrace regionálních programů MMR).

Přítomným (ředitelům a zřizovatelům škol) byl představen průběh projektu. Informace o celkovém průběhu podala koordinátorka projektu L. Solovská (KMOS). Informace o projektu sdělila i předsedkyně školské komise M. Štiková, která se jednání účastnila. Ing. Nela Kalábová (externí konzultantka pro oblast školství) představila přítomným akční plán pro oblast školství ORP Konice. N. Kalábová představila přítomným 2 návrhy meziobecní spolupráce v oblasti školství. Návrhy rozvojových aktivit vzešly ze zásobníku, který byl diskutován na posledním jednání škol v dubnu v Náměšti na Hané. Rozvojové aktivity byly zaměřeny na posílení technického a přírodovědného vzdělávání, budování přírodních učeben a odborných technických učeben - možnost vybudovat „excelentní“ učebnu, kterou by navštěvovali žáci ze škol z blízkého okolí. Další téma rozvojové aktivity byla modernizace škol, nákup vybavení, posílení pedagogických a nepedagogických pracovníků, modernizace IT učeben – opět by rozvojová aktivita mohla sloužit pro žáky ze škol z blízkého okolí.

Návrhy jsou pracovní – ne konečné. Účastníci jednání v závěru prezentace diskutovali nad akčním plánem. Proběhnou další schůzky k oblasti školství – akční plán se může aktualizovat dle potřeb škol a vyhlášených výzev.

### **ZÁVĚREČNÉ NEOFICIÁLNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ ORK KONICE – DZBEL (3. 9. 2015)**

Přítomni: Ing. Mgr. Roman Jedlička (starosta Bohuslavice), Radomír Novák (starosta Brodek u Konice), Jiří Zajíček (starosta Březsko), Jiří Sedláček (starosta Budětsko), Jana Konečná (starostka Dzbel), Josef Vychodil (starosta Hačky), Ing. Josef Šmíd (starosta Hvozd), Jan Kvapil (starosta Jesenec), Ing. Josef Hofman (starosta Kladky), František Novák (starosta Konice), Jana Grézlová (starostka Ludmírov), Ing. Martin Bílý (starosta Ochoz), Stanislav Pišťák (starosta Polomí), Petr Hajkr (starosta Raková u Konice), Josef Mikulka (starosta Rakůvka), Miroslav Kadlec (starosta Skřípov), Jaroslav Kroner (starosta Stražisko), Ing. Mgr. Jitka Zahálková (starostka Suchdol u Prostějova, motivující starostka), Ing. Ludmila Solovská (KMOS), Ing. Kateřina Vičarová (PAS), Bc. Jaroslav Procházka (předseda MK), Mgr. Petr Vařeka (motivující starosta), Ing. Nela Kalábová (projektová manažerka Region HANÁ, z.s.), Mgr. Jana Procházková (PAS).

Ing. Ludmila Solovská (KMOS), informovala přítomné o aktuální verzi Akčního plánu SO ORP Konice. Všem starostům byla spolu s pozvánkou na závěrečné neformální shromáždění rozeslána i aktuální verze rozpracovaného Akčního plánu.

Do 31. 8. 2015 měl realizační tým za úkol vytvořit a nahrát na portál SMO dokument, který v sobě bude zahrnovat již konkrétní rozpracované rozvojové aktivity (celkem 5 aktivit vybraných ze zásobníků a zpracovaných dle metodiky pro tvorbu akčního plánu vydanou SMO). Ing. Solovská představila přítomným Akční plán v oblasti odpadového hospodářství (rozvojová aktivita Recyklujeme stavební odpad) a v oblasti školství (Moderní škola 21. století a Tvořivě za vzděláním). Následně představila Mgr. Jana Procházková (PAS) powerpointovou prezentaci za oblast sociální, kde byly rozpracovány 2 rozvojové aktivity (Podpora procesů střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb a Metodická podpora poskytovatelům sociálních služeb). Ing. Solovská (KMOS) vyzvala přítomné starosty k diskuzi a připomínkování tohoto dokumentu. Všichni starostové s předloženým dokumentem souhlasili a nevznesli žádné připomínky. Následně byl Akční plán rozvoje území SO ORP Konice jednohlasně schválen.



### 3. Zásobník rozvojových aktivit ORP Konice

Zásobník rozvojových aktivit je databáze záměrů, které mají přispět k naplnění cílů uvedených v souhrnném dokumentu v delším časovém horizontu (2015-2024, období, na které byl zpracován souhrnný dokument). Současně jde o podklad, který slouží jako zdroj pro sestavení Akčního plánu. Zásobník rozvojových aktivit je vhodný rovněž z toho důvodu, že při případných personálních změnách bude na jednom místě zaznamenáno, s jakými aktivitami realizační tým počítal pro dosažení stanovených cílů. Údaje uvedené v zásobníku jsou orientační a budou se upřesňovat při sestavování Akčního plánu na následující rok.

č.	Cíl dle SD	Oblast	Název rozvojové aktivity	Období realizace	Realizátor budoucí rozvojové aktivity
1	Cíl 1.1: Stavební úpravy, rekonstrukce a výstavba budov	Školství	Školní budova na míru	12/2015 - 6/2022	DSO Konicko / ZŠ, MŠ / obec
2	Cíl 1.1: Stavební úpravy, rekonstrukce a výstavba budov	Školství	Bezpečná škola a její okolí	3/2016 - 3/2024	DSO Konicko / ZŠ, MŠ / obec
3	Cíl 1.2: Vybavení školních budov	Školství	Moderní škola 21. století	11/2015 - 6/2019	DSO Konicko / ZŠ, MŠ / obec
4	Cíl 1.2: Vybavení školních budov	Školství	Modernizace a vybavení cvičné kuchyňky	1/2016 - 1/2017	DSO Konicko / ZŠ, MŠ / obec
5	Cíl 1.2: Vybavení školních budov	Školství	Učíme se v přírodě aneb vybavení přírodních učeben	5/2016 - 9/2017	DSO Konicko / ZŠ, MŠ / obec
6	Cíl 1.2: Vybavení školních budov	Školství	Chemie a fyzika - výstavba a vybavení učeben pro chemii a fyziku	9/2015 - 9/2016	DSO Konicko / ZŠ, MŠ / obec
7	Cíl 1.2: Vybavení školních budov	Školství	Dílničky - vybavení všeho druhu	11/2015 - 1/2017	DSO Konicko / ZŠ, MŠ / obec
8	Cíl 2.1: Vytváření podmínek pro profesní podporu pedagogů a nepedagogických pracovníků, sdílení profesních zkušeností	Školství	Investice do pracovníků - cesta rozvoje žáka	10/2015 - 10/2020	DSO Konicko / ZŠ, MŠ / obec
9	Cíl 2.2: Zvýšení kompetencí a vzdělávání pracovníků	Školství	Rozvoj školních poradenských pracovišť	12/2015 - 3/2017	DSO Konicko / ZŠ, MŠ / obec
10	Cíl 2.2: Zvýšení kompetencí a vzdělávání pracovníků	Školství	Rozvoj kompetencí a vzdělávání pracovníků zejména pro inkluzivní vzdělávání a překonávání předsudků	11/2015 - 11/2020	DSO Konicko / ZŠ, MŠ / obec
11	Cíl 3.1: Zvýšení zájmového a neformálního vzdělávání, podpora kreativity a podnikavosti dětí a žáků	Školství	Tvořivě za vzděláním	11/2015 - 11/2022	DSO Konicko / ZŠ, MŠ / obec
12	Cíl 3.1: Zvýšení zájmového a neformálního vzdělávání, podpora kreativity a podnikavosti dětí a žáků	Školství	Zkvalitněním podmínek pro sport - zlepšení kondice dětí	3/2016 - 1/2020	DSO Konicko / ZŠ, MŠ / obec

13	Cíl 3.1: Zvýšení zájmového a neformální vzdělávání, podpora kreativity a podnikavosti dětí a žáků	Školství	Odmalička k finanční a čtenářské gramotnosti	3/2016 - 1/2020	DSO Konicko / ZŠ, MŠ / obec
14	Cíl 3.1: Zvýšení zájmového a neformální vzdělávání, podpora kreativity a podnikavosti dětí a žáků	Školství	Dopravní výchova	3/2016 - 1/2020	DSO Konicko / ZŠ, MŠ / obec
15	Cíl 3.1: Zvýšení zájmového a neformální vzdělávání, podpora kreativity a podnikavosti dětí a žáků	Školství	Prevence	3/2016 - 1/2020	DSO Konicko / ZŠ, MŠ / obec
16	Cíl 3.2: Zvýšení spolupráce škol, školských zařízení, rodičů a NNO v místě i v zahraničí	Školství	Napříč generacemi - spolupráce žáků a seniorů	11/2015 - 11/2022	DSO Konicko / ZŠ, MŠ / obec
17	Cíl 3.2: Zvýšení spolupráce škol, školských zařízení, rodičů a NNO v místě i v zahraničí	Školství	Žakovský minipodnik - spolupráce škol a regionálních firem	11/2015 - 11/2022	DSO Konicko / ZŠ, MŠ / obec
18	Cíl 3.2: Zvýšení spolupráce škol, školských zařízení, rodičů a NNO v místě i v zahraničí	Školství	Rozvoj spolupráce pedagogických a sociálních služeb	11/2015 - 11/2022	DSO Konicko / ZŠ, MŠ / obec
19	Cíl 3.2: Zvýšení spolupráce škol, školských zařízení, rodičů a NNO v místě i v zahraničí	Školství	Společně za vzděláním	11/2015 - 11/2022	DSO Konicko / ZŠ, MŠ / obec
20	Cíl 1.1: Udržení a zkvalitnění stávající sítě sociálních služeb na Konicku	Sociální služby	Zachování a rozvoj Domova pro seniory Ludmírov	2016 - 2018	Domov pro seniory Ludmírov
21	Cíl 1.1: Udržení a zkvalitnění stávající sítě sociálních služeb na Konicku	Sociální služby	Zachování a rozvoj Domova důchodců Jesenec	2016 - 2018	Domov důchodců Jesenec, p.o.
22	Cíl 1.1: Udržení a zkvalitnění stávající sítě sociálních služeb na Konicku	Sociální služby	Zachování a rozvoj Domu pokojného stáří Bohuslavice	2016 - 2018	Charita Konice
23	Cíl 1.1: Udržení a zkvalitnění stávající sítě sociálních služeb na Konicku	Sociální služby	Zachování a rozvoj Charitní pečovatelské služby Konice	2016 - 2018	Charita Konice
24	Cíl 1.1: Udržení a zkvalitnění stávající sítě sociálních služeb na Konicku	Sociální služby	Podpora procesů střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb Konicka	2016 - 2018	<b>Charita Konice –</b> Mikroregion Konicko, Středisko rozvoje sociálních služeb Jeseník, Pozn. Platí pro cíl 1.1 a 1.2
25	Cíl 1.2: Podpora procesů střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb	Sociální služby	Podpora procesů střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb Konicka	2016 - 2018	<b>Charita Konice –</b> Mikroregion Konicko, Středisko rozvoje sociálních služeb Jeseník

26	Cíl 1.3: Zajištění nových sociálních služeb	Sociální služby	Podpora zřízení nových služeb – Domov se zvláštním režimem, odlehčovací služby, dluhové a sociální poradenství, terénní služba osobní asistence	2016 - 2020	Zřizovatel a poskytovatel, popř. nákup služby zatím neurčeno
27	Cíl 1.3: Zajištění nových sociálních služeb	Sociální služby	Denní stacionář	2016 - 2019	Charita Konice
28	Cíl 1.3: Zajištění nových sociálních služeb	Sociální služby	Vznik Domova se zvláštním režimem, popř. odlehčovací služby v Čechách pod Kosířem	2016 - 2019	Charita Konice
29	Cíl 1.3: Zajištění nových sociálních služeb	Sociální služby	Sociální podnikání – Zámecká kaččajárna, Bar-bowling kino, konická prádelna a přidružené služby, Handicap-taxi	2016 - 2019	Charita Konice
30	Cíl 1.3: Zajištění nových sociálních služeb	Sociální služby	Podpora bydlení sociálně slabých a ohrožených skupin občanů	2016 - 2019	Město Konice
31	Cíl 1.3: Zajištění nových sociálních služeb	Sociální služby	Podpora sociální integrace	2016 - 2019	Město Konice
32	Cíl 1.3: Zajištění nových sociálních služeb	Sociální služby	Vytvoření prostor pro trávení volného času dětí a mládeže	2016 - 2019	Město Konice
33	Cíl 1.3: Zajištění nových sociálních služeb	Sociální služby	Rekonstrukce nevyužívaných objektů v majetku města na sociální byty	2016 - 2019	Město Konice
34	Cíl 1.3: Zajištění nových sociálních služeb	Sociální služby	Komunitní dům pro seniory	2016	Obec Šubířov
35	Cíl 1.3: Zajištění nových sociálních služeb	Sociální služby	Rekonstrukce objektů bývalé školy na byty pro seniory	2016 - 2020	Obec Šubířov
36	Cíl 1.3: Zajištění nových sociálních služeb	Sociální služby	Rekonstrukce fary v Šubířově na bytové jednotky	2016 - 2020	Obec Šubířov
37	Cíl 1.4: Podpora investic v sociálních službách	Sociální služby	Metodická podpora poskytovatelům sociálních služeb	2016 - 2020	Mikroregion Konicko, MAS Region Haná

38	Cíl 1.4: Podpora investic v sociálních službách	Sociální služby	Modernizace a obnova kompenzačních pomůcek	2016 - 2020	Charita Konice
39	Cíl 2.1: Informování veřejnosti vytvořením a provozem interaktivního Elektronického katalogu sociálních a návazných služeb	Sociální služby	Nákup nebo zřízení elektronického informačního systému v oblasti sociálních a návazných služeb	2016 - 2020	Nositel zatím neurčen
40	Cíl 2.2: Vznik zastřešující organizace pro dobrovolnictví	Sociální služby	Zajištění zastřešující organizace pro dobrovolnictví	2016 - 2020	Nositel zatím neurčen
41	Cíl 1.1: Propagační a osvětové aktivity k ochraně životního prostředí a snižování produkce SKO	Odpadové hospodářství	Osvětou k čistější krajině	1/2015-5/2018	DSO Konicko
42	Cíl 1.2: Snižování produkce biologicky rozložitelné složky SKO (směsného komunálního odpadu) kompostováním v jednotlivých domácnostech	Odpadové hospodářství	Kompostování je hra	4/2017-7/2018	DSO Konicko
43	Cíl 2.1: Zavedení separace biologicky rozložitelného komunálního odpadu	Odpadové hospodářství	Separujeme zeleně	4/2017-8/2017	DSO Konicko
44	Cíl 2.2: Vytřídění a zpracování stavebního odpadu na území ORP Konice	Odpadové hospodářství	Recyklujeme stavební odpad	6/2016-12/2016	DSO Konicko
45	Cíl 1.1: Zajištění stavebních úprav, rekonstrukce a výstavby nemovitého majetku určeného pro činnost spolků a NNO	Neziskový sektor na venkově	Zkvalitněním podmínek pro sport - zlepšení kondice dětí i dospělých	2018 - 2020	DSO Konicko / spolky / ZŠ, MŠ
46	Cíl 1.2: Zajištění kvalitního movitého majetku, zařízení a vybavení pro činnost spolků a NNO	Neziskový sektor na venkově	Nová sportoviště, nové možnosti pro volnočasové aktivity	2018 - 2020	DSO Konicko / spolky / ZŠ, MŠ
47	Cíl 2.1: Rozšíření akcí, aktivit a činností spolků a NNO v Mikroregionu Konicko prostřednictvím podpory jejich aktivit	Neziskový sektor na venkově	Pomoc spolkům při žádosti o dotace prostřednictvím Olomouckého kraje a jiných dotačních titulů	2018 - 2020	DSO Konicko / spolky
48	Cíl 2.2: Zajištění odborného a specifického vzdělávání pracovníků a dobrovolníků spolků a NNO	Neziskový sektor na venkově	Vzdělání vedoucí spolků, nové možnosti pro volnočasové aktivity	2018 - 2020	DSO Konicko / spolky
49	Cíl 3.1: Zlepšení prezentace neziskového sektoru ve vztahu k obyvatelstvu mikroregionu i mimo něj	Neziskový sektor na venkově	Propagujeme své aktivity, získáváme nové zájemce o svoji činnost	2018 - 2020	DSO Konicko / spolky
50	Cíl 3.1: Zlepšení prezentace neziskového sektoru ve vztahu k obyvatelstvu mikroregionu i mimo něj	Neziskový sektor na venkově	Využití informačních center pro propagaci neziskového sektoru	2018 - 2020	DSO Konicko / spolky

51	Cíl 3.2: Zabezpečení ochrany, obnovy a udržení kulturního dědictví Mikroregionu Konicko	Neziskový sektor na venkově	Prostřednictvím ORP a dotačních titulů z Ministerstva kultury ČR zajistíme ochranu, obnovu a udržení kulturního dědictví MK	2018 - 2020	DSO Konicko / spolky / obce
----	---	-----------------------------	---	-------------	-----------------------------

## 4. Akční plán

č.	Cíl dle SD	Název	Zdůvodnění potřeby rozvojové aktivity	Zaměření rozvojové aktivity	Náklady	Zdroj financování	Období realizace	Realizátor budoucí rozvojové aktivity	Připravenost
1	Cíl 2.2: Vytřídění a zpracování stavebního odpadu na území ORP Konice	Recyklujeme stavební odpad	Na území ORP Konice vyvstává problém umístění stavební suti, která vzniká z běžných stavebních činností soukromého i podnikatelského sektoru, jako jsou rekonstrukce, přestavby, demolice starých objektů apod.	Město Konice, obce DSO Konice, obyvatelé DSO Konice a podnikatelé	10 mil. Kč	Strukturální fondy	9/2015 - 12/2016	město Konice	Ve stádiu návrhu
2	Cíl 1.2: Vybavení školních budov	Moderní škola 21. století	V ORP Konice existuje většina škol, která má zastaralé vybavení, nemá dostupnou infrastrukturu, která by zajistila rovný přístup ke vzdělání. Snižuje se tak atraktivita dané školy a kvalita vzdělávání.	Obce DSO Konice, děti a žáci, rodiče	4 mil Kč	Strukturální fondy	11/2015 - 6/2016	Obce DSO	Ve stádiu návrhu
3	Cíl 3.1: Zvýšení zájmového a neformálního vzdělávání, podpora kreativity a podnikavosti dětí a žáků	Tvořivě za vzděláním	V ORP Konice neexistují atraktivní přírodní učebny či technické dílny, tak aby mohly zajišťovat efektivní výuku a posilovat zájem o technické a přírodovědné obory. Zcela chybí zrekonstruované či nově vybudované odborné učeny, kapacita	Obce DSO Konice, děti a žáci, rodiče	5 mil Kč	Strukturální fondy	11/2015 - 11/2017	Obce DSO	Ve stádiu návrhu

			pedagogů či pomůcky.						
4	Cíl 1.2: Podpora procesů střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb Konicka	Podpora procesů střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb Konicka	Potřeba realizace rozvojové aktivity vznikla z důvodu vytvoření funkčního a efektivního systému sociálních služeb. Cílem je podpora zavádění a realizace procesu plánování dostupnosti sociálních služeb na celém území Konicka a vytvoření nového komunitního plánu. Dále pak nastavení funkčního procesu plánování sociálních služeb na obecní úrovni, jehož cílem je efektivně nastavená síť sociálních služeb dle skutečné a aktuální potřeby cílových skupin. Důležitá je i provázanost mezi koordinací poskytování sociálních služeb na obecní a krajské úrovni, tedy soulad v koordinaci poskytování sociálních služeb působících na úrovni ORP Konice a střednědobým plánováním sociálních služeb na krajské úrovni.	Zadavatelé sociálních služeb, Poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující služby napomáhající sociální integraci cílovým skupinám, Uživatelé sociálních služeb	2 mil. Kč	Strukturální fondy	9/2016 – 9/2018	Mikroregion Konicko	Záměr
5	Cíl 1.4: Podpora investic v sociálních službách	Metodická podpora poskytovatelům sociálních služeb	Jedná se o podporu investičních projektů stávajících zařízení sociálních služeb. Rozvojová aktivita směřuje k podpoře humanizace stávajících	Poskytovatelé sociálních a návazných služeb, Zadavatelé	0,5 mil. Kč	Strukturální fondy	9/2016 – 9/2018	Mikroregion Konicko	Záměr

			zařízení sociálních služeb přizpůsobením podmínek těchto služeb individuálním potřebám jejich uživatelů.  Zajištěný poradce pro investiční projektové záměry v sociálních službách zaměřených na humanizaci stávajících zařízení sociálních služeb						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Cíl 1** – Na území ORP Konice v současné době neexistuje žádné zařízení pro nakládání se stavebním odpadem. Díky rozvojové aktivitě „Recyklujeme stavební odpad“ by se však tato situace měla změnit. Díky nákupu drtící a třídící linky dojde k velké úspoře finančních prostředků pro všechny obce ORP Konice. Díky lokalizaci drtící a třídící linky ve městě Konice dojde k ideálním dojezdovým vzdálenostem ze všech dotčených obcí ORP. Lokalizace třídící a drtící linky bude zajištěna ideální možností obcí spolupracovat na recyklaci odpadů, ze stavební činnosti. Drtící a třídící linka bude vybavena nejnovějšími technologiemi, díky tomu bude provoz ekologický. Tato linka bude provozována dle současných legislativ. V rámci provozu a obsluhy třídící linky by mělo dojít k vytvoření dvou pracovních míst a tím i ke snížení nezaměstnanosti. Obce ORP budou při svozu stavebního materiálu spolupracovat, sníží se náklady na odvoz a uložení stavebního odpadu na skládky, které jsou vzdálené nejméně 50 km od města Konice. Tento fakt zvyšuje v současné době náklady na všechny stavební činnosti na území ORP Konice.

**Cíl 2** – Z průzkumu mezi školami ORP Konice vyšla potřeba modernizovat a vybavit školní budovy. Mnoho škol má zastaralé vybavení, zejména informační technologie. Mnoho škol má také nedokonalou infrastrukturu k efektivní výuce – potřeba přestavět, vybudovat učebny. Rozvojová aktivita Moderní škola 21. století by přesně naplňoval cíl.

**Cíl 3** – V ORP Konice by mnoho škol rádo realizovalo projekty v rámci přírodovědných a technických oborů, ať již jako součást výuky nebo formou zájmového a neformálního mimoškolního vzdělávání. V území existuje velká poptávka po přírodních učebnách,



dílnách či speciálně vybavených učebnách (např. speciální učebny na fyziku, chemii, přírodopis). Velkou potřebou škol je také zafinancování pedagogických pracovníků, zejména na mimoškolní aktivity tak, aby se efektivně mohli věnovat dětem a žákům v rámci neformálního vzdělávání. Realizací této rozvojové aktivity by došlo k přímému naplnění cíle - zvýšit zájmové a neformální vzdělávání a podpořit kreativitu a podnikavost dětí.

**Cíl 4 - Cíl bude naplněn:**

- Aktivní spoluprací zástupců komunitního plánování ORP Konice s Olomouckým krajem a s přilehlými ORP při plánování sociálních služeb v návaznosti na Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb.
- Fungujícím procesem komunitního plánování rozvoje sociálních služeb na Konicku a zajištěním pozice koordinátora KPSS
- Pravidelnou účastí koordinátora KPSS na krajské koordinační skupině
- Nastavenou organizační strukturou procesu komunitního plánování
- Aktivní řídicí skupinou a pracovními skupinami – mapování potřeb, definice priorit a aktualizace Implementačního plánu
- Nastaveným systémem vzájemné spolupráce výměny informací mezi zadavateli, poskytovateli, uživateli a veřejností
- Aktualizací dat do Katalogu poskytovatelů sociálních a návazných služeb
- Tvorbou navazujícího 3. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Konicka
- Zmapováním dotačních možností a zdrojů financování

**Cíl 5 –** Náplní cíle bude především zmapování dotačních možností a zdrojů financování, zjištění reálné připravenosti poskytovatelů a jejich projektových záměrů zaměřených na humanizaci stávajících zařízení sociálních služeb.

V rámci Regionálního informačního systému pak zajištěním informovanosti poskytovatelů sociálních služeb o vyhlášených grantech.

## **5. Podrobná specifikace preferovaných rozvojových aktivit meziobecní spolupráce**

### **Rozvojová aktivita 1 – Recyklujeme stavební odpad**

#### **Iniciátor rozvojové aktivity**

Město Konice, které by realizovalo tuto aktivitu na svém pozemku a zároveň by nabízelo tuto službu pro celé území ORP Konice.

#### **Jaký problém rozvojová aktivita řeší?**

Na území ORP Konice vyvstává problém kam umístit stavební suť, která vzniká z běžných stavebních činností soukromého i podnikatelského sektoru, jako jsou rekonstrukce, přestavby, demolice starých objektů apod.

#### **Jaké jsou příčiny problému?**

Hlavním problémem je neexistence zpracování stavební suti v ORP Konice a fakt, že stavební odpad se nesmí skládkovat.

#### **Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?**

Cílem rozvojové aktivity "Recyklujeme stavební odpad" je najít místo ve vlastnictví města Konice, kde by se stavební suť mohla dále zpracovávat, pořízení stroje na zpracování stavební suti a kolového nakladače a tím vyřešení problému stavební suti, která vzniká z běžných stavebních činností, jako jsou rekonstrukce, přestavby, demolice apod.

#### **Zapojené obce**

20 obcí DSO Konice

#### **Místo realizace rozvojové aktivity**

Pozemek města Konice (zatím blíže nespecifikovatelný, v šetření)

#### **V čem je navrhované řešení inovativní?**

V rámci rozvojové aktivity dojde k nakoupení nejnovější technologie k drcení a recyklaci stavebního odpadu (inovace v rámci regionu – neexistence zpracování stavební suti), výrazné zlepšení podmínek s využitím stavební suti.

#### **Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity**

9/2015 -12/2016

## **Rozvojová aktivita 2 – Tvořivě za vzděláním**

### **Iniciátor rozvojové aktivity**

Jednotliví zřizovatelé škol v ORP Konice, kteří by realizovali tuto aktivitu v rámci své školy a služby by nabízeli ostatním školám v ORP (popř. i s přesahem území ORP).

### **Jaký problém rozvojová aktivita řeší?**

Ve školách ORP Konice nejsou vhodné prostory pro praktické technické, přírodovědné či jazykové vzdělávání žáků. Výstavbou, rekonstrukcí či dovybavením vhodných učeben by se zvýšil zájem dětí a žáků o praktické studium technických a přírodovědných oborů a zároveň by se zvýšila motivace uplatnit toto vzdělání na trhu práce. Tato rozvojová aktivita by dále řešila problém s posílením kreativity, manuální zručnosti a vztahu k přírodě a technice předškolních dětí či žáků ZŠ.

### **Jaké jsou příčiny problému?**

Příčinou problému nízkého zájmu o neformální vzdělávání a podporu kreativity a podnikavosti dětí jsou nevhodné prostory a žádné či zastaralé učební pomůcky pro výuku technických a přírodovědných oborů. V ORP Konice neexistují atraktivní učebny či pomůcky pro efektivní výuku. Další příčinou problému je i nedostatek financí na zajištění pedagogů, kteří by vyučovali technické obory. Jedná se zejména o mimoškolní či zájmovou činnost v oblasti přírodních a technických oborů. Z důvodu žádného finančního příspěvku na zajištění personálu nemohou být tyto obory vyučovány.

### **Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?**

Cílem rozvojové aktivity „Tvořivě za vzděláním“ je zvýšení zájmu o vzdělávání v technických

a přírodovědných i jazykových oborech na základě spolupráce škol, popř. za účasti zaměstnavatelů. Cílem je podpora manuální zručnosti, kreativity a zájmu o přírodní a technické obory. Dílčím cílem rozvojové aktivity je vybudování přírodních učeben a dílen pro výuku technických a přírodovědných oborů.

### **Zapojené obce**

Předpokládá se, že rozvojová aktivita bude realizována v jedné ze škol ORP Konice a aktivity budou využívat školy z nejbližšího okolí. Rozvojová aktivita však může realizovat více škol a aktivity by využily spádové školy

### **Místo realizace rozvojové aktivity**

Místo realizace rozvojové aktivity je zatím v šetření – možné realizovat na území jednotlivých obcí ORP.

### **V čem je navrhované řešení inovativní?**

V ORP neexistuje efektivní a praktické vzdělávání v technických a přírodovědných oborech, neexistují ani finanční prostředky na zajištění pracovníků v rámci neformálního či zájmového vzdělávání v těchto oborech. Proto bude realizace takové to aktivity pro území inovativní.

### **Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity**

9/2015 -12/2016

## **Rozvojová aktivita 3 – Moderní škola 21. století**

### **Iniciátor rozvojové aktivity**

Jednotliví zřizovatelé škol v ORP Konice, kteří by realizovali tuto aktivitu v rámci své školy a služby by nabízeli ostatním školám v ORP (popř. i s přesahem území ORP).

### **Jaký problém rozvojová aktivita řeší?**

V území ORP existují školy a školská zařízení, která stále nemají kvalitní a dostupnou infrastrukturu ke vzdělávání nebo je již zcela zastaralá. Investice do výstavby, rekonstrukce, stavebních úprav či pořízení vybavení by vyřešily problém s klesající atraktivitou školských zařízení v jednotlivých obcích.

### **Jaké jsou příčiny problému?**

Hlavní příčinou problému jsou nedostatečné finanční prostředky na modernizaci škol či rozšiřování kapacit, rekonstrukce a výstavbu nové infrastruktury. Technologie se neustále vyvíjí. Mnohé školy jsou zastaralé a mají nevyhovující podmínky pro efektivní učení.

### **Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?**

Cílem je vybudovat dostupnou infrastrukturu v území pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání, modernizovat učebny, vybudovat zázemí pro výuku např. digitálních technologií, zřídit multimediální učebny pro videokonference. Cílem je také spolupráce škol a podpora sociální inkluze. Vybudování kvalitní infrastruktury pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání.

### **Zapojené obce**

Předpokládá se, že rozvojová aktivita bude realizována ve více jak v jedné ze škol ORP. Školy, které rozvojovou aktivitu nebudou realizovat, mohou zrealizované aktivity využívat v rámci spolupráce – např. jako mimoškolní či zájmovou činnost dětí a žáků.

### **Místo realizace rozvojové aktivity**

Místo realizace rozvojové aktivity je zatím v šetření – možné realizovat na území jednotlivých obcí ORP.

### **V čem je navrhované řešení inovativní?**

V území zcela chybí vybavení učeben nejnovějšími moderními technologiemi, zajištění dostupnosti infrastruktury pro rovný přístup ke vzdělávání a zapojení dětí se SVP nebo z kulturně odlišných rodin.

### **Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity**

11/2016

## **Rozvojová aktivita 4 – Podpora procesů střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb Konicka**

### **Iniciátor rozvojové aktivity**

Iniciátorem rozvojové aktivity je triáda KPSS – zadavatelé, poskytovatelé a uživatelé sociálních a návazných služeb Konicka.

Nositel rozvojové aktivity bude Mikroregion Konicko. Partnery budou Charita Konice, Středisko rozvoje sociálních služeb Jeseník a Komunitní plánování sociálních služeb Konicka.

### **Jaký problém rozvojová aktivita řeší?**

Cílem je podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb v rámci SO ORP Konice. Proces komunitního plánování sociálních služeb představuje nástroj pro efektivnější zajištění dostupnosti sociálních služeb a jeho principy přispívají k tomu, aby sociální služby reagovaly na potřeby uživatelů služeb, stejně jako na možnosti a záměry poskytovatelů, obcí a krajů. Proces komunitního plánování je v rámci SO ORP Konice realizován od roku 2007 a stal se základem pro komunikaci s poskytovateli, zadavateli a uživateli sociálních služeb a také s širokou veřejností při plánování rozvoje sociálních služeb. Cílem je tedy upevnění a zkvalitnění procesů střednědobého plánování sociálních služeb v rámci Mikroregionu Konicko. Dále pak nastavení funkčního procesu plánování sociálních služeb na obecní úrovni, jehož cílem je efektivně nastavená síť sociálních služeb dle skutečné a aktuální potřebnosti cílových skupin. Důležitá je i provázanost mezi koordinací poskytování sociálních služeb na obecní a krajské úrovni, tedy soulad v koordinaci poskytování sociálních služeb působících na úrovni ORP Konice a střednědobým plánováním sociálních služeb na krajské úrovni. Komunitní plánování je cyklický proces, kdy dochází k neustálému mapování potřeb, které v dané oblasti vyvstávají a jejich porovnání s dostupnými zdroji jak finančními, tak personálními či materiálními a následnému

nastavování priorit budoucího směřování v oblasti nejen sociálních služeb. Komunitní plánování je důležité také pro získávání finančních prostředků z dalších zdrojů, kdy bývá vyžadován soulad projektových záměrů s aktuálním střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Konicka.

### **Jaké jsou příčiny problému?**

Příčiny problému byly zvoleny na základě analýz, potřebnosti a podpory ze strany obcí, poskytovatelů a veřejnosti a v rámci procesů komunitního plánování sociálních služeb na území ORP Konice.

Rozvojová aktivita usiluje o vytvoření systému kvalitních a dostupných sociálních služeb s ohledem na nezbytné propojení jejich potřebnosti, kvality a dlouhodobě udržitelného způsobu financování služeb.

S ohledem na dlouhodobou finanční udržitelnost není možné podporovat neomezený rozvoj sociálních služeb, ale je nutné vycházet z uvedených finančních zdrojů a vzájemně spolupracovat při vytváření dostupné sítě sociálních služeb ve SO ORP Konice. Z tohoto důvodu je prioritou udržení stávajícího systému sociálních služeb s důrazem na regulaci vzniku nových služeb, protože neomezený rozvoj není z finančního hlediska dlouhodobě udržitelný. Je však zřejmé, že stávající síť sociálních služeb nedokáže zcela pokrýt požadavky potřebných občanů, proto bude nutné za určitých podmínek podpořit další rozvojové záměry.

Udržení a rozvoj stávající sítě sociálních a návazných služeb a podpora zřízení služeb nových je tedy v rámci sociální oblasti ve SO ORP Konice prioritní.

### **Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?**

- Aktivní spolupráce zástupců komunitního plánování ORP Konice s Olomouckým krajem a s přilehlými ORP při plánování sociálních služeb v návaznosti na Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb.
- Fungující proces komunitního plánování rozvoje sociálních služeb na Konicku a zajištěná pozice koordinátora KPSS
- Pravidelná účast koordinátora KPSS na krajské koordinační skupině
- Nastavená organizační struktura procesu komunitního plánování
- Aktivní řídicí skupina a pracovní skupiny – mapování potřeb, definice priorit a aktualizace Implementačního plánu
- Nastavený systém vzájemné spolupráce výměny informací mezi zadavateli, poskytovateli, uživateli a veřejností
- Aktualizace dat do Katalogu poskytovatelů sociálních a návazných služeb
- Tvorba navazujícího 3. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Konicka
- Zmapování dotačních možností a zdrojů financování

### **Zapojené obce**

Do rozvojové aktivity bude zapojeno území Mikroregionu Konicko - Bohuslavice, Brodek u Konice, Březsko, Budětsko, Dzbel, Horní Štěpánov, Hačky, Hvozď,

Jesenec, Kladky, Konice, Lipová, Ludmírov, Ochoz, Polomí, Raková u Konice, Rakůvka, Skřípov, Stražisko, Suchdol a obec Šubířov.

### **Místo realizace rozvojové aktivity**

Rozvojová aktivita bude realizována na území Mikroregionu Konicko a v obci Šubířov.

### **V čem je navrhované řešení inovativní?**

- Realizace rozvojové aktivity Podpora střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb Konicka umožňuje propojení sociálních služeb na další související veřejné služby - zdravotnictví, kulturu, školství. Tematika se bude nutně prolínat - prevence, zdravotní stav
- Formou sociologických šetření budou zjištěny skutečné potřeby uživatelů a poskytovatelů sociálních služeb a veřejnosti
- Přidaná hodnota je také v zajištění velkého množství informací a jejich další využití jak pro státní správu, tak pro poskytovatele při plánování rozšíření sociálních služeb
- Vytvoření Katalogu poskytovatelů sociálních služeb na Konicku se zajistí vyšší informovanost uživatelů, veřejností, poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb a tím i dostupnost sociálních služeb na Konicku
- Bude nastolena a následně prohloubena efektivní komunikace mezi uživateli, zadavateli a poskytovateli sociálních služeb
- Dojde k podpoře strategického plánování a efektivního rozhodování o využití finančních prostředků obecních rozpočtů

### **Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity**

Datum zahájení: 9/2016

Datum ukončení: 9/2018

## **Rozvojová aktivita 5 – Metodická podpora poskytovatelům sociálních služeb**

### **Iniciátor rozvojové aktivity**

Poskytovatelé sociálních služeb a zadavatelé.

Nositelem rozvojové aktivity bude Mikroregion Konicko. Partnery budou Charita Konice, Středisko rozvoje sociálních služeb Jeseník a Komunitní plánování sociálních služeb Konicka.

### **Jaký problém rozvojová aktivita řeší?**

Cílem je podpora investičních projektů stávajících zařízení sociálních služeb. Dle metodiky MPSV nebylo od roku 1994 a není stále možné - v rámci žádostí na MPSV nebo Olomoucký kraj - žádat na financování sociálních služeb finanční prostředky na pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku nad 40 tisíc korun /dříve nazýváno investice/ spojené s poskytováním sociálních služeb. Tento dlouhodobý majetek souvisí s poskytováním základních činností u klientů, např. u pečovatelské služby osobní automobily pro terénní službu, pořízení nového majetku, rekonstrukce apod.

Tento cíl směřuje k podpoře humanizace stávajících zařízení sociálních služeb přizpůsobením podmínek těchto služeb individuálním potřebám jejich uživatelů.

### **Jaké jsou příčiny problému?**

Potřeba zajištění metodické podpory poskytovatelům a zadavatelům sociálních služeb vznikla na základě analýz, potřebnosti a podpory ze strany obcí, poskytovatelů a veřejnosti a v rámci procesů komunitního plánování sociálních služeb na území ORP Konice.

S ohledem na dlouhodobou finanční udržitelnost není možné podporovat neomezený rozvoj sociálních služeb, ale je nutné vycházet z uvedených finančních zdrojů a vzájemně spolupracovat při vytváření dostupné sítě sociálních služeb ve SO ORP Konice.

### **Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?**

- Zmapování dotačních možností a zdrojů financování
- Zjištění reálné připravenosti projektových záměrů zaměřených na humanizaci stávajících zařízení sociálních služeb
- V rámci Regionálního informačního systému informování poskytovatelů sociálních služeb o vyhlášených grantech

### **Zapojené obce**

Do rozvojové aktivity bude zapojeno území Mikroregionu Konicko - Bohuslavice, Brodek u Konice, Březsko, Budětsko, Dzbel, Horní Štěpánov, Hačky, Hvozd, Jesenec, Kladky, Konice, Lipová, Ludmírov, Ochoz, Polomí, Raková u Konice, Rakůvka, Skřípov, Stražisko, Suchdol a obec Šubířov.

### **Místo realizace rozvojové aktivity**

Rozvojová aktivita bude realizován na území Mikroregionu Konicko a v obci Šubířov.



### **V čem je navrhované řešení inovativní?**

- Realizace rozvojové aktivity Metodická podpora poskytovatelům sociálních služeb umožňuje podporu investičních projektů stávajících zařízení sociálních služeb.
- Rozvojová aktivita směřuje k podpoře humanizace stávajících zařízení sociálních služeb přizpůsobením podmínek těchto služeb individuálním potřebám jejich uživatelů.
- Bude prohloubena efektivní komunikace mezi uživateli, zadavateli a poskytovateli sociálních služeb.
- Dojde k podpoře strategického plánování a efektivního rozhodování o využití finančních prostředků obecních rozpočtů.

### **Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity**

Datum zahájení: 9/2016

Datum ukončení: 9/2018

## 6. Kontakty

Dokument zpracovaly:

Ing. Ludmila Solovská (koordinátor meziobecní spolupráce), tel. 731 621 210, mail:  
[solovskaludmila@centrum.cz](mailto:solovskaludmila@centrum.cz)

Ing. Kateřina Vičarová (pracovník pro analýzy a strategie), tel. 776 083 482, mail:  
[katkavicarova@seznam.cz](mailto:katkavicarova@seznam.cz)

Mgr. Jana Procházková (pracovník pro analýzu a strategii), tel. 607 259 287, mail:  
[prochazkova@kpsskonicka.cz](mailto:prochazkova@kpsskonicka.cz)

## 7. Přílohy

1. VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ MIKROREGIONU KONICKO – Stražisko (1. 7. 2015) – zápis, prezenční listina, fotodokumentace
2. SETKÁNÍ K AKČNÍMU PLÁNU V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ - Konice (29. 7. 2015) - zápis, prezenční listina, fotodokumentace
3. JEDNÁNÍ K AKČNÍMU PLÁNU V OBLASTI SOCIÁLNÍ - Konice (30. 7. 2015) - zápis, prezenční listina, fotodokumentace
4. PORADA REALIZAČNÍHO TÝMU - Konice (19. 8. 2015) - zápis, prezenční listina, fotodokumentace
5. JEDNÁNÍ K AKČNÍMU PLÁNU V OBLASTI ŠKOLSTVÍ - Konice (19. 8. 2015) - zápis, prezenční listina, fotodokumentace
6. ZÁVĚREČNÉ NEOFICIÁLNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ ORK KONICE – Dzbel (3. 9. 2015) - zápis, prezenční listina, fotodokumentace