


Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Kutná Hora

Dokument je zpracován pro období 2016-2017



Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

OBSAH:

1. Základní informace o strategii (souhrnný dokument).....	3
2. Popis způsobu zpracování Akčního plánu	4
3. Zásobník rozvojových aktivit	6
4. Akční plán.....	7
5. Podrobná specifikace preferovaných rozvojových aktivit meziobecní spolupráce	10
Rozvojová aktivita 1 – Vytvořit komunitní plán sociálních služeb SO ORP Kutná Hora	10
Rozvojová aktivita 2 – Propagace komunitního plánu sociálních služeb.....	11
Rozvojová aktivita 3 – Vznik a proškolení pracovní skupiny.....	12
Rozvojová aktivita 4 – Realizace detašovaného pracoviště sociálních služeb.	13
Rozvojová aktivita 5 – Stanovit funkční region pro nakládání s bioodpadem ..	14
6. Kontakty.....	15
7. Přílohy.....	16

1. Základní informace o strategii (souhrnný dokument)

Název strategie	Strategie území správního obvodu ORP Kutná Hora v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a rekreace a cestovního ruchu
Gestor tvorby strategie	Město Kutná Hora
Schvalovatel strategie	Shromáždění starostů SO ORP Kutná Hora
Forma a datum schválení/projednání	Schválena na jednání starostů dne 23. 4. 2015
Doba realizace strategie	2015-2024
Odpovědnost za implementaci	Shromáždění starostů SO ORP Kutná Hora

2. Popis způsobu zpracování Akčního plánu

Tvorba Akčního plánu přirozeně navazuje na Strategii území správního obvodu ORP Kutná Hora v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a rekreace a cestovního ruchu (dále rovněž Souhrnný dokument). Zatímco Souhrnný dokument představuje zevrubnou analýzu území ve výše zmíněných oblastech (sběr, logické sestavení a následná interpretace „tvrdých“ dat), Akční plán se již pokouší o konkrétní řešení některých z analýzy vzešlých problémů, resp. problémových okruhů. Od pojmenování problémových okruhů ke konci roku 2014 až do druhého oficiálního setkání se starosty na konci dubna 2015 se jako nejaktuálnější vyprofilovala témata v rámci odpadového hospodářství a sociálních služeb. Jejich přesné znění však prošlo přirozeným vývojem.

Výše zmíněné oblasti byly následně s představiteli místních samospráv, dotčenými orgány veřejné správy i odborníky na danou problematiku diskutována na třech setkáních. První proběhlo 25. června v Petrovicích I při příležitosti setkání mikroregionu „Zbraslavicko a sdružené obce“. Jednání se zúčastnilo dvanáct starostů obcí mikroregionu ze třinácti možných. Jeden se omluvil (obec Bohdaneč). Jako host byl přítomen pracovník pro analýzy a strategie projektu SMO (Svaz měst a obcí) Vít Holub. Jedním z členů mikroregionu je i obec Opatovice I a přítomen tak byl i motivující starosta Radek Tvrdík. V rámci Akčního plánu bylo tématem odpadové hospodářství, respektive jeho řešení na meziobecní bázi.

Šlo o obecnější řešení naznačených problémových okruhů, reorganizaci nakládání s odpady v celém SO ORP Kutná Hora. Impulzy jsou vyznění analýzy odpadového hospodářství v rámci Souhrnného dokumentu, vývoj relevantní legislativy i navazujících závazných dokumentů (Plán odpadového hospodářství ČR i jednotlivých krajů) a rovněž chuť vedení města Kutné Hory tuto problematiku řešit na meziobecní úrovni. Město Kutná Hora chystá na konec roku 2015 energetický audit. Jeho součástí bude i efektivita odpadového hospodářství. Ideou je vztáhnout tuto část auditu ideálně na celé území SO ORP, využít množství analyzovaných dat ze Souhrnného dokumentu a udělat tak první krok ke společnému nakládání s odpady, které bude podle všech indicií (první návrhy krajských Plánů odpadového hospodářství) do budoucna v podstatě závazné. Tuto skutečnost si uvědomují i představitelé obcí na Zbraslavicku a s realizací auditu souhlasily. Možným problémem by mohlo být nekonsolidované uzavírání smluv jednotlivými obcemi se svoznými společnostmi a jejich rozdílné znění. Problematika odpadového hospodářství je však v poslední době tou vůbec nejvíce rezonující na úrovni jednotlivých malých i větších obcí.

Setkání řešící mimo jiné rozvoj terénních sociálních služeb proběhlo 22. července ve Zbraslavicích. Přítomni byli starosta Zbraslavic a zároveň předseda MAS Lípa pro venkov Ondřej Havlovic, starosta Opatovic I, manažer MAS Lípa pro venkov a zároveň motivující starosta Radek Tvrdík, projektová manažerka MAS Lípa pro venkov Vanda Kubínová, zástupkyně obce Vlastějovice Iveta Frühaufová a členové realizačního týmu MOS Silvia Doušová a Vít Holub. Obec Zbraslavice (ve spolupráci

s obcemi Čestín a Kácov) v prostorách bývalého zdravotního střediska již připravuje zázemí pro detašované pracoviště soukromé ošetrovatelské firmy. Byly zmíněny návrhy o rozšíření těchto služeb i do dalších obcí a zaštitění rozvojových aktivit právě projektem MOS a to i z důvodu realizace akčního plánu a jeho využití v potenciálních žádostech o dotaci. Zároveň by se jednalo o příklad dobré praxe, který by mohly další obce v budoucnu následovat (demografické ukazatele jsou v tomto ohledu pro kutnohorský venkov neúprosné).

Jednání k akčnímu plánu týkající se komunitního plánu pro celé SO ORP Kutná Hora se událo ve čtvrtek 13. srpna na MěÚ v Kutné Hoře. Přítomni byli místostarostka Kutné Hory mající na starosti sociální problematiku Zuzana Moravčíková, zpracovatelka komunitního plánu pro Kutnou Horu Barbora Nováková, regionální koordinátorka projektu MOS Jana Havelková, starosta obce Opatovice I a zároveň motivující starosta Radek Tvrdík, pracovník pro analýzy a strategie projektu SMO v SO ORP Čáslav Norbert Kobela a pracovník pro analýzy a strategie projektu SMO v SO ORP Kutná Hora Vít Holub.

Důležitým momentem byla zkušenost realizačního týmu z Čáslavska, kde jsou v přípravách tohoto dokumentu již dál. V současné době mají k expedici připravený anonymní dotazník. Místostarostka Moravčíková důrazně upozornila, že pro Kutnou Horu připadá participace na takto široce pojímaném dokumentu pouze za situace, kdy budou finance rozprostřeny rovnoměrně mezi všechny obce v regionu. Menší obce se dle starosty Tvrdíka finančnímu příspěvku nebrání a náplň komunitního plánu jim přijde užitečná. Diskutována byla i náročnost časová a personální. Byla debatována potenciální provázanost na chystanou třetí aktualizaci komunitního plánu města. V neposlední řadě bylo připomenuto, že dokument tohoto typu bude zcela zásadní při ucházení se o dotace v sociální oblasti. Klíčovým momentem, na kterém bude záviset ochota města Kutné Hory vztáhnout komunitní plán na celý region, je tak časová a finanční náročnost, která musí být přiměřeně delegována na všechny obce v regionu. Reálnou a kýženou variantou je financování z jiných zdrojů, ať už je řeč o fondech EU nebo Středočeského kraje.

3. Zásobník rozvojových aktivit

č.	Cíl (dle SD)	Oblast	Název rozvojové aktivity	Období realizace	Realizátor budoucí rozvojové aktivity
1	1.1. Vytvořit komunitní plán sociálních služeb SO ORP Kutná Hora	Sociální služby	Vytvořit komunitní plán sociálních služeb SO ORP Kutná Hora	1/2016-6/2017	MěÚ Kutná Hora, odbor soc. věcí a zdravotnictví
2	1. 2. Zrealizovat společnou propagaci dokumentu		Propagace komunitního plánu sociálních služeb	5/2017-12/2017	
3	2.1. Vytipování jednotlivců pro sběr informací a šíření osvěty		Vznik a proškolení pracovní skupiny	12/2015-6/2016	Sdružení obcí
4	2.2. Vytipovat spádové obce a realizovat odloučená pracoviště poskytovatelů peč. sl.		Realizace detašovaného pracoviště sociálních služeb	4/2016-10/2016	
5	1.1. Určit ucelený funkční region schopný nasýtit potenciální kompostárnu/ bioplynovou stanicí	Odpadové hospodářství	Stanovit funkční region pro nakládání s bioodpadem	9/2016-2/2017	Sdružení obcí
6	1.2. Realizace separace, svozu a zpracování bioodpadu		Realizace separace a zpracování bioodpadu	1/2017-9/2017	
7	2.1. Rozbor hospodaření obcí při nakládání se separovaným odpadem		Analýza hospodaření obcí se separovaným odpadem	6/2018-12/2018	Sdružení obcí
8	2.2. Zavedení alternativního systému v nakládání se separovaným odpadem		Zavedení alternativního systému nakládání se separovaným odpadem	12/2018-9/2019	
9	1.1. Vytvořit odloučené pracoviště mateřské školy pro pokrytí dočasně nedostatečných kapacit	Školství	Vytvořit odloučené pracoviště MŠ	2/2016-12/2016	Sdružení obcí
10	2.1. Zjistit výši zájmu o zařízení pro děti do tří let ve SO ORP Kutná Hora		Analýza zájmu o zařízení pro děti do tří let ve SO ORP Kutná Hora	4/2016-9/2016	Sdružení obcí
11	2.2. Zřídit zařízení pro děti do tří let		Zřízení zařízení pro děti do tří let	9/2016-12/2017	
12	1.1. Vydat cykloturistického průvodce v tištěné podobě	Rekreace a cestovní ruch	již v procesu (v gesci MAS Lípa pro venkov)		
13	1.2. Vydat cykloturistickou mapu Kutná Hora a okolí v měřítku 1:20 000				
14	2.1. Spustit internetový portál s pravidelně aktualiz. kalendářem akcí		již v procesu (v rámci renovace webu města Kutná Hora)		
15	2.2. Zavést systém jednotných plakátů s programem akcí na každý měsíc pro celé Kutnohorsko				

4. Akční plán

č	Cíl dle SD	Název	Zdůvodnění potřeby rozvojové aktivity	Zaměření rozvojové aktivity	Náklady	Zdroj financování	Období realizace	Realizátor budoucí rozvojové aktivity	Připravenost
1	1.1. Vytvořit komunitní plán sociálních služeb SO ORP Kutná Hora	Vytvořit komunitní plán sociálních služeb SO ORP Kutná Hora	V současné době existuje komunitní plán pouze pro město Kutná Hora. Ani Odbor sociálních věcí a zdravotnictví při MěÚ nedisponuje odpovídající databází sociálních služeb. Smyslem rozvojové aktivity je tvorba celistvé databáze sociálních služeb v regionu, dále bližší analýza (kvantitativní – kolik kde je jak potenciálních klientů, tak služeb i kvalitativní – jaká je úroveň) i stanovení problémů a naznačení řešení.	Občané, zastupitelé obcí, poskytovatelé sociálních služeb v SO ORP Kutná Hora	600 000 Kč	Strukturální fondy (85 % EU, 5 % stát, 10 % obce)	1/2016-6/2017	MěÚ Kutná Hora, odbor soc. věcí a zdravotnictví	Záměr
2	1.2. Zrealizovat společnou propagaci dokumentu	Propagace komunitního plánu sociálních služeb	Následná propagace musí tvořit svébytnou etapu realizace dokumentu, která plyne z jeho povahy. Pokud nedojde k jeho rozšíření zejména mezi (potenciální) uživatele služeb, bude mít jeho existence marginální význam.		150 000 Kč		5/2017-12/2017		Záměr
3	2.1. Vytipování jednotlivců pro sběr informací a šíření osvěty	Vznik a proškolení pracovní skupiny	Předpokladem pro rozvoj sociálních aktivit je osvěta, informovanost. A to potenciálních klientů o možných službách, i potenciálních poskytovatelů, aby dosáhli na konkrétní informace o klientech, o jejich počtu, problémech, potřebách. Tuto aktivitu bude vykonávat skupina proškolených terénních pracovníků. Proškolení zařídí úřad práce v Kutné hoře ve spolupráci s poskytovateli sociálních služeb a Odborem sociálních věcí a zdravotnictví. Informace v ideálním případě poslouží i pro potřeby komunitního plánu.	Potenciální i stávající uživatelé sociálních služeb	60 000 Kč	Strukturální fondy (85 % EU, 5 % stát, 10 % obce)	12/2015-6/2016	Sdružení obcí	Záměr
4	2.2. Vytipovat spádové obce a realizovat odloučená pracoviště poskytovatelů	Realizace detašovaného pracoviště sociálních služeb	Po získání relevantních informací o potřebách specifických skupin v regionu i o jejich prostorovém uspořádání lze zrealizovat detašovaná pracoviště poskytovatelů sociálních služeb tak, aby mohlo být rozsáhlé území kvalitně obslouženo. Je třeba tří, čtyřčlenné sítě detašovaných pracovišť. Ve vybraných		100 000 Kč		4/2016-10/2016		Záměr

č	Cíl dle SD	Název	Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity	Zaměření rozvojové aktivity	Náklady	Zdroj financování	Období realizace	Realizátor budoucí rozvojové aktivity	Přípravenost
	peč. sl.		obcích, dopravních těžištích vytipovaných regionů, budou uvolněny prostory pro zřízení plnohodnotných poboček pečovatelské služby. Půjde primárně o pečovatelskou službu. Dle konkrétních potřeb však lze určitě uvažovat s rozšířením např. o sociální poradenství, odlehčovací služby, denní stacionáře apod.						
5	1.1. Určit ucelený funkční region schopný nasýtit potenciální kompostárnu/ bioplynovou stanicí	Stanovit funkční region pro nakládání s bioodpadem	Cílem je snaha o koncepční a ekonomicky výhodné nakládání s bioodpadem. Prvním krokem bude zpracování variantního scénáře svozu bioodpadu, způsobu nakládání s bioodpadem a zejména detailního množství rozpisu objemu bioodpadu pro udržitelnost. Pro jeho zpracování může sloužit kompostárna, případně bioplynová stanice s odpovídající kapacitou. Může jít o 100% záměr svazku obcí, ale může rovněž dojít ke kooperaci s vnějším subjektem, např. místním zemědělcem.	Všichni občané, za které přebírá jejich obec v SO ORP Kutná Hora komunální odpad a s tímto nakládá.	50 000 Kč	Rozpočty obcí	9/2016-2/2017	Sdružení obcí	Záměr

Cíl 1 – Komunitní plán pro celé SO ORP Kutná Hora vytvoří pomocí sběru dat a jejich následné analýzy nezbytný základ pro další smysluplné a koncepční kroky v sociální oblasti v regionu jak pro jednotlivé samosprávy, tak pro poskytovatele sociálních služeb. Uživatelům sociálních služeb zase poslouží jako mapa, návod, jak využívat již nyní relativně širokou škálu sociálních služeb na Kutnohorsku.

Cíl 2 – Propagace tvoří v případě celkové realizace Komunitního plánu samostatný krok. Tím je akcentován důraz na jeho rozšíření nejen mezi zasvěcené kruhy, představitele obcí a odpovídající odbory ve větších městech, ale zejména mezi jednotlivé potenciální uživatele odpovídajících služeb. Dokument takového rázu totiž musí být v první řadě šířen právě mezi ně, jinak do velké míry pozbývá smyslu.

Cíl 3 – Vznik a proškolení pracovní skupiny řeší otázku výběru terénního týmu, který bude sbírat informace o specifických potřebách potenciálních klientů (jejich priority, rozmístění, vlastnosti). Na základě těchto informací by v dalším kroku mělo dojít

k sestavení několika spádových center poskytujících sociální služby v místech, kam se v současné situaci nevyplatí poskytovatelům sociálních služeb zajíždět z hlavních regionálních jader.

Cíl 4 – Realizace detašovaného pracoviště sociálních služeb již přímo řeší problém absence sociálních služeb ve vnitřní periferii regionu.

Cíl 5 – V tomto případě se jedná o stanovení prostorového celku (cca deset až patnáct obcí) nakládajícího komplexně a efektivně s bioodpadem. Od jeho sběru, přes přepravu až po zpracování. Celý proces musí být ekonomicky přijatelný a logisticky realizovatelný, od čehož se bude odvíjet minimální i maximální počet obcí, jejich rozloha, počet jednotlivých sídel apod. Je třeba zdůraznit, že tento rozvojová aktivita bude prvním krokem na cestě odklonění dosavadní významné složky komunálního odpadu od skládkování. Druhým krokem (cíl 1.2. „Realizace separace, svozu a zpracování bioodpadu“ v rámci SD téma odpadové hospodářství) bude samotná realizace procesu včetně výstavby bioplynové stanice nebo kompostárny. Tyto kroky mají nedělitelnou spojitost a návaznost a je třeba k nim takto přistupovat.

5. Podrobná specifikace preferovaných rozvojových aktivit meziobecní spolupráce

Rozvojová aktivita 1 – Vytvořit komunitní plán sociálních služeb SO ORP Kutná Hora

Iniciátor rozvojové aktivity

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví při MěÚ Kutná Hora.

Jaký problém rozvojová aktivita řeší?

Absenci koncepčního analyticko-rozvojového dokumentu pro oblast sociálních služeb v rámci celého SO ORP Kutná Hora.

Jaké jsou příčiny problému?

Příčinou problému je faktická neexistence rozvojového dokumentu pokrývajícího celý SO ORP Kutná Hora. Sociální služby jsou pro většinu samospráv relativně čerstvým fenoménem. Proto, i přes částečnou devalvaci pojmů jako strategický plán, komunitní plán, plánování obecně, je nezbytné v případě komplexního řešení sociálních služeb ve SO ORP Kutná Hora začít právě takovýmto dokumentem.

Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?

Zanalyzování situace v regionu jak z hlediska klientů, tak z hlediska poskytovatelů sociálních služeb a nabídka ucelených, dlouhodobých řešení.

Zapojené obce

V ideálním případě celý SO ORP Kutná Hora.

Místo realizace rozvojové aktivity

Vzhledem ke snaze postihnout celý SO ORP Kutná Hora by aktivita tvorby měla rovněž obsáhnout celé dotčené území.

V čem je navrhované řešení inovativní?

Dá-li se mluvit o inovativnosti, spočívá zcela jistě v tom, že navrhovaný dokument by byl vůbec první svého druhu postihující celé území SO ORP Kutná Hora.

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity

1/2016 až 12/2017

Rozvojová aktivita 2 – Propagace komunitního plánu sociálních služeb

Iniciátor rozvojové aktivity

Stejně jako v případě samotné realizace dokumentu půjde zejména o Odbor sociálních věcí a zdravotnictví při MěÚ Kutná Hora a dále o starosty jednotlivých obcí v SO ORP Kutná Hora. Zainteresovaní by měli být i jednotlivý poskytovatelé sociálních služeb.

Jaký problém rozvojová aktivita řeší?

Problém publicity dokumentu. Jeho rozšíření mezi odpovídající adresáty, tedy potenciální i stávající uživatele sociálních služeb. Bez publicity je efekt komunitního plánu marginální.

Jaké jsou příčiny problému?

Dosud absence komplexního přístupu k sociální problematice v rámci SO ORP a s tím související absence dostatečné propagace možných řešení.

Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?

Rozšíření dokumentu mezi potenciální i současné uživatele sociálních služeb, kteří tak získají celistvý obraz o možnostech využívání sociálních služeb.

Zapojené obce

Všechny v SO ORP.

Místo realizace rozvojové aktivity

Všechny obce v SO ORP. Jejich oficiální i v místě obvyklé vývěsky, místní rozhlas, periodikum. Je možné využít rovněž zaměstnance obce k šíření „od domu k domu“. Neopominutelným kanálem je rovněž internet, denní tisk, semináře k tématu apod.

V čem je navrhované řešení inovativní?

Inovativnost spočívá v míře publicity, která by měla být v ideálním případě dokumentu zajištěna. Půjde zejména o aktivitu samotných obcí pomocí nástrojů jakým je rozhlas, vývěsky, místní občasník apod. Samozřejmostí bude přístup k dokumentu přes internet.

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity

5/2017 až 12/2017.

Rozvojová aktivita 3 – Vznik a proškolení pracovní skupiny

Iniciátor rozvojové aktivity

Iniciátorem by měl být klastr ve složení zainteresované obce, Úřad práce Kutná Hora a poskytovatelé sociálních služeb na Kutnohorsku.

Jaký problém rozvojová aktivita řeší?

Stárnutí populace na kutnohorském venkově a analyzování možností péče o ni.

Jaké jsou příčiny problému?

Kromě samotného demografického vývoje jde i o jeho dosavadní ignorování. Představa, že o staré lidi se postarají jejich děti, dnes už úplně neplatí a staří lidé často ani netuší, jaké mají možnosti, co se sociálních služeb týká.

Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?

Informovanost, osvěta. A to potenciálních klientů, aby vůbec věděli o škále možností, jak ulehčit své momentální situaci, i potenciálních poskytovatelů, aby dosáhli na konkrétní informace o těchto lidech, o jejich počtu, problémech, potřebách.

Zapojené obce

Skupina pěti až cca deseti obcí, které provedou dané šetření a následně navážou rozvojovou aktivitou 4.

Místo realizace rozvojové aktivity

Území pěti až cca deseti obcí, které provedou dané šetření a následně navážou rozvojovou aktivitou 4.

V čem je navrhované řešení inovativní?

V kutnohorském regionu je takovýto přístup k potřebám seniorů dosud zcela výjimečnou událostí. Podobné šetření dosud provedly pouze obce Kácov a Zbraslavice.

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity

12/2015 až 6/2016.

Rozvojová aktivita 4 – Realizace detašovaného pracoviště sociálních služeb

Iniciátor rozvojové aktivity

Zejména zainteresované obce (s důrazem na samosprávu, která poskytne prostory pro detašované pracoviště) a poskytovatelé sociálních služeb na Kutnohorsku.

Jaký problém rozvojová aktivita řeší?

Stárnutí populace na kutnohorském venkově společně s pochopitelnou touhou většiny starých lidí zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí.

Jaké jsou příčiny problému?

Příčinou problému je rostoucí počet starých lidí na kutnohorském venkově, kteří potřebují určitý typ sociální služby, nikoliv rovnou přesun do kamenného zařízení pro seniory.

Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?

Rozvoj terénních služeb pro seniory. Možnost zůstat déle doma namísto (často ne nezbytného) přesunu do domova pro seniory.

Zapojené obce

Skupina cca pěti až deseti obcí, které provedou šetření (viz Rozvojová aktivita 3) a následně navážou realizací detašovaného pracoviště terénních pečovatelských služeb.

Místo realizace rozvojové aktivity

Území pěti až cca deseti obcí, které provedou šetření (viz Rozvojová aktivita 3) a následně navážou realizací detašovaného pracoviště terénních pečovatelských služeb.

V čem je navrhované řešení inovativní?

V kutnohorském regionu je takovýto přístup k potřebám seniorů výjimečnou událostí a detašované pracoviště se dosud v regionu žádné nenachází.

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity

4/2016 až 10/2016.

Rozvojová aktivita 5 – Stanovit funkční region pro nakládání s bioodpadem

Iniciátor rozvojové aktivity

Svazek obcí (variantně ve spolupráci s místním zemědělcem).

Jaký problém rozvojová aktivita řeší?

Jedná se o první krok v rámci redukce vysokého podílu recyklovatelného bioodpadu ve skládkovaném komunálním odpadu.

Jaké jsou příčiny problému?

Nedostatečná infrastruktura i zájem o opětovné využívání bioodpadu jakožto podstatné složky komunálních odpadů.

Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?

Snížení množství komunálního odpadu ukládaného na skládky a tím zlevnění nákladů na odpadové hospodářství. Kompost/ digestát jako kvalitní prvek péče o zemědělskou krajinu.

Zapojené obce

Svazek cca deseti až patnácti obcí.

Místo realizace rozvojové aktivity

Území zapojených obcí.

V čem je navrhované řešení inovativní?

Rozhodujícím momentem je snaha o snížení odpadu ukládaného na skládky.

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity

9/2016 až 2/2017

6. Kontakty

Dokument zpracovali:

Silvia Doušová (koordinátor meziobecní spolupráce), tel. 725 884 649,

mail: dousova@mu.kutnahora.cz

Vít Holub (pracovník pro analýzy a strategie), tel. 725 884 662,

mail: holub@mu.kutnahora.cz

7. Přílohy

- zápis z jednání k akčnímu plánu ze dne 25. 6. 2015
- zápis z jednání k akčnímu plánu ze dne 22. 7. 2015
- zápis z jednání k akčnímu plánu ze dne 13. 8. 2015
- zápis z jednání k akčnímu plánu ze dne 14. 9. 2015