

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Přelouč

Dokument je zpracován pro období 2016-2017



Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001)

OBSAH

1. Základní informace o strategii (souhrnný dokument).....	3
2. Popis způsobu zpracování Akčního plánu	4
3. Zásobník rozvojových aktivit	8
4. Akční plán.....	13
5. Podrobná specifikace preferovaných rozvojových aktivit meziobecní spolupráce	21
Rozvojová aktivita 1 – Rozšíření kapacity MŠ (výstavba nových tříd).....	21
Rozvojová aktivita 2 - Databáze volnočasových/mimoškolních aktivit	25
Rozvojová aktivita 3 - Komunitní dům pro seniory	27
Rozvojová aktivita 4 – Pytlový sběr tříděného odpadu s čárovými kódy	30
Rozvojová aktivita 5 – Infoportál - společný informační portál pro starosty a občany obcí včetně difuzního fóra starostů.....	33
6. Kontakty.....	35
7. Přílohy.....	36
8. Seznam obrázků.....	40

1. Základní informace o strategii (souhrnný dokument)

Název strategie	Strategie území správního obvodu ORP Přelouč v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a servisu samosprávám
Gestor tvorby strategie	Město Přelouč
Schvalovatel strategie	Shromáždění starostů SO ORP Přelouč
Forma a datum schválení/projednání	Schváleno na jednání starostů dne 16. 6. 2015
Doba realizace strategie	2015-2024
Odpovědnost za implementaci	Shromáždění starostů SO ORP Přelouč

2. Popis způsobu zpracování Akčního plánu

Akční plán (AP) je zpracován v souladu s komplexní metodou strategického plánování, jež v dalších krocích zahrnuje vymezení/identifikaci konkrétních aktivit – **naplňujících cíle strategie v krátkodobém časovém horizontu**. V tomto případě se jedná o aktivity – projekty na období 2016-2017, kdy začne jejich realizace, která nemusí být v těchto letech ukončena.

Dle různého zaměření rozvojových aktivit a s tím související různé struktury záměrů, které jsou odlišné v požadavcích a nárocích na různou míru/stupeň obtížnosti jejich zpracování a přípravy včetně odlišných finančních nároků, je odlišná **doba realizace** či ukončení aktivit. Na uskutečňování stanovených cílů v praxi má vliv celá řada vnějších i vnitřních faktorů, které v aktuální době tvorby Akčního plánu nelze předvídat (aktuálně nejsou a ani nemohou být předem zcela známy). Proto je vhodné při vyhodnocování plnění stanovených cílů k tomuto faktoru přihlídnout a spolu s tím vyhodnotit aktuální situaci/faktory a tak posléze **stanovit/upravit** či případně změnit **priority v uskutečňování cílů** Strategie ORP Přelouč – tj. stanovit realizaci případně jiných aktuálních potřebných aktivit.

Akční plán je dále **zpracován dle platné metodiky Svazu měst a obcí ČR**, v rámci tvorby Akčního plánu proběhla řada setkání se starosty a s klíčovými aktéry rozvoje území. V rámci tvorby byl kladen důraz na tyto fáze - nejprve došlo k „předvýběru“ vhodných aktivit, následně jejich představení, korekce výběru a posléze odsouhlasení výběru starosty obcí na **setkání se starosty obcí ORP Přelouč** dne 16. 6. 2015. Rozvojové aktivity v akčním plánu byly dále řešeny a představeny na dalších setkání starostů v rámci dobrovolného svazku obcí (DSO) Podhůří Železných hor dne 24. 6. 2015 a v rámci Svazku obcí Přeloučsko dne 25. 6. 2015.

Další **setkání k AP** s řešením konkrétnějších záležitostí proběhla dne 15. 7. 2015 a dne 21. 7. 2015. Dne 15. 7. 2015 se jednalo o setkání sousedních týmů ORP Přelouč a ORP Pardubice. Dochází zde k prolnutí některých témat akčního plánu ORP Přelouč a ORP Pardubice – prolnutí v oblasti školství a odpadového hospodářství (podobné řešení). ORP Přelouč a ORP Pardubice – společný prostor pro DSO, které zasahují jak do ORP Přelouč, tak do ORP Pardubice. Proto je žádoucí nadále vzájemně spolupracovat na rozvoji společného prostoru obcí – rozvoj regionu ve

společném prostoru obcí zasahující do obou ORP – ORP Přelouč a ORP Pardubice. Na setkání klíčových aktérů rozvoje území dne 21. 7. 2015 byly stanoveny podstatné závěry, detailní korekce a diskuze vedoucích odborů a motivujících starostek – správců cílů a gestorů indikátorů. Předposlední klíčové jednání se uskutečnilo dne 25. 8. 2015 – jednání projektového týmu s motivujícími starostkami, kdy došlo k drobným úpravám a korekcím konkrétních detailů rozvojových aktivit (např. harmonogram apod.).

Všechny **debaty** a **diskuze nad Akčním plánem** byly **uzavřeny** na posledním klíčovém jednání k rozvojovým aktivitám v Akčním plánu - na setkání všech starostů obcí ORP Přelouč dne 15. 9. 2015. Na tomto setkání došlo k finálnímu souhrnu, představení všech rozvojových aktivit v Akčním plánu včetně uvedení nositelů, finančních zdrojů a stavu připravenosti aktivit. Starostové ocenili naplňování Akčního plánu v krátkodobém časovém horizontu prostřednictvím těchto konkrétních rozvojových aktivit, na kterých se v území všichni **společně shodli**.

Všechna jednání jsou řádně zarchivována dle metodiky SMO ČR (Zápisy z jednání, prezenční listiny, fotodokumentace).

Detailní řešení a **závěry** z každého jednání s uvedením **konkrétních zúčastněných osob** jsou uvedeny v **Zápisech z jednání** (seznam Zápisů je uveden v příloze tohoto dokumentu: Příloha 1 – 7, jsou také archivovány Smluvním partnerem a též zaslány na SMO ČR příslušným osobám z odborného týmu dle metodiky SMO ČR).

U všech navržených rozvojových aktivit je splněna jejich **provázanost** s cíly strategických dokumentů na národní, regionální a lokální úrovni. Provázanost se týká celé Strategie ORP Přelouč, zde v Akčním plánu je užší zaměření cílů k cílům strategických dokumentů na národní, regionální a lokální úrovni a též je aktuálně možností při provázanosti aktivit vycházet z aktualizovaných strategických dokumentů, než bylo možné v době tvorby Strategie ORP Přelouč.¹

¹ Některé strategické dokumenty na regionální a lokální úrovni prochází v současné době stále aktualizací v procesu tvorby, nebyly tedy ještě schváleny a zveřejněny. Proto se v Akčním plánu vychází z aktuálních platných strategických dokumentů, ze kterých nové strategické dokumenty budou vycházet. Jedná se o Program rozvoje Pardubického kraje na 2012 – 2016 (vytvořen v r. 2011), dále

V rámci aktivity týkající se **průřezového tématu**, kterým je informovanost, který spadá do všech 4 oblastí Strategie ORP Přelouč, je provázanost se strategickými dokumenty komplexnější - širší, neboť prostřednictvím informování v oblasti školství, sociální oblasti, odpadového hospodářství a servisu samosprávám je provázanost logicky spadající do více tematických oblastí v rámci strategických dokumentů na národní, regionální a lokální úrovni. V souladu s tím je tato provázanost k této rozvojové aktivitě (webové stránky, diskusní fórum) v Akčním plánu řešena (viz dále v dokumentu níže u této rozvojové aktivity).

Všechny navržené rozvojové aktivity v Akčním plánu jsou řádně **prodiskutovány** a **schváleny** všemi klíčovými aktéry rozvoje území v ORP Přelouč. Od počátku fáze tvorby Akčního plánu nebyly zaznamenány žádné rozpory či názorové „střety“ v řešení typů aktivit. Lze konstatovat, že tvorba Akčního plánu a tedy rozpracování prioritních aktivit do podoby rozvojových aktivit probíhala v názorové linii s naprosto jednoznačným zřejmým výběrem potřebných rozvojových aktivit všemi participujícími klíčovými aktéry – a to vše činěno s ohledem na reálné plnění rozvojových aktivit v praxi vzhledem ke krátkodobému časovému horizontu a vzhledem k charakteristickým potřebám území.

S výběrem rozvojových aktivit do Akčního plánu úzce souviselo vykonání některých nezbytných a žádoucích aktivit, jejichž vyhodnocení **ovlivnilo** právě **výběr rozvojových aktivit** a rozhodnutí o realizaci rozvojových aktivit v krátkodobém časovém horizontu – tedy o zahrnutí rozvojových aktivit do Akčního plánu (viz např. dotazníkové šetření na školách – zaměřeno na vedení škol a žáky škol, což je další aktivita nad rámec „povinných“ aktivit v rámci projektu MOS realizovaném na území ORP Přelouč SMO ČR, dále např. dotazníkové šetření v obci Řečany nad Labem – o zájmu o založení dětské skupiny, která nakonec nebude vzhledem k výsledkům

Plán odpadového hospodářství Pardubického kraje - POH Pk (vytvořen v r. 2003). POH Pk - v současné době probíhá řízení Ministerstva životní prostředí (MŽP) dle zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na ŽP, ke koncepci „Plán odpadového hospodářství Pardubického kraje pro období 2016 – 2025“, MŽP vydalo závěr zjišťovacího řízení s tím, že POH Pk bude dále předmětem posuzování vlivů na ŽP.

dotazníkového šetření v krátkodobém horizontu v této obci realizována - zřizována). Viz níže rozvojové aktivity v dokumentu.

Při návrhu rozvojových aktivit do Akčního plánu byl kladen důraz na možnosti realizace aktivit s ohledem na **meziobecní spolupráci**, tedy aby byly aktivity smysluplné a užitečné více obcím v ORP Přelouč. Aby užitek nebyl směřován pouze na jednu obec a aby meziobecní spoluprací docházelo k efektivitě řešení daných záležitostí – efektivita řešení aktivit. S tímto důsledným důrazem a po zhodnocení situace typické pro území ORP Přelouč a jeho potřeby bylo přistupováno k výběru rozvojových aktivit do Akčního plánu. U všech rozvojových aktivit předkládaných v Akčním plánu lze charakterizovat jejich záměr - řešení dané situace konkrétní rozvojovou aktivitou ve prospěch a pomoc více obcím.

3. Zásobník rozvojových aktivit

č.	Cíl dle SD	Oblast	Název rozvojové aktivity	Období realizace	Realizátor budoucí rozvojové aktivity
1	1.1 Zřídit alternativu MŠ/zařízení jeslového typu či vystavět nové třídy MŠ	Školství	Výstavba nových tříd MŠ	2016-2017	Město Přelouč
2	2.1 Zvýšit počet dopravních „školních“ linek nebo zřídit vlastní školní mikrobus	Školství	Zřízení školního autobusu/mikrobusu	01/2018-06/2018	Obec Lipoltice
3	3.1 Zavést spolupráci obcí a škol v realizaci sportovních a mimoškolních aktivit žáků	Školství	Organizace meziškolního sportovního turnaje	01/2018-6/2018	Obec Choltice
4	3.1 Zavést spolupráci obcí a škol v realizaci sportovních a mimoškolních aktivit žáků	Školství	Modernizace vybavení či stávajících prostor MŠ/ZŠ pro kvalitní zabezpečení mimoškolních aktivit se zaměřením na technické, přírodovědné a jazykové kroužky	2017-2020	Obce zřizující MŠ/ZŠ
5	3.2 Realizovat osvětu sportu jako prevence nedostatku pohybu u žáků	Školství	Zdravě nejen ve škole	01/2018-06/2018	Městys Choltice
6	3.3 Centralizovat informace o školách, školských zařízeních, sportovních i volnočasových aktivitách na území ORP Přelouč	Školství	Tvorba databáze nabízených mimoškolních aktivit	01/2016-06/2016	Město Přelouč

7	1.1 Zřídit alternativu MŠ/zařízení jeslového typu či vystavět nové třídy MŠ	Školství	Výstavba nových prostor, přístavba, rekonstrukce stávajících prostor ZŠ, MŠ	2017-2020	Obce zřizující MŠ/ZŠ
8	3.1 Zavést spolupráci obcí a škol v realizaci sportovních a mimoškolních aktivit žáků	Školství	Výstavba nových prostor, přístavba, rekonstrukce stávajících prostor ZŠ, MŠ	2017-2020	Obce zřizující MŠ/ZŠ
9	1.1 Vytvořit dostupné bydlení pro seniory, nízkopříjmové obyvatele, přechodné pobyty či „doléčovací“ (po úrazech atd.)	Sociální služby	Komunitní dům pro seniory	2016-2018	Obec Řečany nad Labem
10	1.1 Vytvořit dostupné bydlení pro seniory, nízkopříjmové obyvatele, přechodné pobyty či „doléčovací“ (po úrazech atd.)	Sociální služby	Komunitní dům pro seniory	2016-2018	Město Přelouč
11	1.2 Zavést posílení péče o seniory, osoby psychicky a duševně nemocné v jejich přirozeném prostředí a aktivně zapojit tyto osoby do běžného života	Sociální služby	„Aktivně v běžném životě“ - Aktivizace seniorů k zapojení do veřejného života	01/2018-06/2018	Město Přelouč
12	2.1 Průběžně informovat občany na území SO ORP Přelouč o nabízených sociálních službách	Sociální služby	Co potřebujete vědět o sociálních službách	1/2018-6/2018	Město Chvaletice
13	3.1 Začleňovat osoby se zdravotním postižením do společnosti a snažit se pro ně najít uplatnění na trhu práce pomocí sociálně terapeutické dílny	Sociální služby	Vytvoření sociálně terapeutické dílny	2018-2019	Město Přelouč

14	3.2 Vybudovat zařízení pro osoby se zdravotním postižením v SO ORP Přelouč	Sociální služby	Denní stacionář	2017-2018	Město Přelouč
15	1.1 Optimalizovat síť sběrných dvorů/sběrných míst vystavěním nového sběrného dvora či sběrného místa s ohledem na rovnoměrnou a dostupnou vzdálenost pro občany	Odpadové hospodářství	Provedenou a vyhodnocenou analýzou ke zřízení sběrného místa či sběrného dvora pro rovnoměrnou a dostupnou vzdálenost pro obce ORP Přelouč	2017	DSO Podhůří Železných hor
16	2.1 Vytvořit efektivní systém třídění biologicky rozložitelného odpadu a třídění kovů dle platné legislativy	Odpadové hospodářství	Provedenou analýzou možností sběru a nakládání s komunálními bioodpady a kovy včetně jeho financování k efektivnějšímu a rozšířenému funkčnímu systému v celém ORP	2017	Svazek obcí Přeloučska
17	2.2 Optimalizovat sběrnou síť na třídění využitelných složek komunálního odpadu	Odpadové hospodářství	Rovnoměrné rozmístění sběrných hnízd a nádob na tříděný odpad	2018	Neformální platforma/shromáždění starostů
18	2.3 Zavést systém motivace obyvatel k odpovědnému chování při třídění odpadů - vliv na stanovení výše poplatků za svoz odpadů	Odpadové hospodářství	Pytlový sběr tříděného odpadu s čárovými kódy	2016-2017	Obec Řečany nad Labem
19	3.1 Realizovat dlouhodobou informační a vzdělávací kampaň pro širokou veřejnost s cílem správného nakládání s komunálním	Odpadové hospodářství	Interaktivně s občany pro větší třídění odpadů a omezování vzniku komunálních odpadů	01/2018-06/2018	Svazek obcí Přeloučska

	odpadem				
20	3.2 Podpořit ekologickou výchovu na školách s využitím dostupných celostátních programů	Odpadové hospodářství	Třídíme odpady – interaktivně s dětmi pro zdárnější výsledky v odpadovém hospodářství	01/2017-12/2017	Svazek obcí Přeloučska
21	<p>Průřezové téma Strategie ORP Přelouč</p> <p>3.3 Centralizovat informace o školách, školských zařízeních, sportovních i volnočasových aktivitách na území ORP Přelouč</p> <p>2.1 Průběžně informovat občany na území SO ORP Přelouč o nabízených sociálních službách</p> <p>3.1 Realizovat dlouhodobou informační a vzdělávací kampaň pro širokou veřejnost s cílem správného nakládání s komunálním odpadem</p> <p>1.2 Zavést systém informovanosti o principech a fungování nového subjektu směrem k obcím a jejich</p>	<p>Školství</p> <p>Sociální služby</p> <p>Odpadové hospodářství</p> <p>Servis samosprávám</p>	<p>Infoportál - společný informační portál pro starosty a občany obcí včetně difuzního fóra starostů</p>	<p>01/2016 – od zavedení a uvedení v praxi stálý informační zdroj/portál</p>	<p>Neformální platforma/shromáždění starostů – spolupráce na zavedení do praxe město Přelouč</p>

	občanům				
22	1.1 Založit nový subjekt pro scelení roztržitého regionu množstvím stávajících organizací	Servis samosprávám	Vytvoření platformy pro servis starostům obcí s jejich správou obce	01/2016	Neformální platforma/shromáždění starostů
23	1.2 Zavést systém informovanosti o principech a fungování nového subjektu směrem k obcím a jejich občanům	Servis samosprávám	Viz položka 20	01/2016 – od zavedení a uvedení v praxi stálý informační zdroj/portál	Neformální platforma/shromáždění starostů – spolupráce na zavedení do praxe město Přelouč
24	2.1 Vymežit předmět činností nového subjektu zajišťujícího služby	Servis samosprávám	Stanovení struktury činností a služeb – přehledná databáze fungování neformální platformy	01-06/2017	Neformální platforma/shromáždění starostů
25	3.1 Nalézt vhodný systém financování subjektu včetně možností jeho samofinancování	Servis samosprávám	Pojďme společně hledat zdroje pro naplnění smyslu a cílů fungování neformální platformy	01/2017-06/2017	Neformální platforma/shromáždění starostů
26	3.2 Zmapovat možnosti spolupráce s dalšími institucemi, které by přispěly k efektivnějšímu chodu nového subjektu	Servis samosprávám	Databáze spolupracujících institucí s neformální platformou starostů poskytující jim odbornou pomoc	01/2018-09/2018	Neformální platforma/shromáždění starostů

4. Akční plán

č.	Cíl dle SD	Název	Zdůvodnění potřeby rozvojové aktivity	Zaměření rozvojové aktivity	Náklady	Zdroj financování	Období realizace	Realizátor budoucí rozvoje	Připravenost
1	1.1 Zřídit alternativu MŠ/zařízení jeslového typu či vystavět nové třídy MŠ	Výstavba nových tříd MŠ	Potřeba výstavby nových tříd MŠ se ukázala na základě analýzy školství na území ORP Přelouč. Zjištěna byla dlouhodobě nedostačující kapacita MŠ, díky které jsou děti odmítány z kapacitních důvodů.	Cílovou skupinou jsou děti od tří let věku	18 mil. Kč	Dotace (MŠMT = Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky, Fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol; Strukturální fondy + rozpočet města Přelouč	2016-2017	Město Přelouč	V roce 2015 – přípravná fáze: je realizována a projektová studie a projektová dokumentace včetně podání žádosti o stavební povolení, Vlastní realizace započne od r. 2016
2	3.3 Centralizovat informace o školách, školských zařízeních,	Vytvoření databáze mimoškolních aktivit nabízených na území	Tvorba databáze mimoškolních aktivit se snaží zjednodušit a zpřehlednit přístup k informacím týkajících se právě volnočasových aktivit na území	Cílovou skupinou jsou v první řadě žáci ZŠ, jejich rodiče a	Dohoda v území na nevyčíslování finanční částky, neboť se jedná o	Rozpočet města Přelouč – položka na mzdy zaměstnanců.	01/2016-06/2016	Město Přelouč	V roce 2015 bylo realizováno dotazníkové šetření

	sportovních i volnočasových aktivitách na území ORP Přelouč	ORP Přelouč	ORP Přelouč.	vedoucí mimoškolních aktivit.	spolupráci s MÚ Přelouč – aktivity zajišťují zaměstnanci v rámci standardní pracovní doby MÚ				(další přídatná aktivita v rámci realizace projektu MOS SMO ČR na území ORP Přelouč), kterým byly získány podkladové materiály pro další zpracování databáze a její skutečné realizování v praxi. Vlastní realizace započne od r. 2016
3	1.1 Vytvořit dostupné bydlení pro seniory, nízkopříjmov	Komunitní dům pro seniory	Rozvojová aktivita vytvoření komunitního domu především reaguje na nedostatek míst v domovech pro seniory, kteří jsou relativně soběstační, ale	Senioři nad 60 let věku nevlastnící žádnou nemovitost	18 mil. Kč	Hlavním zdrojem financování této rozvojové aktivity bude	2016-2018	Obec Řečany nad Labem	V roce 2015 přípravná fáze - je vytvářena

	é obyvatele, přechodné pobyty či „doléčovací“ (po úrazech atd.)		nemají kde bydlet. Domovy důchodců jsou totiž primárně pro seniory se sníženou soběstačností či se zdravotním problémem. Komunitní dům tak poslouží ke komunitnímu setkávání zde žijících občanů a podpoření plnohodnotného života na bázi sousedské výpomoci. Jedná se mj. o podporu aktivního přístupu ke stárnutí (neizolovanost seniorů, společné setkávání seniorů)	a s prokazatelným měsíčním příjmem.		dotace z programu „Podpora výstavby podporovaných bytů – č. 117D51400“. Doplňujícími budou vlastní zdroje obecního rozpočtu.			projektová dokumentace spolu s podáním žádosti o stavební povolení. Vlastní realizace započne od r. 2016
4	2.3 Zavést systém motivace obyvatel k odpovědnému chování při třídění odpadů - vliv na stanovení výše poplatků za svoz odpadů	Pytlový sběr tříděného odpadu s čárovými kódy	V rámci hierarchie nakládání s odpady, kde je na přední pozici materiálové využití odpadu a snižování množství skládkovaných odpadů přispěje nový systém třídění využitelného odpadu ke zlepšení motivace obyvatel k odpovědnému chování při třídění odpadů, což bude mít následně vliv na stanovení poplatků za odpady. Rozvojová aktivita bude mít tedy pozitivní vliv na produkci SKO, na zvýšení tříděného odpadu zároveň se příznivě ovlivní náklady na svoz a nakládání	Občané obcí ORP Přelouč	Odhad do 150 tis. Kč	Strukturální fondy + Zdroje obce	1/2016 - přípravná fáze 12/2017 - 01/2018 – počátek realizace v praxi	Obec Řečany nad Labem	Záměr

			s SKO.						
5	<p>Průřezové téma Strategie ORP Přelouč</p> <p>3.3 Centralizovat informace o školách, školských zařízeních, sportovních i volnočasových aktivitách na území ORP Přelouč</p> <p>2.1 Průběžně informovat občany na území SO ORP Přelouč o nabízených sociálních</p>	<p>Školství</p> <p>Sociální služby</p> <p>Odpadové hospodářství</p> <p>Servis samosprávám</p>	<p>Infoportál – společný informační portál pro starosty a občany obcí včetně difuzního fóra starostů pro zajištění informovanosti starostů v oblastech jejich samostatné působnosti, pomoc v usnadnění orientace v množství každodenních informací, lepší informační přehled a pomoc ve specifických záležitostech agendy týkající se správy obcí. Zároveň informování občanů o dění v oblastech týkajících se samosprávy obcí, databáze školství – přehledné informace, rychlá orientace a srovnání pro občany. Postupně zveřejňování dalších databází a souhrnných informací.</p>	<p>Starostové</p> <p>Občané</p>	<p>Dohoda v území na nevyčíslování finanční částky, neboť se jedná o spolupráci s MÚ Přelouč – aktivity zajišťuje zaměstnanec v rámci standardní pracovní doby MÚ</p>	<p>Rozpočet města Přelouč</p>	<p>01/2016 – od zavedení a uvedení v praxi stálý informační zdroj/portál</p>	<p>Neformální platforma/shromáždění starostů – spolupráce na zavedení do praxe město Přelouč</p>	<p>Příprava, postupné zavádění</p>

	<p>službách</p> <p>3.1 Realizovat dlouhodobou informační a vzdělávací kampaň pro širokou veřejnost s cílem správného nakládání s komunálním odpadem</p> <p>1.2 Zavést systém informovanosti o principech a fungování nového subjektu směrem k obcím a jejich občanům</p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Cíl 1 – Výstupem rozvojové aktivity je výstavba nových tříd MŠ, čímž dojde k **naplnění cíle** *Zřídít alternativu MŠ/zařízení jeslového typu či vystavět nové třídy MŠ*. Je zde přímá **vazba rozvojová aktivita x cíl**. Realizace této **rozvojové aktivity** jednoznačně **přispěje k naplnění cíle** Strategie ORP Přelouč.²

Cíl 2 – Výstupem rozvojové aktivity je databáze všech škol, školských zařízení a volnočasových aktivit na území ORP Přelouč - zpřehlednění nejen všech kroužků, které jsou na území nabízeny. Databáze pomůže i kroužkům jako takovým – některé totiž mají minimální nebo žádnou propagaci. Tak dojde k **naplnění cíle** *Centralizovat informace o školách, školských zařízeních, sportovních i volnočasových aktivitách na území ORP Přelouč*. Je zde přímá **vazba rozvojová aktivita x cíl**. Realizace této rozvojové aktivity jednoznačně **přispěje k naplnění cíle** Strategie ORP Přelouč.³

2 Při plánování tohoto projektu je myšleno i na předpokládaný demografický vývoj, který naznačuje mírný pokles dětí. V případě, že by docházelo k dlouhodobému demografickému propadu v počtu žáků, bude možné využít nově vystavěné třídy například pro kluby seniorů. Třídy totiž vzniknou v samostatné budově, která k současné MŠ bude připojena spojovací chodbou. Rozšíření kapacity MŠ bude zatím realizováno v největším městě – v centru ORP Přelouč - v Přelouči. Do budoucna by se však tento projekt mohl stát motivačním pro ostatní obce, ve kterých se s nedostatečnou kapacitou MŠ potýkají a dle prognóz ještě určitý čas budou potýkat.

3 V databázi, která bude umístěna na webových stránkách města Přelouč v sekci Obce sobě – info (<http://www.mestoprelouc.cz/obce-sobe-info/>) bude možné sledovat nejen základní informace o školách, sportech a dalších kroužcích, ale vedoucí jednotlivých aktivit se budou moci „pochlubit“ i úspěšností svých svěřenců. Databáze navíc poskytne i základní představu o tom, jak je který sport náročný – výkonnostně, na vybavení, na finance. Tímto souhrnem informací si vytvoří obrázek o náročnosti i úspěšnosti volnočasové aktivity i široká veřejnost či rodič nebo žák, který má o danou aktivitu zájem.

Cíl 3 – Výstupem rozvojové aktivity je výstavba komunitního domu pro seniory, čímž dojde k **naplnění cíle** *Vytvořit dostupné bydlení pro seniory, nízkopříjmové obyvatele, přechodné pobyty či „doléčovací“ (po úrazech atd.)*. Je zde přímá **vazba rozvojová aktivita x cíl**. Realizace této **rozvojové aktivity** jednoznačně **přispěje k naplnění cíle** Strategie ORP Přelouč.⁴

Cíl 4 – Výstupem rozvojové aktivity je zavedení pytlového sběru tříděného odpadu s čárovými kódy, čímž dojde k **naplnění cíle** *Zavést systém motivace obyvatel k odpovědnému chování při třídění odpadů - vliv na stanovení výše poplatků za svoz odpadů*. Je zde přímá **vazba rozvojová aktivita x cíl**. Realizace této **rozvojové aktivity** jednoznačně **přispěje k naplnění cíle** Strategie ORP Přelouč.⁵

⁴ Tento projekt je inovativním řešením životní situace seniorů na území SO ORP Přelouč. Snahou je reagovat na nedostatek míst v domovech pro seniory, kteří jsou soběstační. Domovy důchodců jsou totiž primárně pro seniory se sníženou soběstačností či se zdravotním problémem. Komunitní dům tak poslouží ke komunitnímu setkávání zde žijících občanů a podpoření plnohodnotného života na bázi sousedské výpomoci. Cílem je tedy i vytvoření podmínek pro komunitní a aktivní život jako podpoření aktivního stárnutí.

⁵ Projekt zavádí do praxe pytlový sběr odpadů se čtečkami čárových kódů a zároveň tak zavádí systém výběru poplatků za odpady, který zohledňuje množství vyprodukovaného odpadu občany. Čím méně směsného komunálního odpadu občané vyprodukují (SKO), tím menší budou hradit poplatek za svoz odpadu. Realizací tohoto projektu se motivují občané k menší produkci SKO a tím k většímu třídění odpadů, což se odrazí v konečné ceně - úhradě za svoz odpadů včetně příjmu ze systému EKO-KOM, a.s. Tento projekt je realizován jako pilotní projekt – plně v souladu s realizací tvorby strategie v oblasti odpadového hospodářství (včetně předem stanovených prognóz a indikátorů). Tento projekt je do praxe zaváděn vzhledem k realizaci projektu meziobecní spolupráce (MOS), kdy v území zaznívaly názory na potřebnost zjištění možností ještě větší efektivity odpadového hospodářství v souvislosti se svozem odpadů. Projekt MOS realizovaný SMO ČR tedy vede v území k zamyšlení, jak již fungující zaběhlý systém svozu odpadu ještě více zdokonalit.

Cíl 5 – Výstupem rozvojové aktivitě je vytvoření Infoportálu – společný informační portál pro starosty a občany obcí včetně difuzního fóra starostů pro zajištění informovanosti starostů v oblastech jejich samostatné působnosti, čímž dojde k **naplnění** průřezového cíle informovanosti, jenž je ve Strategii ORP Přelouč definován v těchto cílech - *Centralizovat informace o školách, školských zařízeních, sportovních i volnočasových aktivitách na území ORP Přelouč*, dále cíl *Průběžně informovat občany na území SO ORP Přelouč o nabízených sociálních službách*, dále *Realizovat dlouhodobou informační a vzdělávací kampaň pro širokou veřejnost s cílem správného nakládání s komunálním odpadem* a cíl *Zavést systém informovanosti o principech a fungování nového subjektu směrem k obcím a jejich občanům*. Je zde přímá **vazba rozvojová aktivita x průřezový cíl**. Realizace této **rozvojové aktivity** jednoznačně **přispěje k naplnění průřezového cíle** Strategie ORP Přelouč.⁶

⁶ Cílem je zavést do praxe informační portál, jehož součástí je „uzamčená sekce“ – diskusní fórum, kam se po přihlášení mohou dostat pouze starostové a správci cílů a gestoři indikátorů (vedoucí sociálního odboru, odboru životní prostředí a vedoucí oddělení školství). Starostové ve veřejné sekci získají spolu s občany zajímavé informace z oblasti školství, sociální oblasti, odpadového hospodářství a z oblasti servisu samosprávám – tedy k agendě spojené se správou obce. V neveřejné sekci, kam se dostanou jak výše zmiňováno pouze starostové obcí a vedoucí odborů, se mohou starostové vzájemně poradit, získat odpovědi na své otázky, předložit si některé materiály, upozornit na změny zákonů, vyhlášek apod. zkrátka zde bude možnost si usnadnit systém komplexní a široké agendy starostů obcí, jejichž práce pro obce klade na starosty (kteří jsou v ORP z valné většiny neuvolnění) obtížné požadavky a s tím spojenou časovou náročnost na plnění řady požadavků a úkolů.

5. Podrobná specifikace preferovaných rozvojových aktivit meziobecní spolupráce

Rozvojová aktivita 1 – Rozšíření kapacity MŠ (výstavba nových tříd)



Obrázek 1 - Vizualizace rozšíření MŠ v Přelouči (bude přistavěna růžová budova)

Iniciátor rozvojové aktivity

Iniciátorem této rozvojové aktivity je město Přelouč na základě zpracované Strategie ORP Přelouč (v rámci projektu MOS SMO ČR)

Jaký problém rozvojová aktivita řeší?

Tato rozvojová aktivita je řešením dlouhodobě nedostatečné kapacity v MŠ na území SO ORP Přelouč. S problémem nedostatečné kapacity MŠ se však potýká většina území ČR.

Jaké jsou příčiny problému?

Hlavní příčiny problému nedostačující kapacity byly odhaleny již v průběhu analýzy školství (předškolní a základní vzdělávání) na území ORP Přelouč. Mezi hlavní

příčinu v současné chvíli patří skutečnost, že v celém území SO ORP Přelouč **nefungují žádná zařízení jeslového typu**. S touto příčinou je neodlučitelně spojena další příčina problému - tou je **možnost dvouleté rodičovské dovolené**, která s sebou nese problém s umístěním dětí ve věku 2-3 let. V současné době jsou rodiče nuceni využívat tři soukromá zařízení na území ORP Přelouč, která jsou však finančně náročná.

Neopomenutelnou příčinou je **velký zájem o předškolní vzdělávání**, která je podpořena demografickým vývojem, který i do budoucna předpovídá jen mírný pokles dětí. I když jsou všechny MŠ na svém kapacitním maximu, **žadatelů o místo ve školce je stále mnoho**.

Při hledání řešení tohoto problému bylo zjištěno, že již není možné požádat o navýšení kapacity jednotlivých MŠ na území ORP Přelouč. Ty MŠ, které tuto možnost měly, tak v minulosti učinily. Navýšení kapacit MŠ je tedy možné pouze výstavbou nových tříd.

Snaha vyřešit daný problém však podléhá omezeným **finančním možnostem**. Výstavba nových tříd se bude realizovat pouze za předpokladu získání dotace. Situace se tak vyřeší novými třídami, na jejichž financování bude podána dotační žádost (MŠMT, IROP).

Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?

Hlavním přínosem této rozvojové aktivity je celkové zlepšení problémové situace v oblasti kapacity MŠ. Rozšířením již stávající MŠ Za Fontánou o dvě nové třídy dojde k navýšení kapacity MŠ o dalších padesát míst.

Zapojené obce

Nositel rozvojové aktivity je město Přelouč. Za zapojené obce lze však považovat všechny obce ze SO ORP Přelouč, protože cílem rozvojové aktivity je v rámci meziobecní spolupráce vypomáhat i dalším obcím v zájmovém území. Předem tedy nelze konkretizovat zapojené obce, protože není možné předpokládat, kdo které MŠ rodiče své děti nakonec přihlásí a umístí.

Zájem o umístění dětí v třídách MŠ je jednoznačný. V průběhu analýzy školství na území ORP Přelouč bylo zřejmé, že obce, které na řešení svých situací nemají prostředky, spoléhají na největší město v ORP – na Přelouč. Právě sem totiž jezdí za prací spousta obyvatel z okolních obcí i města. Nové třídy tedy vzniknou zatím jen v Přelouči, ale zájem o umístění dětí právě do těchto tříd bude přicházet z celého ORP.

Potvrzení zájmu obcí SO ORP Přelouč bude doloženo realizováním ankety (průzkumu), která bude umístěna na diskusním fóru představitelů obcí ORP Přelouč. Spuštění této ankety bude jedním z hlavních kroků realizovaných jako jeden z dalších podkladů (vedle výsledků analýz a strategické části komplexního rozvojového dokumentu Strategie ORP Přelouč) pro doložení nezbytnosti realizace této aktivity a pro doložení naplnění hlavního smyslu rozvojové aktivity, kterým je meziobecní spolupráce obcí (užitek z rozvojové aktivity bude mít více obcí, je zde zřejmá meziobecní spolupráce, kde město Přelouč si vzalo díky výsledkům analýz a strategické části Strategie ORP Přelouč roli „tahouna“ a pomocníka ostatním obcím).⁷

Místo realizace rozvojové aktivity

Pro tuto rozvojovou aktivitu mělo město Přelouč na výběr ze dvou MŠ – MŠ Přelouč Kladenská a MŠ Přelouč Za Fontánou. Jelikož je MŠ Kladenská už v tuto chvíli velmi kapacitně obsáhlá (kapacita 252 dětí), byla zvolena MŠ za Fontánou (kapacita 52 dětí)⁸. Po volbě místa byly realizovány diskuse nad vhodným místem pro rozšíření MŠ. Po domluvě s architektem budou nové třídy vystavěny za MŠ z levé strany při pohledu čelem k MŠ (při pohledu od sportovní haly). Nové třídy budou se stávající budovou propojeny chodbou kvůli přístupu do jídelny.

⁷ Anketa/průzkum na diskusním fóru starostů - Toto fórum vzniká jako výstup Projektu MOS v zájmovém území (jako 1 z dalších projektů).

⁸ Kapacity MŠ ověřovány dne 3. 8. 2015 na Rejstříku škol a školských zařízení (<http://rejskol.msmt.cz/>)

Rozšíření se však nedočká jen budova, ale i přilehlá zahrada MŠ. Jelikož je venkovní prostor pro každé dítě pevně stanoven, bude zahrada dostatečně rozšířena. Přibude zde i svah pro sáňkování či opěrná stěna svahu z kamene.

V čem je navrhované řešení inovativní?

Inovativnost této rozvojové aktivity je v první řadě v tom, že se jedná o rozšíření již existující MŠ a ne o výstavbu nové MŠ. Náročnost přípravných prací byla tedy zkomplikována již zastavěným prostorem i zahradou s herními prvky. Po konzultacích s architektem však bude rozšíření realizováno velmi elegantně a efektivně i vzhledem k využití prostoru zahrady. Realizaci v tuto chvíli prostorově brání jedna postarší budova (nepoužívaná kotelna), která bude v rámci rozšíření MŠ zdemolována.

MŠ tímto získá novou budovu se dvěma třídami a nemalé rozšíření zahrady pro venkovní aktivity dětí (př. bude zde vybudován kopec na sáňkování – viz výše).

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity

V průběhu roku 2015 došlo k zahájení přípravy potřebné dokumentace, studií a podání žádostí o stavební povolení. Následné období od r.2016 bude představovat hlavní realizační proces.

Začátkem roku 2016 bude podána žádost o poskytnutí dotace. Po jejím obdržení bude možné zahájit výstavbu, která by dle předpokladu měla trvat jeden rok. Předpokládaným termínem ukončení této rozvojové aktivity je tedy rok 2017.

Rozvojová aktivita 2 - Databáze volnočasových/mimoškolních aktivit

Iniciátor rozvojové aktivity

Iniciátorem vytvoření databáze nabízených mimoškolních aktivit na území ORP Přelouč je město Přelouč. Vypracování databáze - MÚ Přelouč – oddělení školství/odbor finanční.

Jaký problém rozvojová aktivita řeší?

Tvorba databáze mimoškolní aktivit se snaží zjednodušit přístup k informacím týkajících se právě volnočasových aktivit na území ORP Přelouč. Na základě provedeného průzkumu v měsíci únoru 2015 (vykonán realizačním týmem ORP Přelouč nad rámec aktivit projektu MOS SMO ČR), který byl zaměřen na zdravý životní styl žáků ZŠ a celkově jejich využití volného času lze konstatovat, že nabízená škála mimoškolních aktivit je na území ORP Přelouč velmi různorodá. Co chybí, je právě ucelená databáze nabízených mimoškolních aktivit, která by centralizovala všechny nabízené mimoškolní aktivity a informace o nich na jednom místě.

Jaké jsou příčiny problému?

Příčina problému je daná situací, že i přes dnešní moderní dobu plnou výpočetní techniky je spousta kroužků vedená s minimální informovaností na internetu. Absence těchto základních informací o kroužku (př. čas a místo konání, cena, potřebné vybavení, soutěže, úspěchy) snižuje možnost většího zájmu ze strany žáků či rodičů. Ti často o kroužku nevědí, nebo nemají dostatečné informace, aby se o kroužek zajímali více.

Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?

Cílem vytvoření ucelené databáze mimoškolních aktivit je právě soustředění dostupných informací o nabízených mimoškolních aktivitách na jednom místě. Žáci i rodiče si poté budou moci procházet jednotlivými zaměřenými a třeba si i vytvořit přehled, kolik stojí „roční provoz“ v kroužku, o který jeví jejich dítě zájem.

Vytvořená databáze tak poskytne i prostor pro porovnávání jednotlivých kroužků. Bude možné sledovat získané úspěchy, počet členů, četnosti tréninků či finanční náročnost. Je i v samotném zájmu vedoucích mimoškolních aktivit, aby pro vytvoření databáze poskytli co nejvíce informací, protože databáze pak může určitým způsobem fungovat jako konkurenční nástroj jednotlivých aktivit.

Zapojené obce

Databáze mimoškolních aktivit bude vytvářena pro území celého SO ORP Přelouč. Do databáze volnočasových aktivit tak budou moci umístit informace o svých volnočasových aktivitách vedoucí ze všech obcí v zájmovém území. Zapojeny tedy budou obce ORP Přelouč.

Místo realizace rozvojové aktivity

Vytvořená databáze mimoškolních aktivit bude zveřejněna na webových stránkách města Přelouč v záložce Obce sobě – info - sekce týkající se informovanosti ve všech oblastech řešených projektem SMO ČR - výstup projektu v ORP Přelouč. Rozvojová aktivita bude vytvářena na MÚ Přelouč – oddělení školství/odbor finanční.

V čem je navrhované řešení inovativní?

Inovativní je už samotný nápad, protože na území ORP Přelouč se nenachází žádné místo, kde by byly informace tohoto druhu centralizovány. Vše realizováno v souladu s výsledky dotazníkového šetření uskutečněného v únoru 2015 (vykonáno realizačním týmem ORP Přelouč nad rámec aktivit projektu MOS SMO ČR), které tuto situaci potvrdilo.

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity

Přípravná fáze aktivity byla zahájena v únoru 2015 aktivním přístupem ještě v samotné realizaci projektu SMO ČR Podpora meziobecní spolupráce, kdy bylo uskutečněno dotazníkové šetření u žáků ZŠ na území ORP Přelouč.

Vlastní činnosti na rozvojové aktivitě budou zahájeny v roce 2016. Předpokládaný termín dokončení databáze je v polovině roku 2016.

Rozvojová aktivita 3 - Komunitní dům pro seniory

Iniciátor rozvojové aktivity

Iniciátorem zřízení komunitního domu pro seniory je obec Řečany nad Labem



Obrázek 2 - Vizualizace Komunitního domu pro seniory v Řečanech nad Labem

Jaký problém rozvojová aktivita řeší?

Rekonstrukce stávající budovy na komunitní dům pro seniory řeší především bydlení pro seniory nad 60 let věku, kteří nevlastní žádnou nemovitost. Touto rozvojovou aktivitou se obce snaží reagovat na nedostatek míst v domovech pro seniory, kteří jsou soběstační, ale nemají kde bydlet. Domovy důchodců jsou totiž primárně pro seniory se sníženou soběstačností či se zdravotním problémem. Komunitní dům tak poslouží ke komunitnímu setkávání zde žijících občanů a podpoření plnohodnotného života na bázi sousedské výpomoci.

Jaké jsou příčiny problému?

Jedním z problémů jsou vzrůstající náklady seniorů na provoz svých nemovitostí, ve kterých jsou v nájmu, dále ztráta sociálního kontaktu – občané samostatně bydlící již jen čekají na konec života; postrádají podnět aktivního života.

Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?

Cílem je vytvořit podporované byty sloužící k poskytování sociálního bydlení pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace - věk, zdravotní stav nebo sociální okolnosti jejich života.

Dále zajištění komunitního života občanů dávající možnost stále aktivního zapojení se do života i v pokročilém věku, vzájemná pomoc a tím částečné nahrazení potřebné pečovatelské služby či rodinné pomoci. Důležitým aspektem je zde právě báze sociální výpomoci, díky které se prodlouží soběstačnost a aktivní život zde žijících občanů. Důraz je kladen také na mezilidské vztahy a zachování osobní nezávislosti každého jedince, které bude určitě možné utužovat i ve sdílených prostorech na podporu komunitního života seniorů.

Zapojené obce

Nositelem rozvojové aktivity je obec Řečany nad Labem. Za zapojenou obec lze však považovat jakoukoli obec, která má zájem o ubytování svých občanů splňujících stanovená kritéria v tomto komunitním domě. Smyslem a záměrem rozvojové aktivity je tak prostřednictvím meziobecní spolupráce pomoci občanům dalších obcí z ORP Přelouč.

Místo realizace rozvojové aktivity

Jelikož je nositelem rozvojové aktivity obec Řečany nad Labem, která pro komunitní dům našla ve své obci vhodné místo, bude se komunitní dům nacházet přímo v obci Řečany nad Labem.

V čem je navrhované řešení inovativní?

Inovativní je v první řadě podoba komunitního bydlení, protože se jedná o úplně novou rozvojovou aktivitu nemající v ČR do této doby obdobu. Tímto řešením není seniorům nabízeno „pouze“ ubytování a možnost pečovatelské péče, ale možnost zapojení se do aktivního života. Víze komunitního domu je postavená na sousedské sounáležitosti, komunikaci a výpomoci. V malých obcích se nachází často senioři, kteří v rodinných domech zůstali sami – nemají finance na chod a údržbu domů a

zahrad, často se nedostanou do kontaktu s ostatními lidmi a tím ztrácejí kontakt s aktivním okolním světem. V komunitním domě bude společný prostor, kde se budou moci senioři scházet a komunikovat. Celá koncepce komunitních domů je sama o sobě inovací.

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity

- Přípravné práce na rozvojové aktivitě – r. 2015 (tvorba projektové dokumentace, podání žádosti o stavební povolení).
- Vlastní zahájení rozvojové aktivity v praxi proběhne od počátku r. 2016 - obec Řečany nad Labem bude v začátku roku 2016 žádat o dotaci na tuto rozvojovou aktivitu, u které předpokládá dobu výstavby maximálně dva roky. Předpokládaná doba ukončení je tedy v roce 2018.

Rozvojová aktivita 4 – Pytlový sběr tříděného odpadu s čárovými kódy

Iniciátor rozvojové aktivity

Strategie ORP Přelouč

Obec Řečany nad Labem

Dle strategie rozvoje ORP Přelouč, plně vše s dohodnutým rozvojovým směrem v oblasti odpadového v hospodářství – rozvojová aktivita je v obci Řečany nad Labem (1359 obyvatel).



Obrázek 3 - Náhled fungování pytlového sběru s čárovými kódy

Jaký problém rozvojová aktivita řeší?

- Problém stále nedostatečného třídění odpadů
- Velká produkce SKO v ORP Přelouč
- Vysoká míra skládkování odpadů
- Legislativní tlak na snižování produkce odpadů až vyústění v zákaz skládkování, nezbytnost tuto situaci řešit - velmi klíčové
- Rozvojová aktivita zde uváděná v cíli 2.3 *Zavést systém motivace obyvatel k odpovědnému chování při třídění odpadů - vliv na stanovení výše poplatků za svoz odpadů* strategie ORP Přelouč úzce souvisí s cílem 2.2 *Optimalizovat sběrnou síť na třídění využitelných složek odpadů* – pytlovým sběrem se též částečně řeší špatná hustota sběrné sítě v ORP Přelouč – pytle mají občané u rodinných domů, pohodlnější a dostupné řešení větší vzdálenosti ke sběrným nádobám

Jaké jsou příčiny problému?

- Neukázněnost občanů
- Vysoká/vzrůstající životní úroveň moderní společnosti – obecně nadbytek/konzumní společnost, proto velká produkce SKO. Je nezbytné produkci SKO omezovat.
- Nedostatečná hustota sběrné sítě

Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?

Větší tříditelnost odpadů, větší výtěžnost tříděného odpadu

Stabilní či nižší poplatek za svoz odpadů díky nižší úhradě za svoz odpadů

Příjem do rozpočtu obce za zpětný odběr odpadů ze systému EKO-KOM, a.s.

Motivace obyvatel více třídít – zlepšení přístupu obyvatel k třídění odpadů

Osvěta obyvatel, ve kterou realizace této rozvojové aktivity vyústí

Nepřehlédnout sběrných hnízd odpady, čistota a pořádek v obcích

Zapojené obce

Řečany nad Labem + další obce aktuálně monitorují, aktivnější zájem město Přelouč
- vše dle vývoje výsledků realizované rozvojové aktivity v praxi (odzkoušení na 1 – 2 obcích, poté rozhodnutí v dalších obcích)

Místo realizace rozvojové aktivity

Pilotní odzkoušení – Řečany nad Labem, vyhodnocení po 1 roce realizace a následně postupné rozšiřování a zavádění v dalších obcích, zatím projektový záměr v obci Řečany nad Labem

V čem je navrhované řešení inovativní

- Nový systém sběru, váhy a kalkulace tříděného odpadu
- Nový motivační systém pro třídění odpadů
- Nový systém odměňování občanů - zvýhodnění občanů v poplatcích za svoz odpadů (ať již snižování či zachování stabilního poplatku bez nutnosti zvyšování cen za svoz SKO) dle jejich „zásluh“ a výsledků jejich třídění
- Nový způsob osvěty a „tlaku“ na občany pro třídění odpadu

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity

Přípravné práce 01/2016 – 12/2016

Počátek realizace aktivity v praxi 01-02/2017

Rozvojová aktivita 5 – Infoportál - společný informační portál pro starosty a občany obcí včetně difuzního fóra starostů

Náhled úvodní stránky nově vytvořených webových stránek „Obce sobě – info“ v rámci webových stránek města Přelouč je umístěn v Příloze B.

Náhled úvodní stránky diskuzního fóra starostů znázorňuje následující obrázek:

FÓRUM - OBCE SOBĚ

	TÉMATA	PŘÍSPĚVKY	POSLEDNÍ PŘÍSPĚVEK
Všeobecná diskuse Diskuse na volná témata, která souvisejí se životem v obcích.	5	5	Finanční úřady z malých obcí ... od klapova 12 čtv 27. srp 2015 7:56:20
Aktuální změny zákonů Diskuse o aktuálních změnách zákonů, vysvětlení znění, poradenství	3	3	Novela zákona č. 200/1990 Sb... od admin 12 stř 19. srp 2015 7:32:51

JEDNOTLIVÉ OBLASTI DISKUSE

	TÉMATA	PŘÍSPĚVKY	POSLEDNÍ PŘÍSPĚVEK
Školství ORP Přelouč Vše o školách a školských zařízeních na území ORP Přelouč	4	4	Vyhlášení dotačního programu ... od klapova 12 stř 26. srp 2015 10:55:02
Sociální oblast ORP Přelouč Diskuse a informace v sociální oblasti.	1	1	Zvláštní příjemce důchodu od konvalinova 12 čtv 23. srp 2015 9:29:02
Odpadové hospodářství ORP Přelouč Vše o odpadovém hospodářství.	2	2	Shrnutí studie: Studie k syst... od kuchynkova 12 úte 04. srp 2015 13:44:06
Životní prostředí ORP Přelouč Vše o otázkách týkající se životního prostředí.	0	0	Žádné příspěvky
Servis samospráv ORP Přelouč Informace pro samosprávy.	0	0	Žádné příspěvky

O DISKUZNÍM FÓRU

	TÉMATA	PŘÍSPĚVKY	POSLEDNÍ PŘÍSPĚVEK
Základní pravidla fóra Tato pravidla obezpečují všechny členy diskuzního fóra s jejich povinnostmi a odpovědností. Každý uživatel tohoto fóra je povinen tato pravidla dodržovat v zájmu zajištění maximální efektivity tohoto diskuzního fóra.	1	1	Základní pravidla fóra od admin 12 úte 21. srp 2015 7:46:23
Návod na práci s diskuzním fórem Ke stažení návody pro práci s diskuzním fórem. Případné dotazy na funkčnost nebo pomoc při práci vkládejte do diskuze zde.	2	2	Návod na změny v uživatelském... od admin 12 stř 29. srp 2015 14:39:23

KDO JE ONLINE
Ve fóru jsou celkem 2 uživatelé :: 2 registrovaní, 0 skrytých a 0 hostů (založeno na uživatelích aktivních během posledních 5 minut)
Nejvíce zde současně bylo přítomno 3 uživatelů dne úte 28. srp 2015 9:31:16

Obrázek 4 - Ukázka úvodní stránky diskuzního fóra MOS na území ORP Přelouč

Iniciátor rozvojové aktivity

Starostové obcí, zejména město Přelouč (poskytnutí a zajištění portálu) a obec Řečany nad Labem

Jaký problém rozvojová aktivita řeší?

Nedostatečná informovanost starostů a občanů

Nedostatek souhrnných a přehledných informací – databází

Množství narůstajících každodenních informací, zvyšování nároků, požadavků na správu obcí – na starosty obcí

Nepřehlednost, velký objem informací – proto je potřeba zpřehlednění, selekce primárních a sekundárních informací, usnadnění práce s informacemi pro starosty obcí

Jaké jsou příčiny problému?

Většina starostů ORP Přebouč (80% obcí) jsou neuvolnění, primární své zaměstnání mají odlišné a k tomu navíc správu obce.

Narůstající nekoordinovaná agenda na správu obcí – nejen na neuvolněné starosty

Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?

Aktuálnost informací a orientace starostů v množství informací

Podání aktuálních informací o změnách v legislativě - zákonů, vyhlášek a předpisů

Efektivnější chod správy obcí, díky tomu starostové budou mít možnost věnovat čas na promýšlení postupů a zacílení meziobecní spolupráce v daných konkrétních záležitostech, kdy se vyplatí postupovat ve prospěch obce společně s více obcemi

Zapojené obce

Neformální platforma/shromáždění starostů

Místo realizace rozvojové aktivity

ORP Přebouč

V čem je navrhované řešení inovativní?

Informovanost starostů a občanů, která tu dosud z oblastí samostatné působnosti obcí nebyla a není

Souhrnnost a přehlednost množství informací na 1 místě

Možnost interaktivně vyřešit řadu problémů – uzamčená sekce jen pro starosty obcí a vedoucí odborů MÚ Přebouč

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity

01/2016 - od zavedení a uvedení v praxi stálý informační zdroj/portál

6. Kontakty

Dokument zpracován:

Projektový tým ORP Přelouč včetně motivujících starostek a dalších klíčových aktérů rozvoje území

Kontakty:

*Mgr. Jana Kuchyňková (KMOS), tel.: mail: jana.kuchynkova@mestoprelouc.cz,
j.kuchynkova@seznam.cz*

Ing. Marcela Klápová (PAS), tel.: mail:marcela.klapova@mestoprelouc.cz,

7. Přílohy

Přílohy 1 – 7 Zápisy z jednání k přípravě Akčního plánu červen – září 2015

Příloha 1 - Zápis z jednání k přípravě Akčního plánu 16. 6. 2015

Příloha 2 - Zápis z jednání k přípravě Akčního plánu 24. 6. 2015

Příloha 3 - Zápis z jednání k přípravě Akčního plánu 25. 6. 2015

Příloha 4 - Zápis z jednání k přípravě Akčního plánu 15. 7. 2015

Příloha 5 - Zápis z jednání k přípravě Akčního plánu 21. 7. 2015

Příloha 6 - Zápis z jednání k přípravě Akčního plánu 25. 8. 2015

Příloha 7 - Zápis z jednání k přípravě Akčního plánu 15. 9. 2015

Příloha 8 – Soulad rozvojové aktivity

Soulad rozvojové aktivity 5 Pytlový sběr tříděného odpadu s čárovými kódy - se strategickými cíli na národní úrovni – doplnění rozšiřujících důležitých bodů propojenosti

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ **Evropa účinněji využívající zdroje** – stěžejní iniciativa strategie Evropa 2020

Konkrétní příklady již uskutečňovaných opatření EU

V roce 2008 EU upravila právní rámec pro **odpady**, založený na celém **životním cyklu produktu** od jeho **výroby až po jeho likvidaci**, a to s důrazem na **předcházení vzniku odpadů, opětovné použití, recyklaci a využití** („hierarchie způsobů nakládání s odpady“).

Členské státy musí připravit **plány pro nakládání s odpady** týkající se druhu, množství a zdrojů odpadů stejně tak jako **systémů pro sběr odpadů**.

Je třeba také vypracovat **plány pro předcházení vzniku odpadů** s cílem **odstranit souvislost mezi hospodářským růstem a produkcí odpadů**.

Hlavní modelové předpoklady EU a možné varianty parametrů

Parametr	Referenční scénář – současné trendy a politiky	Pesimistická varianta	Optimistická varianta
Nakládání s odpady	Plné provádění stávající legislativy EU v oblasti odpadů, zejména pokud jde o dosažení	Nesplnění cílů EU týkajících se recyklace několika členskými státy, nedostatečné	Dosažení výkonu vyspělejších členských států v oblasti předcházení vzniku odpadů,

	<p>cílů týkajících se recyklace a omezení množství odpadu.</p>	<p>omezení množství odpadu.</p>	<p>opětovného použití a recyklace, překročení minimálních cílů EU, omezení množství odpadu o 15 %.</p> <p>Neexistence skládek ve všech členských státech.</p>
--	--	---------------------------------	---

Příloha 9 – Infoportál

[MĚSTO](#)
[ÚŘAD](#)
[OBČAN](#)
[PODNIKATEL](#)
[VOLNÝ ČAS](#)
[KNIHOVNA](#)

[OBCE SOBĚ - INFO](#)

OBCE SOBĚ - INFO

- Obce sobě - info
- Aktuality projektu "OBCE SOBĚ"
- Zhodnocení průběhu projektu
- Dotazníkové šetření
- Školství
- Odpadové hospodářství
- Služba samosprávám
- Aktuální změny zákonů
- Diskuzní fórum
- Fotogalerie

MENU

- Úřední deska
- Úřední deska pracovní příležitosti
- Ztráty a nalezy
- Nabídky práce v regionu Přelouč
- Místní policie informuje
- Odhycená zvířata
- Přeloučský ročník - aktuální vydání
- Externí vládní akce do kalendáře

PREČÍST NAHLAS

Aktuality Obce sobě

19.08.2015
Novela zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 289/1994 Sb., o Rejstříku trestů
 Novela zákona náleží s vyjádřením na diskuzním fóru "Obce sobě"

12.08.2015
Tisková zpráva - Máte zájem o kotlíkové dotace? Vyplňte předběžný dotazník
 Připravování kotlíkové dotace v Pančatickém koivu by měly snížit emise z lokálního vytápění domácností prostřednictvím výměny stávajících ručníh přímých kotlů na pevná paliva za nové nákladem zdraje.

12.08.2015
Klenovka - jednovármá objízďka
 ve dnech 16. srpna až 25. září 2015

12.08.2015
Diskuzní fórum - pro starosty obcí ORP Přelouč
 Itak bychom všem starostům připomněli, že bylo spuštěno diskuzní fórum, přístupné pouze pro starosty obcí ORP Přelouč.

Podpora meziobecní spolupráce, (reg. číslo: CZ.L04/4.1.00/88.00001)

Město Přelouč se zapojilo do projektu Svazu měst a obcí – „Podpora meziobecní spolupráce“.

Město Přelouč se zapojilo jako smluvní partner do projektu Svazu měst a obcí ČR „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních územní obcí s rozšířenou působností“. Projekt je financován ze zdrojů OP LZZ a bude realizován do 31. května 2015.

„Tento projekt Svazu měst a obcí podporuje spolupráci mezi obcemi, která by měla směřovat k vytvoření příslušných analýz a návrhů v oblastech sociálních služeb, odpadového hospodářství a školství. V současné době připravujeme úvodní setkání starostů ORP Přelouč, která se uskuteční začátkem února 2014.“

Bc. Irina Burešová
 starostka města Přelouč

Více o projektu zde: <http://www.dzpraha.cz/>

SVÁTEK
 Dnes je 25.8.2015
 Svátek má Radim
 Zba má svátek Luděk

NÁVŠTĚVNOST STRÁNEK

Motivující starostové

Město Přelouč
 starostka **Bc. Irina Burešová**,
 tel.: 466 094 102,
 email: starosta@mlstaprelouc.cz

Obec Řečany nad Labem
 starostka **Ing. Michaela Matoušková**,
 tel.: 466 932 694,
 email: starosta@rcnynadlabem.cz

Kontakty

Mgr. Jana Kuchytíková
 koordinátorka meziobecní spolupráce Projektu OBCE SOBĚ
 Město Přelouč
 Česká zbrojovka armády 1668
 email: jana.kuchytikova@mlstaprelouc.cz

Ing. Marcela Kláková
 pracovník strategie a rozvoje Projektu OBCE SOBĚ
 Město Přelouč
 Česká zbrojovka armády 1668
 email: marcela.klavova@mlstaprelouc.cz

AKTUÁLNÍ POČASÍ
 Počasí obce:
 26. 8. 2015 25/12°C
 Bude skoro jasně až polojasně. Denní teploty 23 až 27°C, noční teploty 14 až 10°C.

Obrázek 5 - Náhled úvodní stránky nově vytvářené sekce "Obce sobě - info"

8. Seznam obrázků

OBRÁZEK 1 - VIZUALIZACE ROZŠÍŘENÍ MŠ V PŘELOUČI (BUDE PŘISTAVĚNA RŮŽOVÁ BUDOVA).....	21
OBRÁZEK 2 - VIZUALIZACE KOMUNITNÍHO DOMU PRO SENIORY V ŘEČANECH NAD LABEM.....	27
OBRÁZEK 3 - NÁHLED FUNGOVÁNÍ PYTLOVÉHO SBĚRU S ČÁROVÝMI KÓDY	30
OBRÁZEK 4 - UKÁZKA ÚVODNÍ STRÁNKY DISKUSNÍHO FÓRA MOS NA ÚZEMÍ ORP PŘELOUČ	33
OBRÁZEK 5 - NÁHLED ÚVODNÍ STRÁNKY NOVĚ VYTVÁŘENÉ SEKCE "OBCE SOBĚ - INFO"	39