

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Turnov

Dokument je zpracován pro období 2016-2017



Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

OBSAH:

1. Základní informace o strategii (souhrnný dokument).....	3
2. Popis způsobu zpracování Akčního plánu	3
3. Zásobník rozvojových aktivit	5
4. Akční plán 2016-2017	11
4.1. Výběr rozvojových aktivit do Akčního plánu	11
4.2. Vztah cílů k jednotlivým rozvojovým aktivitám.....	14
5. Podrobná specifikace preferovaných rozvojových aktivit meziobecní spolupráce.....	17
5.1. Rozvojová aktivita 1 – Společné jednání starostů obcí SO ORP Turnov a poskytovatelů sociálních služeb k přípravě Komunitního plánu sociálních služeb.....	17
5.2. Rozvojová aktivita 2 – Společná jednání se svazovou společností při sestavování cen a podmínek při odstraňování odpadů.....	18
Rozvojová aktivita 3 – Elektronická aukce na dodavatele služeb svozu a odstranění odpadů.....	19
5.3. Rozvojová aktivita 4 – Obnova polních a úvozových cest	21
5.4. Rozvojová aktivita 5 – Vytvoření metodiky – „manuálu“ pro obecní úřady, ve které bude podrobně popsán vztah obce, dotčených orgánů státní správy a daných pasportů, resp. proces pořízení, schválení a následné manipulace s pasporty.	23
6. Kontakty	24
7. Přílohy.....	25
7.1. Individuální rozvojové aktivity jednotlivých obcí pro Zásobník rozvojových aktivit do roku 2024	25
7.2. Potenciální zdroje financování (zdroj SMO ČR).....	41
7.3. Zápis z jednání k přípravě akčního plánu ze dne 23. 7. 2015	47
7.4. Zápis z jednání k přípravě akčního plánu ze dne 30. 7. 2015	47
7.5. Zápis z jednání k přípravě akčního plánu ze dne 4. 8. 2015	47
7.6. Zápis z jednání k projednání akčního plánu ze dne 3. 9. 2015	47
8. Použité zkratky	48

Seznam tabulek

Tabulka 1 Cíle specifikované starosty obcí SO ORP Turnov v souhrnném dokumentu	5
Tabulka 2 Zásobník rozvojových aktivit 2015-2024	6
Tabulka 3 Přehled rozvojových aktivit 2016-2017	12
Tabulka 4 Zásobník individuálních rozvojových aktivit obcí - ŠKOLSTVÍ	25
Tabulka 5 Zásobník individuálních rozvojových aktivit obcí - SOCIÁLNÍ SLUŽBY	28
Tabulka 6 Zásobník individuálních rozvojových aktivit obcí - ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ	29
Tabulka 7 Zásobník individuálních rozvojových aktivit obcí - DOPRAVA	29
Tabulka 8 Zdroje financování ŠKOLSTVÍ.....	41
Tabulka 9 Zdroje financování ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ.....	43
Tabulka 10 Zdroje financování SOCIÁLNÍ OBLAST	44

1. Základní informace o strategii (souhrnný dokument)

Název strategie	Strategie území správního obvodu ORP Turnov v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a dopravy.
Gestor tvorby strategie	Město Turnov
Schvalovatel strategie	Shromáždění starostů SO ORP Turnov
Forma a datum schválení / projednání	Schválena na shromáždění starostů SO ORP Turnov dne 29. 4. 2015
Doba realizace strategie	2015-2024
Odpovědnost za implementaci	<u>Řídící skupina dle souhrnného dokumentu:</u> <ul style="list-style-type: none">- Jarmila Lásková Soldátová – koordinátor, Mikroregion Český ráj- Ing. Eva Krsková – MěÚ Turnov, Odbor rozvoje města- Mgr. Jana Svobodová – místostarostka města Turnova, Mikroregion Jizera- Michal Rezler – starosta obce Malá Skála, Mikroregion Podkozákovo- Lenka Malá – starostka obce Tatobity, Mikroregion Tábor

2. Popis způsobu zpracování Akčního plánu

Tento akční plán rozpracovává a specifikuje cíle obsažené v základní strategii meziobecní spolupráce správního obvodu ORP Turnov. Ta byla zpracována v letech 2014-2015 do souhrnného dokumentu: *Strategie území správního obvodu ORP Turnov v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a dopravy*. Akční plán je sestaven ze zásobníku rozvojových aktivit, ze kterého vybírá záměry, které mají být prioritně realizovány v nejbližších dvou letech.

Město Turnov se stalo v roce 2013 partnerem Svazu měst a obcí v projektu Podpora meziobecní spolupráce. Mezi roky 2014 a 2015 byl za aktivní spolupráce opinion i decision makerů na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Turnov (dále jen SO ORP) zpracován strategický dokument. Po široké diskusi ve sledovaném území byly specifikovány cíle spolupráce mezi obcemi v jednotlivých oblastech. Došlo i na pojmenování indikátorů, které by měly být realizovány do roku 2024.

Jelikož se jedná o střednědobou strategii, lze kroky vedoucí k naplnění zvolených cílů provádět postupně. Zároveň je zapotřebí aktualizovat potřeby v území, k čemuž budou sloužit jednotlivé akční plány. Tento dokument je prvním akčním plánem pro pět vybraných témat ze strategického dokumentu, která lze připravit k realizaci během roku 2016-2017. Jejich výběr vychází především z míry jejich připravenosti k naplnění.

S ohledem na to byly zvoleny cíle v oblasti **odpadového hospodářství, sociálních služeb a dopravy**. Doprava je volitelným tématem, které vzešlo z potřeb starostů v území, proto jsou mu věnovány dvě kapitoly tohoto dokumentu. Podobně tomu je v oblasti odpadového hospodářství, kde lídři obcí ve SO ORP Turnov díky projektu Podpora MOS nastartovali jednání se svozovou společností a je připravován tendr na dodavatele těchto služeb. Naopak

oblast školství pro zpracování tohoto akčního plánu nebyla pro meziobecní spolupráci 2016-2017 aktuální. V oblasti sociálních služeb bude v následujícím roce vznikat nový komunitní plán, do něhož by se měly více zapojit obce ve správním obvodu, proto bylo do tohoto akčního plánu zvoleno i téma z této oblasti.

Proces přípravy Akčního plánu

V průběhu měsíců červenec a srpen 2015 proběhla 3 hromadná jednání se starosty, jichž se zúčastnili starostové 16 obcí. Zástupci všech obcí ve správním obvodu byli elektronickou poštou nejprve osloveni s předstihem ohledně termínu konání a následně s jednotlivými pozvánkami na setkání k tématu odpadového hospodářství, sociálních služeb a dopravy. Pozvánky obsahovaly základní informace včetně návrhu rozvojových aktivit v dané oblasti a témat do zásobníku rozvojových aktivit. Dále se v území uskutečnilo několik individuálních setkání nebo projednání s představiteli samosprávy při mikroregionech. Záměry byly rovněž projednány se zástupci odborů při MěÚ Turnov a odborníky v daném území. Jednání byla zaměřena na otázky týkající se Akčního plánu, konkrétních rozvojových aktivit i zásobníku. Z hromadných jednání s místo/starosty obcí byly vyhotoveny zápisy, které obsahují kromě data a místa konání, průběh debaty, hlavní závěry a seznam účastníků. Vše bylo zasláno jak SMO ČR, tak především všem obcím ve SO ORP Turnov. Dne 17. 8. 2015 byly všechny obce opakovaně osloveny elektronicky s žádostí o doplnění zásobníku (první kolo sběru proběhlo již v březnu 2015). Dne 3. září 2015 proběhlo závěrečné neformální setkání starostů k akčnímu plánu a EMOS.

Obce na jednotlivých setkáních diskutovaly připravované i plánované rozvojové aktivity a možnou kooperaci. Velká část rozvojových aktivit se týkala individuálních potřeb obcí (např. oprava obecních silnic, výstavba nové mateřské školy, rekonstrukce budovy školy a dal.). S ohledem na podobnost individuálních potřeb zkusí starostové po vzájemné interakci v budoucnosti využít spojení sil a např. žádat společně o dotaci nebo realizovat společné výběrové řízení pro širší území. Značného pokroku doznalo především téma odpadového hospodářství, kde se vyčlenila skupina obcí, která společně zrealizuje zadávací řízení na svozovou společnost formou elektronické aukce. Díky podobným individuálním rozvojovým aktivitám došlo ke spojení obcí a v nejbližším období požádají společně o dotace např. v oblasti dopravy, na výstavbu cest pro pěší i cyklisty. Individuální rozvojové aktivity jsou proto připojeny v příloze tohoto dokumentu, neboť z nich mohou vzniknout další společné rozvojové aktivity pro více obcí i v dalších letech. Co se týče akčního plánu 2016-2017, starostové verifikovali 5 připravovaných rozvojových aktivit meziobecní spolupráce, včetně konkrétních kroků, které rozpracovává dále tento dokument.

3. Zásobník rozvojových aktivit

Zásobník rozvojových aktivit je databáze, která má přispět k naplnění cílů uvedených v souhrnném dokumentu v delším časovém horizontu (2015-2024, období, na které byl zpracován souhrnný dokument).

Tabulka 1 Cíle specifikované starosty obcí SO ORP Turnov v souhrnném dokumentu

Š1.1	Zvýšit kvalitu škol i v menších obcích.
Š1.2	Zlepšit stavebně technický stav a efektivní provoz budov.
Š2.1	Rozšířit nabídku volnočasových aktivit při školách.
Š2.2	Zvýšit kapacitu školních družin.
Š3.1	Zvýšit počet asistentů pedagoga.
Š4.1	Vytvořit podmínky pro péči o děti mladší 3 let.
S1.1	Zapojit obce SO ORP Turnov do přípravy Komunitního plánu sociálních služeb.
S1.2	Nastavit systém kofinancování sociálních služeb pro občany SO ORP.
S2.1	Zřídit sociální podnik ve SO ORP.
O1.1	Zajistit transparentní ceník od svozové společnosti pro obce.
O1.2	Snížit náklady obcí na svoz komunálního a recyklovatelného odpadu.
O2.1	Informovat starosty o legislativních změnách v oblasti odpadového hospodářství.
O2.2	Společně realizovat řešení požadovaná z legislativních změn zákona o odpadech.
O3.1	Změnit ustanovení zákona, že původcem odpadu je občan a ne obec.
O4.1	Snížit počet a výdaje za černé skládky.
D1.1	Obnovovat polní a úvozové cesty.
D2.1	Segregovat motorovou a nemotorovou dopravu.
D2.2	Zajistit bezpečné autobusové zastávky.
D3.1	Existence schválených dopravních pasportů „MK“ a „DZ“ ve většině obcí SO ORP Turnov.
D4.1	Zajistit kvalitní stav komunikací v majetku obce.
D4.2	Pořídit žací techniku pro obce, které tuto problematiku vnímají jako potřebnou.

Zásobník rozvojových aktivit slouží jako zdroj pro sestavení Akčního plánu. Rovněž je vhodný z toho důvodu, že při případných personálních změnách bude na jednom místě zaznamenáno, s jakými aktivitami realizační tým počítal pro dosažení stanovených cílů až do roku 2024. Údaje uvedené v zásobníku rozvojových aktivit jsou orientační a budou pravidelně upřesňovány při sestavování Akčního plánu na následující roky. Jde především o náklady a zdroje financování, které lze v daný moment jen těžko odhadovat u vzdálených rozvojových aktivit.

Co se týče realizátora budoucích rozvojových aktivit, je s ohledem na zaměření rozvojových aktivit jako realizátor uváděna buď konkrétní obec, dobrovolný svazek obcí nebo neformální shromáždění obcí, které za projektem Podpory meziobecní spolupráce stojí. Ostatní aktivity, jejichž nositelem jsou jiné subjekty (spolky, nestátní neziskové organizace, sdružení jejichž členy jsou i firmy), nejsou součástí tohoto projektu PMOS, ale mohou být realizovány jiným způsobem. Stejně tak bude celá řada individuálních rozvojových aktivit jednotlivých obcí v oblastech dopravy, školství, odpadového hospodářství ale i sociálních služeb realizována mimo meziobecní spolupráci. Jedná se tedy o výčet možných aktivit, které by obce mohly společně realizovat v jistém časovém horizontu a které vyšly z aktuálních problémů trápících větší počet obcí v daném území. Další potenciál pro meziobecní spolupráci představují individuální rozvojové aktivity obcí, které jsou uvedeny v příloze 1 tohoto dokumentu.

Jelikož některé problémy v regionu teprve mohou nastat nebo je potřeba je řešit opakovaně či nepřetržitě, vyskytuje se v zásobníku mezi budoucími rozvojovými aktivitami již realizovaná aktivita zlepšování kvality škol. Problémový okruh v oblasti školství *1.1 Udržitelnost sítě škol* byl totiž řešen společnou rozvojovou aktivitou 13 obcí již v průběhu zpracování souhrnného dokumentu (stejně jako legislativní změny odpadového hospodářství). Více o něm

v části Akční plán 2016-2017. Zároveň jsou v zásobníku uvedeny v tuto chvíli spíše teoretické rozvojové aktivity, které by mohly být použity např. v případě poklesu počtu dětí v obecních školách nebo změnách v systému financování, které by mohlo ohrozit existenci škol v menších obcích. Případně rozvojové aktivity v oblasti odpadového hospodářství. Z tohoto důvodu nemají tyto rozvojové aktivity v současné době konkrétního realizátora, ale mohou být využity v případě potřeby. (Např. Svazkové školy; Sdílení pedagogického, podpůrného a administrativního personálu; Integrované aktivity při odstranění černých skládek.)

Výběr rozvojových aktivit do akčních plánů pro další období bude také velmi záviset na vybraných dotačních titulech. Jako přílohu 2 tohoto dokumentu přikládáme i přehled potenciálních finančních zdrojů pro oblast školství, sociální a odpadové hospodářství, dokument poskytnutý SMO ČR.

Tabulka 2 Zásobník rozvojových aktivit 2015-2024

č.	Cíl dle SD	Oblast	Název rozvojové aktivity	Období realizace	Realizátor budoucí rozvojové aktivity
1.	Š1.1 Zvýšit kvalitu škol i v menších obcích	Školství	Zvyšování kvalifikace pedagogů	2015-2024	Turnov
2.	Š1.1 Zvýšit kvalitu škol i v menších obcích	Školství	Informování rodičů o kvalitách víceletých škol	<i>V případě úbytku žáků</i>	Kobyly
3.	Š1.1 Zvýšit kvalitu škol i v menších obcích	Školství	Nové vybavení (potřebnou technikou a pomůckami)	2015-2024	Jenišovice, Svijanský Újezd, Turnov
4.	Š1.1 Zvýšit kvalitu škol i v menších obcích	Školství	Svazkové školy	<i>V případě úbytku žáků</i>	Kobyly
5.	Š1.1 Zvýšit kvalitu škol i v menších obcích	Školství	Sdílení pedagogického, podpůrného a administrativního personálu	<i>V případě úbytku žáků</i>	Kobyly
6.	Š1.1 Zvýšit kvalitu škol i v menších obcích	Školství	Dopravní obslužnost mezi školami v menších obcích SO ORP	2017-2024	Sychrov
7.	Š1.2 Zlepšit stavebně technický stav a efektivní provoz budov	Školství	Rekonstrukce objektů	2016-2024	Hrubá Skála, Jenišovice, Kobyly, Malá Skála, Příšovice, Rovensko pod Troskami, Svijanský Újezd, Sychrov, Tatobity, Turnov
8.	Š1.2 Zlepšit stavebně technický stav a efektivní provoz budov	Školství	Zateplování budov škol	2015-2024	Kobyly, Malá Skála, Ohrazenice, Paceřice, Příšovice, Sychrov
9.	Š1.2 Zlepšit stavebně technický stav a efektivní provoz budov	Školství	Úpravy bezprostředního okolí škol	2017-2018	Kobyly, Malá Skála, Příšovice, Tatobity
10.	Š1.2 Zlepšit stavebně technický stav a efektivní provoz budov	Školství	Úspory v oblasti energií – společné nákupy služeb	2015-2024	Turnov
11.	Š2.1 Rozšířit nabídku volnočasových aktivit při školách	Školství	Rozšíření nabídky kroužků	2015-2024	Přepeře, Turnov
12.	Š2.1 Rozšířit nabídku volnočasových aktivit při školách	Školství	Hřiště a tělocvičny při školách jako prostor pro další sportovní vyžití dětí	2016-2024	Přepeře, Příšovice, Svijanský Újezd, Turnov

13.	Š2.2 Zvýšit kapacitu školních družin	Školství	Využívání volnočasových zařízení externích subjektů	2016-2024	Turnov
14.	Š2.2 Zvýšit kapacitu školních družin	Školství	Rozšíření stávající kapacity družin a klubů	2016-2024	Přepeře, Turnov
15.	Š3.1 Zvýšit počet asistentů pedagoga	Školství	Systémová a finanční podpora kraje v přidělování asistentů pedagoga	2016-2024	Turnov
16.	Š3.1 Zvýšit počet asistentů pedagoga	Školství	Rozvíjení partnerství škol za účelem předávání zkušeností v péči o děti a žáky hendikepované	2015-2024	Žďárek
17.	Š4.1 Vytvořit podmínky pro péči o děti mladší 3 let	Školství	Rozšíření nabídky péče o děti mladší 3 let a neumístěné do MŠ	2016-2019	Karlovice, Paceřice
18.	S1.1 Zapojit obce SO ORP Turnov do přípravy Komunitního plánu sociálních služeb	Sociální služby	Společné jednání starostů obcí SO ORP Turnov a poskytovatelů sociálních služeb k přípravě Komunitního plánu sociálních služeb	9/2015-12/2016	Turnov a všechny obce SO ORP Turnov
19.	S1.1 Zapojit obce SO ORP Turnov do přípravy Komunitního plánu sociálních služeb	Sociální služby	Informační kampaň pro obyvatele o nabídce sociálních služeb	2017-2024	Turnov
20.	S1.1 Zapojit obce SO ORP Turnov do přípravy Komunitního plánu sociálních služeb	Sociální služby	Informační manuál k sociálním situacím	2017-2024	Turnov
21.	S1.1 Zapojit obce SO ORP Turnov do přípravy Komunitního plánu sociálních služeb	Sociální služby	Integrované aktivity DPS	2016-2024	Malá Skála, Příšovice
22.	S1.1 Zapojit obce SO ORP Turnov do přípravy Komunitního plánu sociálních služeb	Sociální služby	Zlepšení stavu budov DPS	2016-2024	Malá Skála, Příšovice, Rovensko pod Troskami, Turnov
23.	S1.1 Zapojit obce SO ORP Turnov do přípravy Komunitního plánu sociálních služeb	Sociální služby	Podpora poskytovatelů ze SO ORP při vzniku jasně definované sítě sociálních služeb	2016-2024	Příšovice, Turnov
24.	S1.1 Zapojit obce SO ORP Turnov do přípravy Komunitního plánu sociálních služeb	Sociální služby	Startovací a sociální byty	2016-2024	Svijanský Újezd, Turnov
25.	S1.2 Nastavit systém kofinancování sociálních služeb pro občany SO ORP	Sociální služby	Grantový systém pro poskytovatele sociálních služeb	2017-2024	Turnov
26.	S1.2 Nastavit systém kofinancování sociálních služeb pro občany SO ORP	Sociální služby	Systém individuálních příspěvků / paušální platby obcí poskytovatelům sociálních služeb	2017-2024	Turnov
27.	S1.2 Nastavit systém kofinancování sociálních služeb pro občany SO ORP	Sociální služby	Společný nákup služeb nebo pomůcek pro sociálně potřebné (mobilita seniorů – nákup elektrických vozítek, rozvojová aktivita „červené tlačítko“...)	2016-2024	Příšovice, Turnov
28.	S2.1 Zřídit sociální podnik ve SO ORP	Sociální služby	Podpora sociálního podnikání a aktivit zaměřených na integraci sociálně a	2016-2024	Turnov

			zdravotně znevýhodněných		
29.	S2.1 Zřídít sociální podnik ve SO ORP	Sociální služby	Nákup služeb nebo produktů od podniků zaměstnávajících znevýhodněné	2016-2024	Turnov
30.	S2.1 Zřídít sociální podnik ve SO ORP	Sociální služby	Vznik jednoho nebo více sociálních podniků	2017-2024	Turnov
31.	O1.1 Zajistit transparentní ceník od svozové společnosti pro obce	Odpadové hospodářství	Společná jednání se svozovou společností při sestavování cen a podmínek při odstraňování odpadů	2015-2017	Frýdštejn, Hrubá Skála, Kacanovy, Klokočí, Ktová, Lažany, Loučky, Olešnice, Pěňčín, Rakousy, Soběslavice, Sychrov, Troskovice, Vyskeř, Žďárek
32.	O1.1 Zajistit transparentní ceník od svozové společnosti pro obce	Odpadové hospodářství	Právní a ekonomická analýza odpadů	2015-2016	Mikroregiony Český ráj, Jizera, Tábor, Podkozákovo
33.	O1.1 Zajistit transparentní ceník od svozové společnosti pro obce	Odpadové hospodářství	Návrh jednotného ceníku pro všechny klienty SKS ve SO ORP Turnov	2016-2017	Mikroregiony Český ráj, Jizera, Tábor, Podkozákovo
34.	O1.2 Snížit náklady obcí na svoz a nakládání s komunálními a recyklovatelnými odpady	Odpadové hospodářství	Elektronická aukce na dodavatele služeb svozu a odstranění odpadů	7/2015 – 6/2016	Čtveřín, Holenice, Karlovice, Kobylky, Malá Skála (Centrální zadavatel), Mírová pod Kozákovem, Modřišice, Paceřice, Radimovice, Přepeře, Příšovice, Radostná pod Kozákovem, Rovensko pod Troskami, Svijanský Újezd, Svijany, Tatobity, Vlastibořice, Žernov. + obce z ORP Železný Brod: Koberovy, Lišný a obec z ORP Semily: Veselá.
35.	O1.2 Snížit náklady obcí na svoz a nakládání s komunálními a recyklovatelnými odpady	Odpadové hospodářství	Nastavení spravedlivého vyúčtování zohledňujícího reálně svážený odpad	2016-2018	Mikroregiony Český ráj, Jizera, Tábor, Podkozákovo
36.	O1.2 Snížit náklady obcí na svoz a nakládání s komunálními a recyklovatelnými odpady	Odpadové hospodářství	Vážení odpadu za každou obec zvlášť (SKO i separovaný odpad)	2016-2020	Mikroregiony Český ráj, Jizera, Tábor, Podkozákovo
37.	O1.2 Snížit náklady obcí na svoz a nakládání s komunálními a recyklovatelnými odpady	Odpadové hospodářství	Koordinace obcí při svozu odpadů ze sběrných dvorů, sběrných míst či vyhlásování sběrových akcí	2016-2024	Turnov
38.	O1.2 Snížit náklady obcí na svoz a nakládání s komunálními a recyklovatelnými odpady	Odpadové hospodářství	Snížení ceny za svoz nebo vrácení peněz za prodaný recyklovatelný odpad od svozové společnosti	2016-2020	Mikroregiony Český ráj, Jizera, Tábor, Podkozákovo
39.	O1.2 Snížit náklady obcí	Odpadové	Směsné plasty a PET do	2016-	Mikroregiony Čes-

	na svoz a nakládání s komunálními a recyklovatelnými odpady	hospodářství	jednoho kontejneru	2020	ký ráj, Jizera, Tábor, Podkozákovsko
40.	O1.2 Snížit náklady obcí na svoz a nakládání s komunálními a recyklovatelnými odpady	Odpadové hospodářství	Kontejnery na Tetra Paky	2016-2020	Mikroregiony Český ráj, Jizera, Tábor, Podkozákovsko
41.	O2.1 Informovat starosty o legislativních změnách v oblasti odpadového hospodářství	Odpadové hospodářství	Sdílení informací starostům SO ORP Turnov o novelách zákona o odpadech	2015-2024	Turnov
42.	O2.2 Společně realizovat řešení požadovaná z legislativních změn zákona o odpadech	Odpadové hospodářství	Posílení kompostování v místě původu BRO - nákup kompostérů jako prevence produkce odpadů	2015-2018	Sychrov, Tatobity
43.	O2.2 Společně realizovat řešení požadovaná z legislativních změn zákona o odpadech	Odpadové hospodářství	Sdílení kompostárny nebo sběrných dvorů na BRO	2015-2018	Turnov
44.	O2.2 Společně realizovat řešení požadovaná z legislativních změn zákona o odpadech	Odpadové hospodářství	Sdílení informací o změnách v oblasti odpadového hospodářství	2015-2024	Turnov
45.	O3.1 Změnit ustanovení zákona, že původce odpadu je občan a ne obec	Odpadové hospodářství	Podněty pro změnu legislativy	2015	Turnov
46.	O4.1 Snížit počet a výdaje za černé skládky	Odpadové hospodářství	„Černé skládky platíte i Vy“ - prevence – informování občanů	2016-2024	Turnov
47.	O4.1 Snížit počet a výdaje za černé skládky	Odpadové hospodářství	Smlouvy obcí o využívání sběrných dvorů případně dalších systémů k odstranění odpadů	2016-2020	Turnov
48.	O4.1 Snížit počet a výdaje za černé skládky	Odpadové hospodářství	Integrované aktivity při odstranění černých skládek	2016-2024	Karlovice
49.	D1.1 Obnovovat polní a úvozové cesty	Doprava	Obnova polních a úvozových cest	2015-2017	Holenice, Jenišovice, Ktová (centrální zadavatel), Lažany, Loučky, Ohrazenice, Paceřice, Přepeře, Příšovice, Radimovice, Radostná p. Kozákovem, Rovensko p. Troskami, Svijany, Sychrov, Tatobity, Žďárek
50.	D2.1 Segregovat motorovou a nemotorovou dopravu	Doprava	Bezpečnost chodců	2016-2024	Hrubá Skála, Jenišovice, Ktová, Ohrazenice, Paceřice, Přepeře, Příšovice, Radimovice, Radostná p. Kozákovem, Rakousy, Rovensko p. Troskami, Tatobity, Turnov

51.	D2.1 Segregovat motorovou a nemotorovou dopravu	Doprava	Cyklotrasy využívající stávající cyklistické koridory, zaniklé polní cesty	2016-2024	Hrubá Skála, Paceřice Přepeře, Příšovice, Tatobity, Turnov
52.	D2.2 Zajistit bezpečné autobusové zastávky	Doprava	Bezpečné autobusové zastávky v obcích	2016-2024	Jenišovice, Ktová, Malá Skála, Radimovice, Radostná p. Kozákovem, Rakousy, Rovensko p. Troskami, Svijanský Újezd, Tatobity, Turnov
53.	D3.1 Existence schválených dopravních pasportů „MK“ a „DZ“ ve většině obcí SO ORP Turnov	Doprava	Zpracování pasportů MK + DZ	2015-2018	Hrubá Skála, Jenišovice Kobyly, Ktová, Loučky, Ohrazenice, Radimovice, Rovensko p. Troskami, Tatobity, (aktualizace DZ: Malá Skála, Radostná p. Kozákovem)
54.	D3.1 Existence schválených dopravních pasportů „MK“ a „DZ“ ve většině obcí SO ORP Turnov	Doprava	Vytvoření metodiky – „manuálu“ pro obecní úřady, ve které bude podrobně popsán vztah obce, dotčených orgánů státní správy a daných pasportů, resp. proces pořízení, schválení a následné manipulace s pasporty.	2016	Centrální zadavatel obec Paceřice
55.	D4.1 Zajistit kvalitní stav komunikací v majetku obce	Doprava	Odstranění závad na místních komunikacích	2015-2024	Holenice, Hrubá Skála, Jenišovice, Kobyly, Ktová, Lažany, Malá Skála, Ohrazenice, Paceřice, Pěňčín, Příšovice, Radostná p. Kozákovem, Rakousy, Rovensko p. Troskami, Svijanský Újezd, Sychrov, Tatobity, Turnov
56.	D4.1 Zajistit kvalitní stav komunikací v majetku obce	Doprava	Obnova dopravního značení a zařízení	2015-2024	Hrubá Skála, Jenišovice, Loučky, Malá Skála, Paceřice, Pěňčín, Radimovice, Radostná p. Kozákovem, Rovensko p. Troskami
57.	D 4.2 Pořídit žací techniku pro obce, které tuto problematiku vnímají jako potřebnou	Doprava	Žací a další technika	2015-2024	Malá Skála, Radostná p. Kozákovem, Sychrov, Žďárek

Pozn. do tabulky byly zaneseny veškeré potenciální rozvojové aktivity, které by mohly být v budoucím období realizovány a objevily se v průběhu zpracování strategického dokumentu i akčního plánu. Nositelé se mohou v dalších akčních plánech dle relevance změnit.

4. Akční plán 2016-2017

4.1. Výběr rozvojových aktivit do Akčního plánu

Akční plán vychází ze strategického plánu a určuje, jakými konkrétními kroky či rozvojovými aktivitami budou naplňovány příslušné cíle uvedené ve strategickém plánu. Akční plán se zpracovává vždy na následující rok. Rozvojové aktivity zařazené do akčního plánu musí být kryty rozpočtem nebo jiným (externím) zdrojem financování.

Proces přípravy akčního plánu je dlouhodobý a opakovaný, prostupující celým kalendářním rokem. Jeho příprava probíhá souběžně s přípravou rozpočtu (dobrovolného svazku obcí nebo rozpočtů jednotlivých měst a obcí). Nejprve dochází ke sběru podnětů na realizaci rozvojových aktivit od jednotlivých měst a obcí. Následně dochází k výběru těch aktivit, které je z věcného, časového a finančního hlediska možné realizovat v příštím roce. Nakonec dochází k přijetí rozhodnutí o přehledu konkrétních aktivit zařazených do akčního plánu pro následující rok.

Rozvojové aktivity (či jejich záměry) uvedené v následující části jsou připravené věcně i finančně (v rozpočtech obcí nebo v dotačních titulech jsou vyčleněné prostředky). Jsou připraveny k realizaci v období 2016-2017, kdy by měla být zahájena realizace, ale nemusí však být ukončena. Všechny rozvojové aktivity se mohou vztahovat k jednomu problémovému okruhu nebo cíli.

Tabulka 3 Přehled rozvojových aktivit 2016-2017

č.	Cíl dle SD	Název rozvojové aktivity	Zdůvodnění potřeby rozvojové aktivity	Zaměření rozvojové aktivity	Náklady	Zdroj financování	Období realizace	Realizátor budoucí rozvojové aktivity	Přípravnost
1	S1.1 Zapojit obce SO ORP Turnov do přípravy Komunitního plánu sociálních služeb.	Společné jednání starostů obcí SO ORP Turnov a poskytovatelů sociálních služeb k přípravě <i>Komunitního plánu sociálních služeb</i> .	<i>Komunitní plán sociálních služeb</i> musí vznikat ve spolupráci s obyvateli z území. Ty reprezentují kromě sociálně potřebných i představitelé samosprávy a je nutné je zapojit do přípravy KP.	Sociálně potřební	<600 Kč (občerstvení)	Rozpočet obce	9/2015-12/2016	Město Turnov	V procesu příprav
2	O1.1 Zajistit transparentní ceník od svozové společnosti pro obce.	Společná jednání se svozovou společností při sestavování cen a podmínek při odstraňování odpadů.	Obyvatelé z území SO ORP Turnov jsou dlouhodobě nespokojeni s cenotvorbou za svážený odpad. Je žádoucí, aby největší regionální svozová společnost informovala nebo spolupracovala na transparentním ceníku s obcemi a zlepšila podmínky svozu odpadů.	Občané SO ORP Turnov	0 Kč	-	11/2015-12/2017	Frýdštejn, Hrubá Skála, Kacanovy, Klokočí, Ktová, Lažany, Loučky, Olešnice, Pěnčín, Rakousy, Soběslavice, Sychrov, Troskovice, Vyskeř, Žďárek	V procesu příprav
3	O1.2 Snížit náklady obcí na svoz a nakládání s komunálními a recyklovatelnými odpady.	Elektronická aukce na dodavatele služeb svozu a odstranění odpadů.	Obce tíží rostoucí cena sváženého odpadu. Několik obcí SO ORP Turnov se rozhodlo spojit síly a vypsat společnou zakázku na dodavatele svozu odpadu. Společný postup by jim měl zajistit výhodnější podmínky.	Občané participujících obcí na e-aukci	142.500 Kč	Rozpočty participujících obcí	7/2015-6/2016	Centrální zadavatel obec Malá Skála	V procesu příprav
4	D1.1 Obnovovat poľní a úvozové cesty.	Obnova poľních a úvozových cest.	Obnovené poľní cesty zlepšují kulturní a sociální vazby mezi obcemi, zpřístupňují turisticky významná místa v území, jsou výrazným prvkem v krajinotvorbě, omezují zbytnou zemědělskou techniku z přilehlých silnic.	Občané dotčených obcí, turisté, zemědělci	1.500.000 Kč	Obecní rozpočet, strukturální fondy	2016	Centrální zadavatel obec Ktová	Rozvojová aktivita

5	D3.1 Existence schválených dopravních pasportů „MK“ a „DZ“ ve většině obcí SO ORP Turnov.	Vytvoření metodiky – „manuálu“ pro obecní úřady, ve které bude podrobně popsán vztah obce, dotčených orgánů státní správy a daných pasportů, resp. proces pořízení, schválení a následné manipulace s pasporty.	Menší obce nemají dostatečnou personální kapacitu pro uchopení tématu pasportu MK a DZ, respektive nemají s procesem administrace dopravních pasportů žádné zkušenosti. Vytvoření metodiky jim pomůže lépe se orientovat v procesech souvisejících s pasportizací MK a DZ.	Starostové, případně pověřeni zastupitelé obcí odpovědní za činnosti spojené se správou obecního majetku, na území SO ORP Turnov.	25.000 Kč	Na základě příspěvků z obecních rozpočtů	2016	Centrální zadavatel Obec Paceřice	Záměr
---	-------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	------------------------------------------	------	-----------------------------------	-------

Do tohoto Akčního plánu společně realizovaných obecních rozvojových aktivit nemohla být již zařazena rozvojová aktivita Z.107/1.07/1.1.00/46.0014 *Vytváříme podmínky pro školní úspěšnost* v rámci výzvy č. 46 Operačního programu *Vzdělávání pro konkurenceschopnost* v prioritní ose programu č. 1 *Počáteční vzdělávání, oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání*. Sice probíhala během rozvojové aktivity *„Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci správních obvodů obcí s rozšířenou působností“*, ale skončila v červnu 2015. Bylo do ní zapojeno celkem 13 obcí regionu Turnovska a 16 základních škol. Naplňovala strategii stanovený cíl: *Š1.1 Zvýšit kvalitu škol i v menších obcích*. Byla zaměřena na zvyšování kvality ve vzdělávání, a to prostřednictvím podpory vzniku sítě mezi základními školami a dalšími spolupracujícími organizacemi za účelem podpory žáků ohrožených školním neúspěchem. Rozvojová aktivita byla dále zaměřena též na další vzdělávání pedagogických pracovníků v moderních metodách vzdělávání žáků, vzájemnou výměnu zkušeností a setkávání ředitelů škol a jejich zřizovatelů, pedagogů a odborníků ve vzdělávání. V rámci rozvojové aktivity vznikla i *Strategie základního vzdělávání s ohledem na rovné příležitosti*. Na realizaci rozvojové aktivity byla získána dotace ve výši téměř 7,5 mil. Kč, která pokryla veškeré náklady. V rámci rozvojové aktivity bylo pořízeno také IT vybavení a software (16 ks notebooků, 80 ks tabletů a SW na tablety). Dále byly nakoupeny publikace, hry a didaktické a kompenzační pomůcky. Vše bylo rozděleno mezi zapojené školy.¹ S ohledem na střednědobé období této strategie lze předpokládat opakování podobné rozvojové aktivity během této doby, proto jej zde uvádíme jako možný příklad meziobecní spolupráce pro realizaci škol v obcích SO ORP Turnov.

¹ Zdroj: www.skolniuspesnost.cz/o-projektu a Zápis z 16. jednání rady města Turnov ze dne 12. 8. 2015. In: <http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAAahUKEwj9gYr77MvHAhVDWBQKHSYaAAo&url=http%3A%2F%2Fwww.turnov.cz%2Ffilemanager%2Ffiles%2Ffile.php%3Ffile%3D181889&ei=zI3gVf3iJ8OwUaa0gFA&usq=AFQjCNG-n9AnqbBZZRTE9pAPxa-3-CFjEQ>

4.2. Vztah cílů k jednotlivým rozvojovým aktivitám

Cíl 1: S1.1 Zapojit obce SO ORP Turnov do přípravy Komunitního plánu sociálních služeb.

Rozvojová aktivita 1: „Společné jednání starostů obcí SO ORP Turnov a poskytovatelů sociálních služeb k přípravě Komunitního plánu sociálních služeb.“ řeší stanovený cíl zcela a přímo.

Ve SO ORP Turnov nemají obce své komunitní plány, ale existuje *Komunitní plán sociálních služeb regionu Turnovsko 2011-2015 (KPSS)*. Nejvýznamnější roli v otázkách poskytování sociálních služeb a souvisejících témat hraje ve SO ORP Turnov Odbor sociálních věcí MěÚ Turnov. Při přípravě končícího komunitního plánu se osvědčily odborné skupiny, ale chybělo větší zapojení obcí, které by přinesly informace o potřebách svých občanů. Je zapotřebí více spolupracovat při společném plánování sociálních služeb.

Do přípravy nového KPSS by se měla intenzivněji zapojit i skupina složená ze starostů obcí SO ORP. Ta nebude zasedat pravidelně, nýbrž dle potřeby. Starostové obcí se na počátku přípravy rozvojové aktivity setkají s poskytovateli sociálních služeb i zpracovateli KPSS. Na tomto jednání si vzájemně vymění své představy a potřeby k tématu. Následně se zapojí přímo do práce jednotlivých pracovních skupin. Nejčastěji zmiňovanou cílovou skupinou ve většině obcí byli senioři a potřeba služeb v terénu, proto je očekáváno také silnější zapojení samospráv do tématu služeb pro tuto pracovní skupinu. Důležité bude udržet starosty aktivní při komunitním plánování služeb pro jejich obyvatele a dále informovat o možnostech v případě potřeby. K zapojení starostů povede i vytvoření manuálu pro představitele samosprávy jak reagovat a kam se obrátit v konkrétních případech.

Žádoucí bude i podpora při vzniku jasně definované sítě sociálních služeb, která přinese poskytovatelům garanci stabilnějšího financování a plánování. Shoda při přípravě KP je potřebná pro jednání zástupců území s poskytovateli dotací. To se týká i projednávání požadavků s Libereckým krajem, ať už v rámci jednání Kolegia obcí II. a III. typu, projednávání žádostí o dotace, grantových programů, jednání se zástupci obcí nebo při jiných příležitostech. Aktivita přímo ovlivňuje stanovený cíl.

Cíl 2: O1.1 Zajistit transparentní ceník od svozové společnosti pro obce.

Rozvojová aktivita 2: „Společná jednání se svozovou společností při sestavování cen a podmínek při odstraňování odpadů“ přispívá k řešení stanoveného cíle přímo.

Na území SO ORP Turnov působí pouze 2 svozové společnosti. Jedna - Technické služby Turnov, s.r.o. - zajišťuje svoz a nakládání s odpadem pouze pro Turnov a částečně pro 3 nejbližší obce. Naprostá většina území je obsluhována druhou společností Severočeské komunální služby, s.r.o. (spadající pod Marius Pedersen, a.s. dále jen SKS). Analýza zjistila, že obce mají k dispozici odlišné ceníky poskytovaných služeb a smlouvy většinou nejsou aktualizovány, nýbrž doplňovány každoročními dodatky. Není jasné, proč některé obce platí více a některé méně za svoz směsného komunálního odpadu. Zároveň systém nastavení cen a svozu separovaného odpadu není zcela spravedlivý - viz cíl 1.2.

Obce z území ORP Turnov jsou dlouhodobě nespokojeni s cenotvorbou za svážený odpad. Je žádoucí, aby největší regionální svozová společnost informovala nebo spolupracovala na transparentním ceníku s obcemi. Jako zásadní krok k vyřešení tohoto problému je právě jednání (Rozvojová aktivita 2) se svozovou společností SKS o cenotvorbě a podmínkách

svozu odpadu. Jednáními by mělo být dosaženo jednotného ceníku pro všechny klienty SKS ve správním území a zlepšení podmínek svozu recyklovatelného odpadu (např. vážením směsného komunálního odpadu za celou obec, rozšířením sběru plastů v kontejnerech z PET na směsné plasty, rozšířením kontejnerů o Tetra Paky apod.). Úspěšné jednání se svozovou společností tedy povede k naplnění stanoveného cíle.

Cíl 3: O1.2 Snížit náklady obcí na svoz a nakládání s komunálními a recyklovatelnými odpady.

Rozvojová aktivita 3: „Elektronická aukce na dodavatele služeb svozu a odstranění odpadů“ vede k dosažení uvedeného cíle přímo.

Obce tíží rostoucí cena sváženého odpadu. Osmnáct obcí SO ORP Turnov se rozhodlo spojit síly a vypsát společnou zakázku na dodavatele svozu odpadu. Společný postup by jim měl zajistit výhodnější podmínky. Tento cíl stanovený ve strategickém souhrnném dokumentu je úzce propojený s předchozím cílem O1.1. Rozvojovou aktivitu společného výběru dodavatele služeb na nakládání s odpadem tak lze zařadit pod oba cíle. Je uveden ale zde, neboť se předpokládá, že obce v otevřeném zadávacím řízení získají výhodnější podmínky a tím i sníží své výdaje na odstraňování odpadu.

Ve SO ORP Turnov se tak obce rozdělily do 3 skupin: 1. obce - klienti TS Turnov, 2. obce vyjednávající o ceně se svozovou společností SKS, 3. obce společně realizující elektronickou aukci na dodavatele služeb svozu a odstranění odpadů. Druhé skupině se věnuje Rozvojová aktivita 2 a třetí tato Rozvojová aktivita 3. Poslední jmenované skupině by se v případě úspěšné realizace e-aukce mělo podařit přímo dosáhnout stanoveného cíle.

Cíl 4: D1.1 Obnovovat polní a úvozové cesty.

Rozvojová aktivita 4: „Obnovovat polní a úvozové cesty“ řeší stanovený cíl přímo.

Rozvojová aktivita je založena na řešení konkrétních situací na území SO ORP Turnov. Jedná se o vybudování, respektive obnovu polních a úvozových cest ve vytipovaných lokalitách, které za vhodné vybrali představitelé obcí na základě obecné poptávky místních obyvatel i na základě rámce strategických koncepcí. Polní cesty budou budovány obcemi společně v rozsahu jejich původního využití, a to zejména pro obslužnost pozemků v extravilánu zemědělskými stroji, pro zajištění prostupnosti krajiny, k posílení sociálně kulturních vazeb v území, či jako prvek propojení území v rámci turistického ruchu. Dle převládající funkce bude rovněž navrhnut povrch komunikace, a to s ohledem na okolní ráz krajiny. Rozvojová aktivita 4 naplňuje cíl i s ohledem na krajinotvorbu, kdy je nutné cesty budovat v přímém souladu s § 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Zbudované cesty mohou zároveň vytvářet estetické hodnoty krajiny. „Rozvojová aktivita 4“ se ubírá dvěma směry, a to směrem realizace cesty na již vytyčeném obecním pozemku, či směrem pozemkových úprav, čímž se rovněž mohou vypořádat vlastnické vztahy v území mimo současně zastavěné území obcí. Realizací obnovy konkrétních polních cest se přímo naplňuje „cíle“ vzešlý ze souhrnného dokumentu.

Cíl 5: D3.1 Existence schválených dopravních pasportů „MK“ a „DZ“ ve většině obcí SO ORP Turnov.

Rozvojová aktivita 5: „Vytvoření metodiky – „manuálu“ pro obecní úřady, ve které bude podrobně popsán vztah obce, dotčených orgánů státní správy a daných pasportů, resp. proces pořízení, schválení a následné manipulace s pasporty“ přispívá k řešení stanoveného cíle.

Tato rozvojová aktivita se zaměřuje na primární příčiny problematiky malého počtu dopravních pasportů v obcích SO ORP Turnov. Hlavní příčinou byla shledána nízká povědomost samospráv obcí o právní závaznosti prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb. Některé obce nemají s procesem administrace dopravních pasportů zkušenosti nebo jí dosud nepřikládaly odpovídající váhu. Na tento problém se zaměřuje opatření Rozvojová aktivita 5, jenž si bere za cíl osvětlit problematiku dopravních pasportů.

Jedním z výstupů Rozvojové aktivity 5 je, na základě principů MOS, vytvoření jednotného manuálu pro obce, kde bude popsán vztah obce, dotčených orgánů státní správy a samotných dopravních pasportů. Dále bude na příkladech znázorněn proces od pořízení, schválení a následné manipulace s pasporty. Velký důraz bude v manuálu kladen na obsah zadání zhotoviteli pasportu, který má zásadní vliv na pořízení kvalitního a funkčního pasportu místních komunikací, či dopravního značení. Na schůzce k dopravní problematice bylo dopravními specialisty zmíněno, že nevhodné zadání ze strany obcí je příčinou, že mnohdy vydané finanční prostředky neodpovídají kvalitě zhotoveného pasportu, který tak do určité míry neplní zákonné náležitosti, pro kterou byl de facto pořízen. Touto aktivitou tedy rozvojová aktivita naplňuje cíl vzešlý ze souhrnného dokumentu, jelikož pomůže zástupcům obcí ve SO ORP Turnov pořídit kvalitní pasport místních komunikací a dopravního značení. Rozvojová aktivita se zaměřuje na samotné příčiny problému, čímž má výrazný potenciál k naplnění cíle.

5. Podrobná specifikace preferovaných rozvojových aktivit mezi-obecní spolupráce

5.1. Rozvojová aktivita 1 – Společné jednání starostů obcí SO ORP Turnov a poskytovatelů sociálních služeb k přípravě Komunitního plánu sociálních služeb.

Iniciátor rozvojové aktivity

Odbor sociálních věcí MěÚ Turnov (Mgr. Hana Kocourová - vedoucí odboru) a obce na území SO ORP Turnov.

Jaký problém rozvojová aktivita řeší?

Problém zapojení menších obcí a jejich samosprávy do komunitního plánování sociálních služeb.

Jaké jsou příčiny problému?

Ve SO ORP Turnov nemají obce své komunitní plány, ale existuje *Komunitní plán sociálních služeb regionu Turnovsko 2011-2015* (dále KPSS). Při přípravě končícího komunitního plánu se osvědčily odborné skupiny, ale chybělo zapojení obcí, které by přinesly informace o potřebách svých občanů. Představitelé obcí se příliš nezapojovali do přípravy KPSS a zpracovatelé tak nezískali dostatečnou zpětnou vazbu z území pro nastavení služeb.

Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?

Zapojení více obcí do řešení potřeb sociálních služeb občanů na území SO ORP Turnov je žádoucí pro lepší informovanost o potřebách v území. Zároveň starostové budou moci poskytnout relevantnější informace pro své občany. Během společného jednání samosprávy s poskytovateli sociálních služeb a zpracovateli KP budou diskutovány vzájemné požadavky. Zároveň by měla být zahájena debata ohledně způsobů kofinancování soc. služeb.

Zapojené obce

Všechny obce SO ORP Turnov elektronicky vyzvány 21. 9. 2015 k setkání.

Místo realizace rozvojové aktivity

Jednání proběhne na MěÚ Turnov a budou na něj přizváni zástupci všech obcí SO ORP Turnov. Kromě představitelů Odboru sociálních věcí MěÚ Turnov se jednání zúčastní i poskytovatelé sociálních služeb na spádovém území a zástupci Libereckého kraje.

V čem je navrhované řešení inovativní?

Zapojuje obce do debaty o sociálních službách v regionu spolu s poskytovateli soc. služeb.

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity

Na podzim roku 2015 proběhne společné jednání samosprávy z území SO ORP Turnov s poskytovateli soc. služeb a zpracovateli KP. Během celého roku 2016 se budou starostové dotčených obcí účastnit pracovních skupin při přípravě nového KPSS.

5.2. Rozvojová aktivita 2 – Společná jednání se svozovou společností při sestavování cen a podmínek při odstraňování odpadů.

Iniciátor rozvojové aktivity

Obce na území SO ORP Turnov

Jaký problém rozvojová aktivita řeší?

Nejasné rozdíly v cenících jednotlivých obcí a podmínky svozu recyklovatelného odpadu.

Jaké jsou příčiny problému?

Dlouhodobě stabilní pozice velké svozové společnosti ve SO ORP Turnov i v širším regionu marginalizuje pozici jednotlivých menších obcí. Menší obce se necítí být partnerem globální společnosti s nakládání s odpadem Marius Pedersen a.s. a její dceřiné společnosti Severočeské komunální služby, s.r.o. (SKS).

Obce mají k dispozici odlišné ceníky a smlouvy většinou nejsou aktualizovány, nýbrž doplňovány každoročními dodatky. Není jasné, proč některé obce platí více a některé méně za svoz směsného komunálního odpadu.

Obce nejsou spokojeny s podmínkami svozu recyklovaného odpadu. Příjmy od společnosti EKO-KOM nepokrývají náklady na jeho svoz. Navíc případné zisky za prodej separovaného odpadu zůstávají svozové společnosti, která má od obcí zaplacené náklady na svoz. Snaha zvýšit podíl vyříděného odpadu zlepšením podmínek pro recyklaci např. rozšířením sběru směsných plastů i v kontejnerech, které jsou nyní pouze na PET či zavedením kontejnerů na Tetra Pak.

Pravidelné svozy směsného komunálního odpadu mnohde probíhají za více obcí, kdy není odvezené množství za jednotlivou obec zváženo. Až následně je vše průměrováno a přepočítáváno na obec a její občany.

Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?

- Zajistit jednotný ceník transparentní pro všechny klienty SKS z řad obcí.
- Zlepšit podmínky svozu směsného komunálního odpadu pro obce (vážit odpad za každou obec zvlášť).
- Snížit výdaje obcí na svoz recyklovatelného odpadu.
- Zlepšit podmínky svozu recyklovatelného odpadu pro obce (kontejnery místo PET na veškeré směsné plasty a Tetra Pak).

Zapojené obce

Frydštejn, Hrubá Skála, Kacanovy, Klokočí, Ktová, Lažany, Loučky, Olešnice, Pěnčín, Rakousy, Soběslavice, Sychrov, Troskovice, Vyskeř, Žďárek (klienti SKS, kteří se nezapojili do e-aukce v Rozvojové aktivitě 3).

Místo realizace rozvojové aktivity

Území SO ORP Turnov a sídlo společnosti Severočeské komunální služby, s.r.o. Jablonec nad Nisou.

V čem je navrhované řešení inovativní?

Dosud neprobíhala přímá jednání zástupců více obcí se zástupci svozové společnosti, kde by se řešily konkrétní podmínky smluv a nastavení služeb. Řešení spojuje obce ve SO ORP Turnov. Tato užší meziobecní spolupráce na poli odpadového hospodářství je procesně inovativní a očekává se její efekt v ekonomických úsporách.

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity 11/2015 - 12/2017

Rozvojová aktivita 3 – Elektronická aukce na dodavatele služeb svozu a odstranění odpadů.

Iniciátor rozvojové aktivity

Centrálním zadavatelem zakázky - obec Malá Skála. Participuje celkem 18 obcí z území SO ORP Turnov.

Jaký problém rozvojová aktivita řeší?

Vysoké ceny za svoz a odstranění odpadu.

Podmínky vyžadující výběrové řízení na dodavatele vzhledem k vysokému finančnímu objemu v čase.

Jaké jsou příčiny problému?

Rozvojová aktivita úzce souvisí s předchozí Rozvojovou aktivitou 2, ale jde hlouběji. Dlouhodobě neřešená situace svozu a odstranění odpadu bez spojení více subjektů přinesla obcím pocit nespokojenosti. Pocit marginálního klienta dominantní svozové společnosti, který pro ni není rovnocenným partnerem. Zároveň objem nakupovaných služeb od SKS v některých obcích za 4 roky po sobě jdoucí hraničí se zákonnými podmínkami na výběr dodavatele.

Na počátku roku 2015 došlo díky projektu Podpora meziobecní spolupráce k jednáním se svozovou společností i mezi jednotlivými obcemi ve SO ORP či v mikroregionech. V březnu 2015 proběhla setkání se společností realizující zadávací řízení formou elektronické aukce na svoz odpadů. Díky meziobecní spolupráci roste v regionu zájem o společné řešení v oblasti odpadového hospodářství. Pro malé obce bude výhodnější spojit se společně ve větší celek a získat výhodnější cenu za služby spojené s nakládáním s odpadem. Zároveň s novelou zákona o odpadech č. 229/2014 Sb. se změnila podmínky svážení SKO, který musí být odstraňován od roku 2024 pouze v zařízeních k energetickému využití odpadu (ZEVO).

Jaké jsou cíle / očekávané přínosy rozvojové aktivity?

Centralizovaná veřejná zakázka ušetří obcím finanční zdroje na odstranění směsného a separovaného odpadu, neboť poptávaná služba bude zastropována stávající částkou za svoz odpadu v dotčeném území. Jsou očekávány nabídky s nižší nabídkovou cenou.

Zapojené obce

Celkem 21 obcí:

- 18 obcí SO ORP Turnov: Čtveřín, Holenice, Karlovice, Kobyly, Malá Skála, Mírová pod Kozákovem, Modřišice, Paceřice, Přepeře, Příšovice, Radimovice, Radostná pod Kozákovem, Rovensko pod Troskami, Svijanský Újezd, Svijany, Tatobity, Vlastibořice, Žernov.
- 2 obce ze SO ORP Železný Brod: Koberovy, Lišný.
- 1 obec ze SO ORP Semily: Veselá.

Místo realizace rozvojové aktivity

Území SO ORP Turnov a dalších zapojených subjektů.

V čem je navrhované řešení inovativní?

Veřejné zakázky a e-aukce na svoz a odstranění odpadu jsou v ČR již realizovány, ale spojení více obcí do společné zakázky není tak běžné. Lze očekávat, že v následujících letech se tento způsob výběru dodavatele rozšíří podobně, jako tomu bylo u e-aukcí na energie.

ředpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity 7/2015 – 6/2016

5.3. Rozvojová aktivita 4 – Obnova polních a úvozových cest

Iniciátor rozvojové aktivity

Jiřina Bobková, Dis., starostka obce Ktová

Jaký problém rozvojová aktivita řeší?

Rozvojová aktivita cílí na zvýšenou poptávku územních samospráv po vytvoření koncepční strategie k obnovování resp. k budování polních a úvozových cest. Polní a úvozové cesty plní v území mnoho důležitých funkcí, které jsou nyní v obcích omezeny. Jedná se primárně o prostupnost krajiny, zejména jde o přístup na jednotlivé zemědělské pozemky uvnitř bloků orné půdy, ale například i ke zkrácení cesty na autobusovou zastávku, k turisticky významným místům apod. Polní cesty mají tímto vliv i na odklon automobilové dopravy od pěší. Polní cesty a úvozové cesty jsou však i výrazným polyfunkčním krajinným prvkem, přičemž se na ně váže doprovodná zeleň v podobě stromořadí a alejí. Dále zvyšují biodiverzitu a mohou plnit i protierozní funkci.

Obnova polních cest je možná dvěma směry. Prvním, jednodušším, je zbudování cesty z rozpočtu obce. Důležitá podmínka z hlediska financování je vlastnictví předmětného pozemku, čímž odpadá problematika řešení vlastnických vztahů – popřípadě lze-li část požadovaného pozemku odkoupit.

V druhém případě, kdy obec nedisponuje pozemky v místech plánované cesty, nebo je-li výkup složitější, přistupuje obec k podání žádosti o zpracování pozemkových úprav k místně příslušnému pozemkovému úřadu. Krajský pozemkový úřad po žádosti obce následně rozhodne o datu započatí jednoduché, popřípadě komplexní pozemkové úpravy, čímž obci garantuje řešení problematiky obslužnosti zemědělských pozemků, prostupnosti krajiny a mj. i řešení systémů ekologické stability. Rozvojová aktivita komplexních pozemkových úprav zahrnuje jednání se všemi vlastníky půdy v extravilánu obce, což ovlivňuje dobu trvání, která se v praxi pohybuje v průměru okolo tří let. V obou případech je však samotná realizace cest finančně závislá na dispozicích obecního rozpočtu, přičemž ovšem lze požádat o finanční pomoc v rámci dotačních programů.

Jaké jsou příčiny problému?

Úbytek polních cest je dán historickým vývojem na území České republiky, a to zejména na padesátých let 20. století, kdy probíhala soustavná likvidace polních cest.

Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?

Obnova polních cest na území obcí SO ORP Turnov. Polní cesty vedou ke zpřístupnění jednotlivých zemědělských parcel, (čímž zvýší hodnotu pozemků), dále vytvoří síť obsluhující území obce využitelnou jednak pro zemědělské stroje, tak i pro pěší a cyklistiku. Na polní cesty může být vázán i rozvoj turistického ruchu v souvislosti s napojením turisticky atraktivních míst, jako jsou výhledy apod., či odklonem cykloturistiky a pěších z frekventované dopravní komunikace. Polní cesty mají výrazný potenciál v krajnotvorbě, a to jak estetický, kdy narušují horizontální jednodolitost krajiny, tak i potenciál biotechnický, kdy externality koridoru napomáhají k biodiverzitě. Popřípadě (při technické úpravě) slouží i jako protierozní prvek, či prvek sloužící k zachování přirozených vodních poměrů.

Zapojené obce

Obce SO ORP Turnov: Holenice, Jenišovice, Ktová, Lažany, Loučky, Ohrazenice, Paceřice, Přepeře, Příšovice, Radimovice, Radostná p. Kozákovem, Rovensko pod Troskami, Svijany, Sychrov, Tatobity, Žďárek.

Místo realizace rozvojové aktivity

1. fáze: Ktová – Rovensko pod Troskami.

Následovat budou další území obcí ve SO ORP Turnov se znatelným problémem v prostupnosti krajiny a s potřebou takových cest: Holenice, Jenišovice, Lažany, Loučky, Ohrazenice, Paceřice, Přepeře, Příšovice, Radimovice, Radostná p. Kozákovem, Svijany, Sychrov, Tatobity, Žďárek.

V čem je navrhované řešení inovativní?

Rozvojová aktivita se zaměřuje na koncepční řešení problematiky obnovení prostupnosti území. Doposud byl problém řešen pouze na obecní úrovni v rámci katastru obce. Řešení je inovativní ve spolupráci více zapojených obcí na obnovení polních cest a určení centrálního zadavatele.

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity

12/2015 – 6/2017

5.4. Rozvojová aktivita 5 – Vytvoření metodiky – „manuálu“ pro obecní úřady, ve které bude podrobně popsán vztah obce, dotčených orgánů státní správy a daných pasportů, resp. proces pořízení, schválení a následné manipulace s pasporty.

Iniciátor rozvojové aktivity

Ing. Václav Sodomka, starosta obce Paceřice

Jaký problém rozvojová aktivita řeší?

Na základě uskutečněných jednání fokusních skupin a pohovorů se zastupiteli obcí bylo zjištěno, že nezanedbatelná část odpovědných osob nemá dostatečné zkušenosti se zavedením prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb. do praxe, a to zejména s § 5 Evidence komunikací.

Základní evidencí pozemních komunikací je pasport, který v minimálním stanoveném rozsahu vedou vlastníci komunikací. Obce jsou vlastníkem místních komunikací nacházejících se na katastrálním území obce, s čímž tedy souvisí zákonná povinnost předávat informace o stavu místních komunikací do *Centrální evidence pozemních komunikací*. Ne všechny obce ve SO ORP Turnov však tyto povinnosti patřičně plní. Obce nemají pasporty v aktuálním stavu, resp. některé je nemají k dispozici vůbec.

Jaké jsou příčiny problému?

Problém je dle vyjádření některých starostů dán především nízkým povědomím o důležitosti daného dokumentu, dále pak omezenými finančními prostředky na pořízení dokumentu, a to zejména v menších obcích.

Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?

Primárním cílem je pořízení pasportů místních komunikací a pasportu dopravního značení pro všechny obce SO ORP Turnov. K tomuto je nutné především zvýšit informovanost o nezbytnosti vést pasporty. K tomu slouží tato dílčí Rozvojová aktivita č. 5, tedy vytvoření metodiky. Tento manuál sloužící obecním úřadům bude popisovat vztah obce, dotčených orgánů státní správy a pasportů. Dále zde bude na příkladech znázorněn proces pořízení, schválení a následné manipulace s pasporty, který povede obce k pořízení kvalitního a funkčního pasportu místních komunikací a dopravního značení. Nedílnou součástí manuálu budou informace, jak postupovat vůči zhotoviteli pasportu, jaké požadavky a aspekty mají být v pasportech zaneseny a obsaženy tak, aby byl plně funkční.

Zapojené obce

Všechny obce SO ORP Turnov.

Místo realizace rozvojové aktivity

- Na celém území SO ORP Turnov.
- Informační seminář v prostorách MěÚ Turnov.

V čem je navrhované řešení inovativní?

Zvyšuje informovanost o důležité a neřešené problematice, nabízí možnost k jejímu řešení. Metodika specifikuje konkrétní požadavky obce vůči zhotoviteli pasportu včetně dalšího postupu a manipulace s pasporty.

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity 1/2016 – 7/2016

6. Kontakty

Ve spolupráci s obcemi SO ORP Turnov a především s městem Turnov dokument Akční plán zpracovali:

Barbora Špicarová Stašková, M.A. (pracovník pro analýzy a strategie) – obecná část a rozvojové aktivity 1, 2 a 3,
tel. 602 293 968, mail: barbora.staskova@centrum.cz

Mgr. Bc. Miroslav Lang (pracovník pro analýzy a strategie) – rozvojové aktivity 4 a 5,
tel. 604 404 403, mail: lang.miroslav@seznam.cz

Jarmila Lásková Soldátová (koordinátor meziobecní spolupráce),
tel. 605 775 053, mail: jarmila.soldatova@gmail.com

Ing. Eva Krsková (spolupracovník ze strany MěÚ Turnov, Odbor rozvoje města),
tel. 737 225 595, mail: e.krskova@mu.Turnov.cz

7. Přílohy

7.1. Individuální rozvojové aktivity jednotlivých obcí pro Zásobník rozvojových aktivit do roku 2024

V 1. vlně (březen 2015) rozvojovou aktivitu doplnily obce: Holenice, Jenišovice, Ktová, Lažany, Loučky, Malá Skála, Radimovice, Rakousy, Rovensko pod Troskami, Svijanský Újezd.

Ve 2. vlně rozvojovou aktivitu doplnily obce: Hrubá Skála, Jenišovice, Loučky, Malá Skála, Ohrazenice, Paceřice, Pěňčín, Přepeře, Příšovice, Radimovice, Radostná pod Kozákovem, Svijanský Újezd, Svijany, Sychrov, Tatobity, Turnov (vyplnil v 1. kole, ale bez dalších rozvojových aktivit), Žďárek.

Tabulka 4 Zásobník individuálních rozvojových aktivit obcí - ŠKOLSTVÍ

Cíl	Název rozvojové aktivity	Náklady v Kč	Zdroj financování	Období realizace	Realizátor budoucí rozvojové aktivity	Přípravnost
Š1.1 Zvýšit kvalitu škol i v menších obcích	Vybavení učebny fyziky a biologie včetně kabinetu	250 tis.	Rozpočet obce + dotace	2015-2024	Obec Jenišovice	Záměr
Š1.1 Zvýšit kvalitu škol i v menších obcích	Vybavení ZŠ a MŠ potřebnou technikou a vybavením			2016-2020	Obec Svijanský Újezd	
Š1.2 Zlepšit stavebně technický stav a efektivní provoz budov	Rekonstrukce šaten ZŠ	300 tis.	Rozpočet obce + dotace	2016-2017	Město Rovensko pod Troskami	Rozvojová aktivita
Š1.2 Zlepšit stavebně technický stav a efektivní provoz budov	Rekonstrukce sociálního zařízení MŠ	500 tis.	Rozpočet obce + dotace	2016-2017	Město Rovensko pod Troskami	Rozvojová aktivita
Š1.2 Zlepšit stavebně technický stav a efektivní provoz budov	Zateplení MŠ		Rozpočet obce + dotace	2015-2016	Obec Ohrazenice	Příprava rozvojové aktivity
Š1.2 Zlepšit stavebně technický stav a efektivní provoz budov	Zateplení a změna vytápění budovy OÚ a MŠ			2016	Obec Paceřice	Probíhá výběr optimální varianty
Š1.2 Zlepšit stavebně technický stav a efektivní provoz budov	Rekonstrukce stávkující budovy ZŠ Alešova – 3.etapa	2 mil.	Rozpočet obce + dotace	2016	Město Turnov	Záměr
Š1.2 Zlepšit stavebně technický stav a efektivní provoz budov	Rekonstrukce stávkující budovy ZŠ Mašov	23 mil.	Rozpočet obce + dotace	2016-2018	Město Turnov	Rozvojová aktivita
Š1.2 Zlepšit stavebně technický stav a efektivní provoz budov	Rekonstrukce stávkující budovy ZŠ Žižkova	50 mil.	Rozpočet obce + dotace	2016-2018	Město Turnov	Záměr
Š1.2 Zlepšit stavebně technický stav a efektivní provoz budov	Rekonstrukce stávkující budovy ZŠ Skálova	25 mil.	Rozpočet obce + dotace	2016-2018	Město Turnov	rozvojová aktivita
Š1.2 Zlepšit stavebně technický stav a efektivní provoz budov	Zateplení budovy školy, výměna oken	7-7,5mil.	Rozpočet obce + dotace	2015-	Obec Kobylky	Rozvojová aktivita

Š1.2 Zlepšit stavebně technický stav a efektivní provoz budov	Výměna střešní krytiny a oplechování	2 mil.	Rozpočet obce + dotace	2016 – 2017	Obec Kobylly	Rozvojová aktivita
Š1.2 Zlepšit stavebně technický stav a efektivní provoz budov	Rekonstrukce plochy před hlavním vchodem do ZŠ	400 tis.	Rozpočet obce + dotace	2016-2017	Obec Kobylly	Záměr
Š1.2 Zlepšit stavebně technický stav a efektivní provoz budov	Výstavba multifunkčního hřiště u ZŠ	2 mil.	Rozpočet obce + dotace	2016-2020	Obec Kobylly	Záměr
Š1.2 Zlepšit stavebně technický stav a efektivní provoz budov	Výměna zdroje topení v ZŠ	4 mil.	Rozpočet obce + dotace	2016–2020	Obec Kobylly	Záměr
Š1.2 Zlepšit stavebně technický stav a efektivní provoz budov	Výstavba běžecké dráhy a doskočiště	500 tis.	Rozpočet obce + dotace	2016-2020	Obec Kobylly	Záměr
Š1.2 Zlepšit stavebně technický stav a efektivní provoz budov	Údržba ZŠ, opravy podlah v učebnách	350 tis.	Rozpočet obce + dotace	2015-2024	Obec Jenišovice	Záměr
Š1.2 Zlepšit stavebně technický stav a efektivní provoz budov	Vybavení ZŠ – nábytek a lino do jídelny nábytek do učeben, dveře vestibul	350 tis.	Dotace obce na provoz ZŠ	2015-2024	Obec Jenišovice	Záměr
Š1.2 Zlepšit stavebně technický stav a efektivní provoz budov	Rozšíření MŠ, rekonstrukce sociálního zařízení v 1. N.P.	800 tis.	Rozpočet obce + dotace	2015-2024	Obec Jenišovice	Záměr
Š1.2 Zlepšit stavebně technický stav a efektivní provoz budov	Výměna plynových kotlů ÚT v ZŠ	500 tis.	Rozpočet obce + dotace	2015-2024	Obec Jenišovice	Záměr
Š1.2 Zlepšit stavebně technický stav a efektivní provoz budov	Výměna plynových kotlů v MŠ + úpravy topení	250 tis.	Rozpočet obce + dotace	2015-2024	Obec Jenišovice	Záměr
Š1.2 Zlepšit stavebně technický stav a efektivní provoz budov	Úpravy a výměna spotřebičů v kuchyni ZŠ	800 tis.	Rozpočet obce + dotace	2015-2024	Obec Jenišovice	Záměr
Š1.2 Zlepšit stavebně technický stav a efektivní provoz budov	Opravy podlah v učebnách ZŠ	280 tis.	Dotace obce na provoz ZŠ	2016-2018	Obec Hrubá Skála	Ano
Š1.2 Zlepšit stavebně technický stav a efektivní provoz budov	Údržba ZŠ, opravy podlah v učebnách	500 tis.	Dotace obce na provoz ZŠ	2016-2018	Obec Táboby	Ano
Š1.2 Zlepšit stavebně technický stav a efektivní provoz budov	Zlepšení stavebně technického stavu budov ZŠ, MŠ – nová střešní krytina		Dotace	2016	Obec Svijanský Újezd	
Š1.2 Zlepšit stavebně technický stav a efektivní provoz budov	Rekonstrukce ZŠ (rekonstrukce plynové kotelny, kuchyně včetně sociálního zázemí, zateplení budovy, revitalizace školního parku a mobiliáře)	3,5 mil.	Rozpočet obce	2016	Obec Příšovice	záměr rozvojové aktivity připraven k realizaci
Š1.2 Zlepšit stavebně technický stav a efektivní provoz budov	Výměna vchodových dveří a pořízení nového zabezpečovacího systému	1 mil.	Rozpočet obce + dotace	2016-2018	Obec Táboby	Připraveno

Š1.2 Zlepšit stavebně technický stav a efektivní provoz budov	Vybudování nového oplocení školní zahrady	1 mil.	Rozpočet obce + dotace	2017–2018	Obec Ta-tobity	Záměr
Š1.2 Zlepšit stavebně technický stav a efektivní provoz budov	Zateplení, změna vytápění, výměna oken ZŠ	do 5mil.	Rozpočet obce + dotace	2016	Obec Sychrov	Zadána studie
Š1.2 Zlepšit stavebně technický stav a efektivní provoz budov	Izolace ZŠ	300 tis.	Rozpočet obce + dotace	2015-2016	Obec Sychrov	Rozvojová aktivita
Š1.2 Zlepšit stavebně technický stav a efektivní provoz budov	Opravy podlah ZŠ	200 tis.	Rozpočet obce + dotace	2017	Obec Sychrov	Záměr
Š1.2 Zlepšit stavebně technický stav a efektivní provoz budov	Oprava střechy ZŠ	500 tis.	Rozpočet obce + dotace	2016	Obec Sychrov	Záměr
Š1.2 Zlepšit stavebně technický stav a efektivní provoz budov	Rekonstrukce chodby ZŠ	250 tis.	Rozpočet obce + dotace	2016-2018	Obec Sychrov	Záměr
Š1.2 Zlepšit stavebně technický stav a efektivní provoz budov	Změna vytápění budovy ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠD		Rozpočet obce + dotace	2016-2018	Obec Hrubá Skála	Záměr - Energetický audit + rozvojová aktivita, kterou je nutno obnovit
Š1.2 Zlepšit stavebně technický stav a efektivní provoz budov	ZŠ - rekonstrukce plynové kotelny, kuchyně včetně sociálního zázemí, zateplení budovy, revitalizace školního parku a mobiliáře	3,5 mil.	Rozpočet obce	2016	Obec Příšovice	Rozvojová aktivita ve fázi záměru
Š1.2 Zlepšit stavebně technický stav a efektivní provoz budov	Nátěr střechy školy	400 tis.	Rozpočet obce + dotace	2016	Obec Malá Skála	Záměr
Š1.2 Zlepšit stavebně technický stav a efektivní provoz budov	Oprava venkovní omítky školy	3 mil.	Rozpočet obce + dotace	2016-2017	Obec Malá Skála	Záměr
Š1.2 Zlepšit stavebně technický stav a efektivní provoz budov	Zateplení půdního stropu školy	1 mil.	Rozpočet obce + dotace	2016-2017	Obec Malá Skála	Záměr
Š1.2 Zlepšit stavebně technický stav a efektivní provoz budov	Rekonstrukce dlažeb na chodbách	2 mil.	Rozpočet obce + dotace	2018	Obec Malá Skála	Záměr
Š2.1 Rozšířit nabídku volnočasových aktivit při školách	Rekonstrukce povrchu hřiště u gymnázia	1 mil.	Rozpočet obce	2015	Město Turnov	Rozvojová aktivita v realizaci
Š2.1 Rozšířit nabídku volnočasových aktivit při školách	Rekonstrukce táborové základny v Krčkovicích	10 mil.	Rozpočet obce + dotace	2016-2017	Město Turnov	Rozvojová aktivita
Š2.1 Rozšířit nabídku volnočasových aktivit při školách	Rozšíření nabídky kroužků ve Žluté pónorce		Rozpočet Organizace	2015-2016	Středisko pro volný čas dětí a mládeže v Turnově	Od 9/2015 realizován

Š2.1 Rozšířit nabídku volnočasových aktivit při školách	Hřiště u ZŠ a MŠ		Dotace	2016-2020	Obec Svijanský Újezd	
Š2.1 Rozšířit nabídku volnočasových aktivit při školách	Venkovní multifunkční hřiště pro školy a širokou veřejnost	2,5 mil.	Rozpočet obce	2016	Obec Příšovice	Rozvojová aktivita - záměr ve fázi plánování a přípravy
Š2.1 Rozšířit nabídku volnočasových aktivit při školách	Přístavba školy pro družinu a počítačovou třídu	6-7 mil.	Rozpočet obce	2016-2017	Obec Přepře	Rozvojová aktivita - příprava
Š4.1 Vytvořit podmínky pro péči o děti mladší 3 let	Využití prostor uvolněných prostor OÚ na rozšíření MŠ				Obec Paceřice	Viz. Přestavba víceúčelové budovy
Š4.1 Vytvořit podmínky pro péči o děti mladší 3 let	Vybudování zařízení pro děti v předškolním věku		Rozpočet obce + dotace		Obec Karlovice	

Tabulka 5 Zásobník individuálních rozvojových aktivit obcí - SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Cíl	Název rozvojové aktivity	Náklady v Kč	Zdroj financování	Období realizace	Realizátor budoucí rozvojové aktivity	Připravenost
S1.1 Zapojit obce SO ORP Turnov do přípravy Komunitního plánu sociálních služeb	Město Turnov-oprava střech u penzionů	5,5 mil.	Rozpočet obce	2015-2016	Město Turnov	Záměr
S1.1 Zapojit obce SO ORP Turnov do přípravy Komunitního plánu sociálních služeb	Výměna výtahů v DPS Výšinka	2 mil.	Rozpočet obce	2015-2016	Město Turnov	Rozvojová aktivita
S1.1 Zapojit obce SO ORP Turnov do přípravy Komunitního plánu sociálních služeb	Řešení sociálního bydlení		Rozpočet obce	2015-2016	Město Turnov	Záměr
S1.1 Zapojit obce SO ORP Turnov do přípravy Komunitního plánu sociálních služeb	Architektonická rozvojová aktivita rozšíření DPS	70 tis.	Rozpočet obce	2016	Obec Příšovice	Rozvojová aktivita - záměr ve fázi plánování a přípravy
S1.1 Zapojit obce SO ORP Turnov do přípravy Komunitního plánu sociálních služeb	Realizace stavebního rozšíření a zvýšení kapacity DPS	10 mil.	Rozpočet obce	2018	Obec Příšovice	Rozvojová aktivita - záměr ve fázi plánování a přípravy
S1.1 Zapojit obce SO ORP Turnov do přípravy Komunitního plánu sociálních služeb	Oprava balkonů DPS	200 tis.	Rozpočet obce	2016	Obec Příšovice	Rozvojová aktivita - záměr připraven k realizaci
S1.1 Zapojit obce SO ORP Turnov do přípravy Komunitního plánu sociálních služeb	Mobilita seniorů - elektrická vozítka	50 tis.	Rozpočet obce	2016	Obec Příšovice	Rozvojová aktivita - záměr připraven k realizaci

S1.1 Zapojit obce SO ORP Turnov do přípravy Komunitního plánu sociálních služeb	Rekonstrukce bytového domu s pečovatelským servisem	cca 6mil.	Rozpočet obce + dotace	2017-2020	Obec Rovensko pod Troskami	Rozvojová aktivita - záměr
S1.1 Zapojit obce SO ORP Turnov do přípravy Komunitního plánu sociálních služeb	Rekonstrukce objektů na startovací byty		Dotace	2016-2020	Obec Svijanský Újezd	Záměr
S1.1 Zapojit obce SO ORP Turnov do přípravy Komunitního plánu sociálních služeb	Oprava střechy u penzionu pro seniory	500 tis.	Rozpočet obce + dotace	2016-2017	Obec Malá Skála	Záměr
S1.1 Zapojit obce SO ORP Turnov do přípravy Komunitního plánu sociálních služeb	Výměna oken penzionu pro seniory	1 mil. Kč	Rozpočet obce + dotace	2016-2017	Obec Malá Skála	Záměr
S1.1 Zapojit obce SO ORP Turnov do přípravy Komunitního plánu sociálních služeb	Změna vytápění z přímotopů na plynové v penzionu pro seniory	1,5 mil.	Rozpočet obce + dotace	2016-2017	Obec Malá Skála	Záměr

Tabulka 6 Zásobník individuálních rozvojových aktivit obcí - ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Cíl	Název rozvojové aktivity	Náklady v Kč	Zdroj financování	Období realizace	Realizátor budoucí rozvojové aktivity	Připravenost
O2.2 Společně realizovat řešení požadovaná z legislativních změn zákona o odpadech	Město Turnov - využití již vybudované kompostárny ve spolupráci s obcemi ve SO ORP Turnov	14 mil.	Rozpočet obce	2015-2016	Město Turnov	Záměr
O2.2 Společně realizovat řešení požadovaná z legislativních změn zákona o odpadech	Nákup kompostérů – obec Sychrov	200 tis.	Rozpočet obce + dotace	2016	Obec Sychrov	Studie

Tabulka 7 Zásobník individuálních rozvojových aktivit obcí - DOPRAVA

Cíl	Název rozvojové aktivity	Náklady v Kč	Zdroj financování	Termín realizace	Realizátor budoucí rozvojové aktivity	Připravenost
-----	--------------------------	--------------	-------------------	------------------	---------------------------------------	--------------

D1.1 Obnovovat polní a úvozové cesty	Obec Jenišovice – obnova polní cesty u Červeného Dvora, cca 0,7 km	100 tis.	Rozpočet obce	2016	Obec Jenišovice	Ano
D1.1 Obnovovat polní a úvozové cesty	Obec Holenice – realizace polní cesty v délce cca 2 km			2016	Obec Holenice	
D1.1 Obnovovat polní a úvozové cesty	Město Rovensko p. T. – oprava tří polních cest v délce 0,6 km	300 tis.	Rozpočet města + dotace	2016	Město Rovensko p. T.	
D1.1 Obnovovat polní a úvozové cesty	Obec Lažany- realizace dvou polních cest v délce 0,5 km			2016	Obec Lažany	
D1.1 Obnovovat polní a úvozové cesty	Obec Ktová- oprava polní cesty „Žampach“	1,5 mil.	Dotace	2016	Obec Ktová	
D1.1 Obnovovat polní a úvozové cesty	Obec Radimovice- obnova polní cesty „Klipce“ směr obec Pěnčín Realizace cest dle komplexních pozemkových úprav			2016-2018	Obec Radimovice	Vypracována dokumentace
D1.1 Obnovovat polní a úvozové cesty	Obec Paceřice – obnovení polní cesty směr Ohrazenice			2016-2018	Obec Paceřice	
D1.1 Obnovovat polní a úvozové cesty	Obec Paceřice – polní cesta „Rohanka“ ke Sv. Jánu + vytipovat další pozemky ve vlastnictví obce označené jako ostatní komunikace a část obnovit			2016-2018	Obec Paceřice	Záměr
D1.1 Obnovovat polní a úvozové cesty	Obec Tatobity – MČ. Žlábek, (obnova staré „Císařské cesty“)			2016-2018	Obec Tatobity	
D1.1 Obnovovat polní a úvozové cesty	Obec Tatobity – úvozová cesta na Proseč			2016-2018	Obec Tatobity	
D1.1 Obnovovat polní a úvozové cesty	Obec Svijany – cesta k pivovaru			2016-2018	Obec Svijany	
D1.1 Obnovovat polní a úvozové cesty	Obec Ohrazenice- obnovení polní cesty směr Lažany			2016-2018	Obec Ohrazenice	Záměr
D1.1 Obnovovat polní a úvozové cesty	Obec Ohrazenice- obnovení polní cesty směr Turnov (p.č. 901/2)			2016-2018	Obec Ohrazenice	Záměr
D1.1 Obnovovat polní a úvozové cesty	Obec přepeře – Úvozová cesta 0,5km, přepeře-ohrazenice	500 tis.	Rozpočet obce	2016+	Obec přepeře	Záměr

D1.1 Obnovovat polní a úvozové cesty	Obec Žďárek – Obecní cesta za č.p. 23			2016-2018	Obec Žďárek	
D1.1 Obnovovat polní a úvozové cesty	Obec Radostná p. K. - polní cesta U kříže - Hataška		Rozpočet obce	2016-2018	Obec Radostná p. K.	Záměr
D1.1 Obnovovat polní a úvozové cesty	Obec Radostná p. K. – úvozová cesta „U matičky“ - Kvít- kovice		Rozpočet obce	2015-2016	Obec Radostná p. K.	Záměr
D1.1 Obnovovat polní a úvozové cesty	Obec Radostná p. K. - polní cesta „U kříže“ - Dubecko		Dotace + obec	2016-2018	Obec Radostná p. K.	Záměr
D1.1 Obnovovat polní a úvozové cesty	Obec Radostná p. K. – polní cesta Volavec - Blatec		Dotace + obec	2015-2016	Radostná p. K.	Záměr
D1.1 Obnovovat polní a úvozové cesty	Obec Radostná p. K. – cesta do Sedmihorek		Dotace + obec	2016-2020	Obec Radostná p. K.	Záměr
D1.1 Obnovovat polní a úvozové cesty	Obec Příšovice – pravobřežní cesta kolem Jizery od Ploukonského mostu do Svijan (cca 2,5 Km)		Rozpočet obce + dotace	2016-2018	Obec Příšovice (+ Svija- ny)	Záměr
D1.1 Obnovovat polní a úvozové cesty	Obec loučky – úvozová cesta pro pěší: Loučky - Koberovy		Dotace	2018-2020	Obec loučky	Záměr
D1.1 Obnovovat polní a úvozové cesty	Obec Loučky – cesta Loučky - Podloučky - prořezání, rozšíření, veřejné osvětlení, stavba kaskádových schodů		Dotace	2016-2018	Obec loučky	Připravován záměr
D1.1 Obnovovat polní a úvozové cesty	Obec Loučky – cesta Loučky Mi- chovka cca 1 km - prořezání náletů, mulčování, rozšíření cesty	Do 2mil.	Dotace	2016-2018	Obec loučky	Záměr
D1.1 Obnovovat polní a úvozové cesty	Obec Sychrov – obnova polních a úvozových cest	1 mil.	Rozpočet obce + dotace	2017-2024	Obec sychrov	Záměr
D2.1 Segregovat motorovou a nemotorovou dopravu	Obec příšovice – realizace cesty pro pěší a cyklisty mezi obcemi pří- šovice a přepeře (<i>Greenway Jizera</i>)	3,5 mil.	Kraj	2017	Obec příšovice	Rozvojová aktivita - zá- měr připra- ven k realiza- ci
D2.1 Segregovat motorovou a nemotorovou dopravu	Město Turnov – cyklotrasa <i>Green- way Jizera</i> – úsek Turnov – příšovice - délka 9,8 km.	50 mil.		2016	Město Turnov	Záměr zain- teresaných obcí a města Turnova

D2.1 Segregovat motorovou a nemotorovou dopravu	Obec Jenišovice – realizace chodníku Jenišovice - Mariánka	1,8 mil.	Rozpočet obce + SFDI	2015-2016	Obec Jenišovice	Rozvojová aktivita
D2.1 Segregovat motorovou a nemotorovou dopravu	Obec Jenišovice – realizace chodníku k ZŠ	300 tis.	Rozpočet obce	2016	Obec Jenišovice	Rozvojová aktivita
D2.1 Segregovat motorovou a nemotorovou dopravu	Obec Ktová – realizace chodníku podél I/35	3 mil.	Dotace	6/2016	Obec Ktová	
D2.1 Segregovat motorovou a nemotorovou dopravu	Obec Radimovice – realizace chodníku v obci (III. etapa)	2 mil.	Rozpočet obce + Kraj	2016-2017	Obec Radimovice	Stavební povolení
D2.1 Segregovat motorovou a nemotorovou dopravu	Obec Rakousy – záměr vybudování chodníku			2016	Obec Rakousy	Záměr
D2.1 Segregovat motorovou a nemotorovou dopravu	Město Rovensko p. T. – realizace opravy chodníku v rozsahu 0,5 km		Rozpočet města	2016	Město Rovensko p. T.	
D2.1 Segregovat motorovou a nemotorovou dopravu	Obec Příšovice – rozvojová aktivita vytěsnění průjezdu nákladní dopravy nad 12t. a její přeměrování na souběžnou rychlostní komunikaci	50 tis.	Rozpočet obce	2017	Obec Příšovice	Rozvojová aktivita - záměr ve fázi plánování a přípravy
D2.1 Segregovat motorovou a nemotorovou dopravu	Obec Příšovice – rekonstrukce chodníku k Písečákům včetně realizace souběžné cyklotrasy	600 tis.	Rozpočet obce	2016	Obec Příšovice	Rozvojová aktivita - záměr ve fázi plánování a přípravy
D2.1 Segregovat motorovou a nemotorovou dopravu	Obec Přepěře – chodník a cyklostezka z přepěř do příšovic 0,6 km	2 mil.	Rozpočty obcí přepěře a příšovice (50:50)	2017+	Obec Přepěře a Příšovice	Záměr
D2.1 Segregovat motorovou a nemotorovou dopravu	Město Turnov – chodník k Lidlu a k obchodnímu centru Kontakt		Rozpočet města	2016-2017	Město Turnov	Záměr
D2.1 Segregovat motorovou a nemotorovou dopravu	Město Turnov – zvýšení bezpečnosti chodců na ul. Husova a Žižkova		Rozpočet města	2016	Město Turnov	Záměr
D2.1 Segregovat motorovou a nemotorovou dopravu	Město Turnov – úprava chodníku a přechodu na nám. Českého ráje u belgického dvora	1-2 mil.	Rozpočet města + SFDI	2016	Město Turnov	Rozvojová aktivita - dokumentace
D2.1 Segregovat motorovou a nemotorovou dopravu	Město Turnov – chodník Mašov - od Sobotecké ulice k návsí Mašov		Rozpočet města	2017	Město Turnov	dokumentace k územnímu řízení

D2.1 Segregovat motorovou a nemotorovou dopravu	Město Turnov – chodník od zámku Hrubý Rohozec ke kruhové křižovatce u průmyslové zóny		Rozpočet města	2017	Město Turnov	Záměr
D2.1 Segregovat motorovou a nemotorovou dopravu	Město Turnov – chodník Mašov - od křížku na Kalužník		Rozpočet města + SFDI	2018	Město Turnov	Dokumentace k územnímu řízení
D2.1 Segregovat motorovou a nemotorovou dopravu	Město Turnov – chodník od zámku Hrubý Rohozec na Malý Rohozec – veřejné osvětlení		Rozpočet města	2017	Město Turnov	Záměr
D2.1 Segregovat motorovou a nemotorovou dopravu	Město Turnov – chodník Károvsko – od kruhové křižovatky k ulici Zborovská		Rozpočet města	2016	Město Turnov	Záměr
D2.1 Segregovat motorovou a nemotorovou dopravu	Město Turnov – rozvojová aktivita zóny „30“ – čtvrt' u kasáren		Rozpočet města	2018	Město Turnov	Hotová studie
D2.1 Segregovat motorovou a nemotorovou dopravu	Město Turnov – chodník Přepešská – 2. etapa	1 mil.	Rozpočet města	2016	Město Turnov	Záměr
D2.1 Segregovat motorovou a nemotorovou dopravu	Město Turnov – chodník od průmyslové zóny k pivovaru Rohozec		Rozpočet města	2017	Město Turnov	Záměr
D2.1 Segregovat motorovou a nemotorovou dopravu	Město Turnov – chodník ul.Alešova		Rozpočet města	2016	Město Turnov	Záměr
D2.1 Segregovat motorovou a nemotorovou dopravu	Město Turnov – oprava chodníku na Kamenci, hlavní spojka pro pěší Kamenec centrum		Rozpočet města	2016+	Město Turnov	Záměr
D2.1 Segregovat motorovou a nemotorovou dopravu	Obec Tatobity – vybudování cyklostezky cca 3km	26 mil.	Dotace SFDI, kraj + obec	2016-2018	Obec Tatobity	Dokumentace + st. Povolení
D2.1 Segregovat motorovou a nemotorovou dopravu	Obec Tatobity – opravy chodníků v obci cca 1km	5 mil.	Rozpočet obce + dotace	2017–2020	Obec Tatobity	Připraveno
D2.1 Segregovat motorovou a nemotorovou dopravu	Obec Hrubá Skála – realizace Chodníku v Doubravici od zast. ČD do Panenky	7 mil.	SFDI + rozpočet obce	2017	Obec Hrubá Skála	Studie proveditelnosti
D2.1. Segregovat motorovou a nemotorovou dopravu	Obec Hrubá Skála – realizace cyklostezky podél I/35 - mezi Radvánovicemi- Hnanicemi-Borkem	7 mil.	SFDI + rozpočet obce	2017	Obec Hrubá Skála	Studie proveditelnosti

D2.1 Segregovat motorovou a nemotorovou dopravu	Obec Ohrazenice – realizace chodníku v obci (silnice III/28728)		Rozpočet obce + Kraj	2016-2018	Obec Ohrazenice	Záměr
D2.1 Segregovat motorovou a nemotorovou dopravu	Obec Paceřice – zajištění bezpečného průjezdu cyklistů obcí z Rohanky na plánované pokračování směrem na Turnov. Napojení na klidovou zónu obce.		Rozpočet obce + dotace	2016-2017	Obec Paceřice	Záměr
D2.1 Segregovat motorovou a nemotorovou dopravu	Obec Paceřice – hluková studie, žádost na ŘSD na snížení hlukové zátěže z R35		Rozpočet obce	2016-2017	Obec Paceřice	Záměr
D2.1 Segregovat motorovou a nemotorovou dopravu	Obec Paceřice – řešení bezpečného pohybu občanů na 2 úsecích komunikací 3. třídy. Úsek od návsi Paceřice ke křižovatce k č.p. 97 a úsek procházející celou osadou Husa.		Dotace + obec	2017-2020	Obec Paceřice	Záměr
D2.1 Segregovat motorovou a nemotorovou dopravu	Obec Paceřice – zvýšení bezpečnosti chodců - rozšíření o cca 5ks. Úsek od křižovatky k mostu přes R35 a od Rekuperu k autobusové zastávce směr Turnov.		Rozpočet obce + dotace	2017	Obec Paceřice	Záměr
D2.2 Zajistit bezpečné autobusové zastávky	Obec Ktová – 4 ks nově upravených či vybudovaných autobusových zastávek			2016	Obec Ktová	Záměr
D2.2 Zajistit bezpečné autobusové zastávky	Obec Rakousy – výstavba autobusové zastávky „Hutmut“	70 tis.	Rozpočet obce + dotace	2016-2017	Obec Rakousy	
D2.2 Zajistit bezpečné autobusové zastávky	Město Rovensko p. T. – stavební úprava a vybudování 2 autobusových zastávek	150 tis.	Rozpočet města + dotace	2016	Město Rovensko p. Troskami	
D2.2 Zajistit bezpečné autobusové zastávky	Obec Malá Skála – úprava 2 ks autobusových zastávek		Rozpočet obce	2016	Obec Malá Skála	Záměr

D2.2 Zajistit bezpečné autobusové zastávky	Obec Svijanský Újezd – stavební úprava autobusové zastávky			2016	Obec Svijanský Újezd	
D2.2 Zajistit bezpečné autobusové zastávky	Obec Radimovice-stavební úprava autobusové zastávky			2016-2017	Obec Radimovice	
D2.2 Zajistit bezpečné autobusové zastávky	Obec Radostná p. K. – zajištění bezpečného přístupu k zastávkám BUS Lestkov - Pustina		Rozpočet obce + SFDI + Liberecký kraj	2016	Obec Radostná p. K.	Rozvojová aktivita - dokumentace
D2.2 Zajistit bezpečné autobusové zastávky	Obec Radostná p. K. – zajištění bezpečného přístupu k zastávkám BUS - Kozákov		Rozpočet obce + SFDI	2018-2020	Obec Radostná p. K.	Záměr
D2.2 Zajistit bezpečné autobusové zastávky	Obec jenišovice – Úprava dvou zastávek	300 tis.	Rozpočet obce + dotace	2015-2024	Obec Jenišovice	Záměr
D2.2 Zajistit bezpečné autobusové zastávky	Obec Tatobity – 4 ks nově upravených či vybudovaných autobusových zastávek a autobusových stání		Rozpočet obce + dotace	2017–2020	Obec Tatobity	Připraveno
D2.2 Zajistit bezpečné autobusové zastávky	Obec Svijanský Újezd – stavební úprava autobusové zastávky			2016	Obec Svijanský Újezd	
D2.2 Zajistit bezpečné autobusové zastávky	Město Turnov – Zastávka autobusu u Lidlu		Rozpočet města	2017	Město Turnov	Záměr
D2.2. zajistit bezpečné autobusové zastávky	Obec Hrubá Skála – 3 ks nových BUS zastávek		Rozpočet obce + dotace	2017	Obec Hrubá Skála	Záměr
D3.1 Existence schválených dopravních pasportů „MK“ a „DZ“ ve většině obcí ORP Turnov	Obec Ktová – zhotovení Pasportu MK	50 tis.	Rozpočet obce	6/2016	Obec Ktová	
D3.1 Existence schválených dopravních pasportů „MK“ a „DZ“ ve většině obcí ORP Turnov	Město Rovensko p. T. – zhotovení Pasportu místních komunikací a dopravního značení		Rozpočet města + dotace	2016	Město Rovensko p. T.	Záměr
D3.1 Existence schválených dopravních pasportů „MK“ a „DZ“ ve většině obcí ORP Turnov	Obec Jenišovice – zhotovení Pasportu MK a dopravního značení + doplnění DZ	20 tis.	Rozpočet obce	2016-2017	Obec Jenišovice	Záměr
D3.1 Existence schválených dopravních pasportů „MK“ a „DZ“ ve většině obcí ORP Turnov	Obec Malá Skála – zhotovení Pasportu místních komunikací	50 tis.	Rozpočet obce	2016	Obec Malá Skála	Záměr

D3.1 Existence schválených dopravních pasportů „MK“ a „DZ“ ve většině obcí ORP Turnov	Obec Malá Skála – aktualizace Pasportu dopravního značení	20 tis.	Rozpočet obce	2016	Obec Malá Skála	Záměr
D3.1 Existence schválených dopravních pasportů „MK“ a „DZ“ ve většině obcí ORP Turnov	Obec Malá Skála – doplnění dopravního značení dle aktualizovaného Pasportu DZ	400 tis.	Rozpočet obce	2015-2016	Obec Malá Skála	Přípravenost 40%
D3.1 Existence schválených dopravních pasportů „MK“ a „DZ“ ve většině obcí ORP Turnov	Obec Radostná p. K. – doplnění dopravního značení dle aktualizovaného Pasportu DZ	100 tis.	Rozpočet obce	2016-2017	Obec Radostná p. K.	Záměr
D3.1 Existence schválených dopravních pasportů „MK“ a „DZ“ ve většině obcí ORP Turnov	Obec Tatobity – Zhotovení pasportu MK a dopravního značení		Rozpočet obce	2016-2020	Obec Tatobity	Záměr
D3.1 Existence schválených dopravních pasportů „MK“ a „DZ“ ve většině obcí ORP Turnov	Obec Loučky – Zhotovení pasportu MK a DZ	25 tis.	Dotace	2016	Obec Loučky	Záměr
D3.1 Existence schválených dopravních pasportů „MK“ a „DZ“ ve většině obcí ORP Turnov	Obec Hrubá Sála – zhotovení Pasportu MK a DZ		Rozpočet obce + dotace	2015-2016	Obec Hrubá Skála	Probíhá (zahájeno 7/2015)
D3.1 Existence schválených dopravních pasportů „MK“ a „DZ“ ve většině obcí ORP Turnov	Obec Radimovice - zhotovení Pasportu MK s DZ + doplnění DZ	20 tis.	Rozpočet obce + dotace	2016	Obec Radimovice	Záměr
D3.1 Existence schválených dopravních pasportů „MK“ a „DZ“ ve většině obcí ORP Turnov	Obec Ohrazenice- zhotovení Pasportu místních komunikací a dopravního značení	40 tis.	Rozpočet obce	2015	Obec Ohrazenice	V realizaci
D3.1 Existence schválených dopravních pasportů „MK“ a „DZ“ ve většině obcí ORP Turnov	Obec Kobyly – zhotovení pasportu místních komunikací a dopravního značení	70 tis.	Rozpočet obce + dotace	2016-2017	Obec Kobyly	Záměr
D4.1 Zajistit kvalitní stav komunikací v majetku obce	Obec Holenice – realizace cca 1tis. m ² celoplošných oprav na MK			2016	Obec Holenice	
D4.1 Zajistit kvalitní stav komunikací v majetku obce	Obec Jenišovice – oprava a úprava komunikace k ZŠ	1,4 mil.	Rozpočet obce	2016	Obec Jenišovice	Rozvojová aktivita
D4.1 Zajistit kvalitní stav komunikací v majetku obce	Obec Jenišovice – oprava komunikace ke kostelu Sv. Jiří	400 tis.	Rozpočet obce	2016	Obec Jenišovice	Rozvojová aktivita
D4.1 Zajistit kvalitní stav komunikací v majetku obce	Obec Jenišovice – oprava komunikace pod ZŠ	1,1 mil.	Rozpočet obce	2016	Obec Jenišovice	Rozvojová aktivita

D4.1 Zajistit kvalitní stav komunikací v majetku obce	Obec Ktová – celoplošné opravy na cca 6tis. m ² MK	1 mil.	Rozpočet obce	2015-2016	Obec Ktová	
D4.1 Zajistit kvalitní stav komunikací v majetku obce	Město Rovensko p. T. – opatření dvou ks dopravních zrcadel		Rozpočet města	2016	Město Rovensko p. Troskami	Záměr
D4.1 Zajistit kvalitní stav komunikací v majetku obce	Obec Malá Skála – oprava a úprava komunikací v Mukařově	2 mil.	Rozpočet obce + dotace	2016	Obec Malá Skála	Záměr
D4.1 Zajistit kvalitní stav komunikací v majetku obce	Obec Malá Skála – oprava a úprava komunikace na Zátorčí	2 mil.	Rozpočet obce + dotace	2017	Obec Malá Skála	Záměr
D4.1 Zajistit kvalitní stav komunikací v majetku obce	Obec Malá Skála – celoplošné opravy na MK v rozsahu 2000 m ²		Rozpočet obce	2016	Obec Malá Skála	Záměr
D4.1 Zajistit kvalitní stav komunikací v majetku obce	Obec Malá Skála – stezka pro pěší a cyklisty – Malá Skála (od parkoviště) - Líšný	1,5 mil.	Rozpočet obce + dotace	2016-2017	Obec Malá Skála	Záměr
D4.1 Zajistit kvalitní stav komunikací v majetku obce	Obec Svijanský Újezd – realizace celoplošných oprav na MK v rozsahu 1300 m ²			2016	Obec Svijanský Újezd	
D4.1 Zajistit kvalitní stav komunikací v majetku obce	Obec Lažany – osazení 1 ks technického příslušenství komunikace			2016	Obec Lažany	Záměr
D4.1 Zajistit kvalitní stav komunikací v majetku obce	Obec Lažany – realizace celoplošných oprav na MK v rozsahu 200 m ²			2016	Obec Lažany	
D4.1 Zajistit kvalitní stav komunikací v majetku obce	Obec Rakousy – realizace celoplošných oprav v rozsahu 1000 m ²	2 mil.	Rozpočet obce + dotace	2016-2017	Obec Rakousy	Rozvojová aktivita
D4.1 Zajistit kvalitní stav komunikací v majetku obce	Město Rovensko p. T. – oprava MK Křečovice (2500 m ²)	1,5 mil.	Rozpočet města + dotace	2016	Město Rovensko p. Troskami	
D4.1 Zajistit kvalitní stav komunikací v majetku obce	Obec Loučky – Osazení dopravního značení (vyjde z pasportu 2016)		Dotace	2017	Obec Loučky	Záměr
D4.1 Zajistit kvalitní stav komunikací v majetku obce	Obec Ohrazenice – oprava komunikace U okálů a U laboratoře		Rozpočet obce + dotace	2016-2018	Obec Ohrazenice	Záměr
4.1. Zajistit kvalitní stav komunikací v majetku obce	Obec Hrubá Skála – oprava a úprava komunikace Hnanice	350 tis.	Rozpočet obce	2015	Obec Hrubá Skála	Rozvojová aktivita, realizace 9/2015

D4.1 Zajistit kvalitní stav komunikací v majetku obce	Obec Hrubá Skála – obnova dopravního značení a zařízení - obnova + nové dopravní značky		Rozpočet obce + dotace	2015-2016	Obec Hrubá Skála	Dle Pasportu - záměr
D4.1 Zajistit kvalitní stav komunikací v majetku obce	Obec Tatobity – realizace cca 8km celoplošných oprav na MK		Rozpočet obce + dotace	2016-2020	Obec Tatobity	Záměr
D4.1 Zajistit kvalitní stav komunikací v majetku obce	Obec Svijanský Újezd – realizace celoplošných oprav na MK v rozsahu 1300 m ² -dopravní značení na místních komunikacích -pasporty místních komunikací -oprava místních komunikací			2016-2020	Obec Svijanský Újezd	
D4.1 Zajistit kvalitní stav komunikací v majetku obce	Obec Radostná p. K. – realizace celoplošných oprav v rozsahu 3000 m ²		Rozpočet obce + dotace	2016-2020	Obec Radostná p. Kozákovem	Záměr
D4.1 Zajistit kvalitní stav komunikací v majetku obce	Obec Příšovice – opravy místních komunikací	2,7 mil.	Rozpočet obce	2015	Obec Příšovice	Rozvojová aktivita - záměr připraven k realizaci
D4.1 Zajistit kvalitní stav komunikací v majetku obce	Obec Příšovice – oprava silnice II/610		Kraj	2016	Obec Příšovice	Rozvojová aktivita - záměr připraven k realizaci
D4.1 Zajistit kvalitní stav komunikací v majetku obce	Město Turnov – rekonstrukce Markovy ul.	10 mil.	Rozpočet města	2016+	Město Turnov	Záměr
D4.1 Zajistit kvalitní stav komunikací v majetku obce	Město Turnov – rekonstrukce Pekařovy ul.	2,7 mil.	Rozpočet města	2016+	Město Turnov	Záměr
D4.1 Zajistit kvalitní stav komunikací v majetku obce	Město Turnov – rekonstrukce Komenského ul.	12-15 mil.	Rozpočet města	2016+	Město Turnov	Záměr
D4.1 Zajistit kvalitní stav komunikací v majetku obce	Město Turnov – rekonstrukce ul. Trávnice – zadní část.	4,4 mil.	Rozpočet města	2016+	Město Turnov	Záměr
D4.1 Zajistit kvalitní stav komunikací v majetku obce	Město Turnov – rekonstrukce ul. Boženy Němcové	2,2 mil.	Rozpočet města	2016+	Město Turnov	Záměr
D4.1 Zajistit kvalitní stav komunikací v majetku obce	Město Turnov – rekonstrukce ul. Zelená cesta	20 mil.	Rozpočet města	2016+	Město Turnov	Záměr

D4.1 Zajistit kvalitní stav komunikací v majetku obce	Město Turnov – oprava komunikace Pelešany parkoviště pod Valdštejnem		Rozpočet města	2016+	Město Turnov	Záměr
D4.1 Zajistit kvalitní stav komunikací v majetku obce	Město Turnov – komunikace Hruboskalská, slouží jako spojka Křišťálová a Hruboskalská		Rozpočet města	2016+	Město Turnov	Záměr
D4.1 Zajistit kvalitní stav komunikací v majetku obce	Město Turnov – komunikace Bukovina na Hranici		Rozpočet města	2016+	Město Turnov	Záměr
D4.1 Zajistit kvalitní stav komunikací v majetku obce	Město Turnov – Mokřiny, jediná přístupová komunikace do osady pro 6 domů+ chaty		Rozpočet města	2016+	Město Turnov	Záměr
D4.1 Zajistit kvalitní stav komunikací v majetku obce	Město Turnov – Mírová, jediná přístupová komunikace pro 63 domů		Rozpočet města	2016+	Město Turnov	Záměr
D4.1 Zajistit kvalitní stav komunikací v majetku obce	Město Turnov – komunikace U lomu dešťová kanalizace		Rozpočet města	2016+	Město Turnov	Záměr
D4.1 Zajistit kvalitní stav komunikací v majetku obce	Město Turnov – 1. polovina ul. Z. Nejedlého propojka do Jeronýmovy		Rozpočet města	2016+	Město Turnov	Záměr
D4.1 Zajistit kvalitní stav komunikací v majetku obce	Město Turnov – cesta Kobylka		Rozpočet města	2016+	Město Turnov	Záměr
D4.1 Zajistit kvalitní stav komunikací v majetku obce	Město Turnov – úprava zpevněné plochy COOP Daliměřice		Rozpočet města	2016+	Město Turnov	Záměr
D4.1 Zajistit kvalitní stav komunikací v majetku obce	Město Turnov – cesta Durychov k Dědečkovým, jediná přístupová cesta		Rozpočet města	2016+	Město Turnov	Záměr
D4.1 Zajistit kvalitní stav komunikací v majetku obce	Město Turnov – Malý Rohozec - Ohrazenice spojovací komunikace		Rozpočet města	2016+	Město Turnov	Záměr
D4.1 Zajistit kvalitní stav komunikací v majetku obce	Obec Pěnčín – úprava účelové komunikace Rudlant p.p.č. 689		Rozpočet obce	2016-2017	Obec Pěnčín	Záměr
D4.1 Zajistit kvalitní stav komunikací v majetku obce	Obec Pěnčín – úprava MK Střížovice - Loužek		Rozpočet obce	2016-2017	Obec Pěnčín	Záměr
D4.1 Zajistit kvalitní stav komunikací v majetku obce	Obec Pěnčín – obnova polní cesty Albrechtice - Vlastibořice		Rozpočet obce	2017-2018	Obec Pěnčín	Záměr

D4.1 Zajistit kvalitní stav komunikací v majetku obce	Obec Pěnčín – úprava účelové komunikace Pěnčín p.p.č. 988		Rozpočet obce	2017-2018	Obec Pěnčín	Záměr
D4.1 Zajistit kvalitní stav komunikací v majetku obce	Obec Pěnčín – zklidnění dopravy v obci		Rozpočet obce	2018	Obec Pěnčín	Záměr
D4.1 Zajistit kvalitní stav komunikací v majetku obce	Obec Sychrov – opravy a rekonstrukce obecních komunikací	5 mil.	Rozpočet obce + dotace	2017-2024	Obec Sychrov	Záměr
D4.1 Zajistit kvalitní stav komunikací v majetku obce	Obec Sychrov – oprava mostů přes železnici a říčku Mohelku	800 tis.	Rozpočet obce + dotace	2016–2024	Obec Sychrov	Záměr
D4.1 Zajistit kvalitní stav komunikací v majetku obce	Obec Paceřice – oprava komunikace p.č. 507/1 komunikace návěs - čerpací stanice. (Spolufinancování s TEROP, s.r.o. a majitelem čerpací stanice.)		Spolufinancování	2016	Obec Paceřice	Záměr
D4.1 Zajistit kvalitní stav komunikací v majetku obce	Obec Paceřice – rekonstrukce komunikace p.č. 618/1 (rekonstrukci bude předcházet oprava vodovodního potrubí)		Rozpočet obce	2016	Obec Paceřice	Záměr
D4.1 Zajistit kvalitní stav komunikací v majetku obce	Obec Paceřice – doplnění dopravního značení, především na cestě C20B u vjezdu z obce Žďárek, včetně osazení sklopných zábran zamezujících vjezdu		Rozpočet obce	2016	Obec Paceřice	Záměr
D4.1 Zajistit kvalitní stav komunikací v majetku obce	Obec Kobyly – opravy místních komunikací celoplošně	5 mil.	Rozpočet obce + dotace	2016-2020	Obec Kobyly	Záměr
D4.2 Pořídit žací techniku pro obce, které tuto problematiku vnímají jako potřebnou	Obec Malá Skála – nákup mulčovacího stroje za traktor	50 tis.	Rozpočet obce	2015-2016	Obec Malá Skála	Přípravenost 60%
D4.2 Pořídit žací techniku pro obce, které tuto problematiku vnímají jako potřebnou	Obec Sychrov – nákup štěpkovacího stroje	300 tis.	Rozpočet obce + dotace	2016	Obec sychrov	Studie
D4.2 Pořídit žací techniku pro obce, které tuto problematiku vnímají jako potřebnou	Obec Radostná p. K. – nákup příkopového ramene na Multicar M 31	550 tis.	Rozpočet obce + dotace	2016-2018	Obec Radostná p. Kozákovem	Záměr

7.2. Potenciální zdroje financování (zdroj SMO ČR)

Tabulka 8 Zdroje financování ŠKOLSTVÍ

	Oblast spolupráce	OP	Prioritní osa (název)	Specifický cíl (název)	Koordinace s ostatními OP, nástroji EU a národními nástroji
1	Společná realizace školních a mimoškolních aktivit	OP VVV	PO 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání	SC3 Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání; TC 10, IP 1	PO 3 – SC 3 - Výzva Místní akční plány rozvoje vzdělávání - cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách - povede k systémovému zlepšení řízení mateřských a základních škol;
2	Společné nákupy služeb, zařízení, administrativa, atd.	OP VVV	PO 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání	SC3 Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání; TC 10, IP 1	PO 3 – SC 3 - Výzva Místní akční plány rozvoje vzdělávání - zde se budou mj. sledovat potřeby škol v oblasti materiálně technického vybavení. Součástí aktivit může být společné plánování investičních akcí, které území bude chtít podpořit z IROP.
3	Kapacita MŠ, kapacita ZŠ, využití volných prostor, letní provoz	IROP	PO2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů; PO 4 Komunitně vedený místní rozvoj	SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení; SC 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.	Komplementární s národním nástrojem "Program Rozvoj výukových kapacit MŠ a ZŠ zřizovaných územně samosprávnými celky". Hlavním cílem programu je napomoci zajištění dostupných kapacit MŠ a ZŠ (zejména I. stupně).
4	Spolupráce při žádosti o dotace	OP VVV	PO 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání	SC3 Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání; TC 10, IP 1	PO 3 – SC 3 - Výzva Místní akční plány rozvoje vzdělávání - společné plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb.
5	Společná setkání ředitelů, pedagogů, vzdělávání, konference	OP VVV	PO 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání	SC 2 Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích; SC3 Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání; SC 5 Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce	OP VVV – PO 3 – SC 5, SC 1, SC 2 - Výzva "Budování kapacit pro rozvoj škol I" - podpora vzájemného učení škol a pedagogů formou síťování, podpora škol v roli "regionálních center" jako podpůrná síť pro realizaci aktivit plynoucích z MAP;
6	Školní psycholog, logoped, společný pedagog, pedagog	OP VVV	PO 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu	IP 2 SC 1 Kvalitní podmínky pro inkluzivní vzdělávání	SC 1 - IP 2 TC 9 - Podpora budování kapacit pro inkluzivní vzdělávání - systémové zkvalitnění pedagogicko-psychologického poradenství; zefektivnění

	jazyků - rodilí mluvčí		vzdělávání		činnosti školských poradenských zařízení a pracovišť - spolupráce s MŠ, ZŠ, vzdělávání pedagogických pracovníků k aplikaci podpůrných opatření v praxi;
7	Rozvoj partnerství v rámci ORP, mimo ORP, přeshraniční spolupráce, podnikatelské subjekty	OP VVV	PO 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání	Řešeno synergicky v IP 2/ SC 1 Kvalitní podmínky pro inkluzivní vzdělávání, SC 2 Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích a SC 3 Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání	Komplementární s jiným nástrojem EU "Erasmus+" a to v oblasti mezinárodních návštěv, inspirací a vytváření modelů pro řešení v mezinárodní spolupráci, přenosu dobré praxe ze zahraničí, vzdělávání pedagogických pracovníků a mezinárodního partnerství škol a vzdělávacích organizací v rozvoji různých typů vzdělávání a učení, podnikavosti a spolupráce škol a zaměstnavatelů.
8	Informační portál, regionální identita	OP VVV	PO 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání	SC3 Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání; TC 10	PO 3 – SC 3 - Výzva Místní akční plány rozvoje vzdělávání - znamená mj. společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb, zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků a ke zlepšení spolupráce s rodiči; rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků;
9	Chůvy, jeselská zařízení, dětské skupiny	OP Z	PO 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly	IP 1 SC 1 Zvýšit zaměstnanost podpořených osob, zejména starších, mladších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných (podporou služeb péče o děti, např. vznik dětských skupin, za účelem umožnění návratu rodičů do zaměstnání)	Komplementární s IROP - investice do infrastruktury - PO2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů - SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
10	Kvalita vzdělávání, změna RVP, nové osnovy, jazyky	OP VVV	PO 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání	SC 2 Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích	PO 3 – SC 3 - Výzva Místní akční plány rozvoje vzdělávání - spolupráce povede ke kvalitnímu řízení škol, sdílenému porozumění cíli: orientace na kvalitní a inkluzivní vzdělávání;
11	Mikrobus, dopravní obslužnost, spádovost	OP VVV	PO 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání	SC3 Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání; TC 10	PO 3 – SC 3 - Výzva Místní akční plány rozvoje vzdělávání - zde se budou mj. sledovat potřeby škol v oblasti dostupnosti kvalitního vzdělávání každého dítěte/žáka v inkluzivní škole,
12	Svazková škola	OP VVV	PO 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu	SC3 Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání; TC 10	PO 3 – SC 5, SC 1, SC 2 - Výzva "Budování kapacit pro rozvoj škol I" - podpora základních škol v roli "regionálních center" pro vybraná témata, např.

			vzdělávání		svazkové školy;
13	Inkluze, vzdělávání žáků se SVP	OP VVV	PO 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání	IP 3 SC 1 Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání; TC9 - Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě a diskriminaci	Komplementarita: Sociální začleňování a boj s chudobou IROP, OP Z; dopad prioritně na obce, na kterých leží sociálně vyloučené lokality
14	Komunitní škola	OP VVV	PO 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání	SC 2 Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích; SC3 Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání; SC 5 Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce	PO 3 – SC 5, SC 1, SC 2 - Výzva "Budování kapacit pro rozvoj škol I" - podpora základních škol v roli "regionálních center" pro vybraná témata např. komunitní školy
16	Legislativa	OP VVV	PO 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání	SC3 Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání; TC 10, IP 1	
17	Zachování MŠ, zachování ZŠ	OP VVV; IROP	PO 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání; PO2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů	SC3 Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání, TC 10, IP 1; SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení	Komplementární s národním nástrojem "Program Rozvoj výukových kapacit MŠ a ZŠ zřizovaných územně samosprávnými celky". Hlavním cílem programu je napomoci zajištění dostupných kapacit MŠ a ZŠ (zejména I. stupně).

Tabulka 9 Zdroje financování ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

	Oblast spolupráce	OP	Prioritní osa (název)	Specifický cíl (název)	Příklady podporovaných aktivit
1	Osvěta	Krajské dotační programy	EVVO		webové stránky jednotlivých krajských úřadů
2	Nakládání s bioodpady	OPŽP	3. Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika	3.2 - Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů	http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/3-2-zvysiti-podil-materialoveho-a-energetickeho-vyuziti-odpadu?id=19

3	Třídění odpadů/efektivita	OPŽP	3. Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika	3.1 - Prevence vzniku odpadů	http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/3-1-prevence-vzniku-odpadu?id=29
				3.2 - Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů	http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/3-2-zvysit-podil-materialoveho-a-energetickeho-vyuziti-odpadu?id=19
4	Vyjednávací pozice	Není podporováno			
5	Sběrné dvory/sběrná místa	OPŽP	3. Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika	3.2 - Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů	http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/3-2-zvysit-podil-materialoveho-a-energetickeho-vyuziti-odpadu?id=19
6	Koncepce nakládání s odpady				
7	Zařízení pro nakládání s odpady	OPŽP	3. Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika	3.2 - Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů	http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/3-2-zvysit-podil-materialoveho-a-energetickeho-vyuziti-odpadu?id=19
8	Černé skládky, staré ekologické zátěže	OPŽP	3. Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika	3.3 - Rekultivace staré skládky	http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/3-3-rekultivovat-stare-skladky?id=20
				3.4 - Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže	http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/3-4-dokoncit-inventarizaci-a-odstranit-ekologicke-zateze?id=22
9	Legislativa a administrativa	Není podporováno			
10	Materiálové a energetické využití odpadů	OPŽP	3. Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika	3.2 - Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů	http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/3-2-zvysit-podil-materialoveho-a-energetickeho-vyuziti-odpadu?id=19

Tabulka 10 Zdroje financování SOCIÁLNÍ OBLAST

	Oblast spolupráce	OP	Prioritní osa (název)	Specifický cíl (název)
1	Informační kampaň/komunikační platforma	OPZ	IP 2.1	SC 1 Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce
		OPZ	IP 2.2	SC 1 Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb pro rodiny s dětmi a dalších navazujících

				cích služeb podporujících sociální začleňování
		OPZ	IP 3.1	SC 1 Zvýšit efektivitu sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v tematických oblastech OPZ
2	Komunitní plán	OPZ	IP 2.1	SC 1 Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce
		OPZ	IP 2.2	SC 1 Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb pro rodiny s dětmi a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování
3	Pečovatelská služba	OPZ	IP 2.1	SC 1 Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce
		OPZ	IP 2.2	SC 1 Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb pro rodiny s dětmi a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování
4	Zařízení pro seniory			
5	Granty	OPZ	IP 3.1	SC 1 Zvýšit efektivitu sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v tematických oblastech OPZ
6	Sociální bydlení	OPZ	IP 2.1	SC 1 Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce
		OPZ	IP 2.2	SC 1 Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb pro rodiny s dětmi a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování
		IROP	PO 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů	SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluzi
7	Nabídka služeb	OPZ	IP 2.1	SC 1 Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce
		IROP	PO 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů	SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluzi
8	Nízkoprahové zařízení	OPZ	IP 2.1	SC 1 Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce
9	Dobrovolnictví	OPZ	IP 2.1	SC 1 Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce
		OPZ	IP 2.2	SC 1 Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb pro rodiny s dětmi a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování
10	Sociální podnikání	OPZ	IP 1.1	SC 1 Zvýšit zaměstnanost podpořených osob, zejména starších, mladších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných
		OPZ	IP 2.1	SC 2 Rozvoj sektoru sociální ekonomiky

		IROP	PO 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů	SC 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání
		OPZ	IP 2.3 (MAS)	SC 1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
		IROP	PO 4 Komunitně vedený místní rozvoj 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu (MAS)	SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluzi SC 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání
11	Aktivizace seniorů	OPZ	IP 2.1	SC 1 Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce
		OPZ	IP 3.1	SC 1 Zvýšit efektivitu sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v tematických oblastech OPZ
12	Kapacita			
13	Chráněné bydlení	OPZ	IP 2.1	SC 1 Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce
		OPZ	IP 2.2	SC 1 Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb pro rodiny s dětmi a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování
		IROP	PO 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů	SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluzi
14	Mobilita			
15	Odlehčovací služba	OPZ	IP 2.2	SC 1 Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb pro rodiny s dětmi a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování
16	Legislativa			
17	Noclehárna	OPZ	IP 2.1	SC 1 Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce
18	Prostupné bydlení	OPZ	IP 2.1	SC 1 Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce

19	Provázanost	OPZ	IP 2.1	SC 1 Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce
		OPZ	IP 2.2	SC 1 Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb pro rodiny s dětmi a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování
		IROP	PO 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů	SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluzi
20	Poradna	OPZ	IP 2.1	SC 1 Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce
21	Krizové bydlení	OPZ	IP 2.1	SC 1 Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce
22	Osvěta	OPZ	IP 2.2	SC 1 Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb pro rodiny s dětmi a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování
		OPZ	IP 2.2	SC 1 Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb pro rodiny s dětmi a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování

Pozn. Přílohy 8.3-8.6 jsou pouze v tištěné podobě

7.3. Zápis z jednání k přípravě akčního plánu ze dne 23. 7. 2015

7.4. Zápis z jednání k přípravě akčního plánu ze dne 30. 7. 2015

7.5. Zápis z jednání k přípravě akčního plánu ze dne 4. 8. 2015

7.6. Zápis ze závěrečného neformálního shromáždění zástupců ze dne 3. 9. 2015

8. Použité zkratky

AP	akční plán
DZ	dopravní značení
ESF	Evropský sociální fond
KP	komunitní plán / komunitní plánování
KPSS	Komunitní plán sociálních služeb
k.ú.	katastrální území
MK	místní komunikace
MP	Marius Pedersen, a.s.
MR	mikroregion
PD.....	dokumentace k rozvojové aktivitě
SKS.....	Severočeské komunální služby, s.r.o.
SMO ČR...	Svaz měst a obcí České republiky
SO ORP ...	správní obvod obce s rozšířenou působností
VZ	veřejná zakázka
ZEVO	zařízení k energetickému využití odpadu